

ACTA N° 07/2007
REUNION ORDINARIA DEL MECANISMO DE COORDINACION REGIONAL
ANDINO (MCR-ANDINO).

FECHA : 08 de Agosto 2007
LUGAR : Bogotá – Colombia

PARTICIPANTES:

Colombia

Gilberto Alvarez (**GA**) En representación del Dr. Diego Palacio
Ministro de la Protección Social y Presidente del MCR –
ANDINO.

Martha Jaramillo (**MJ**) Representante de la Sociedad Civil: Sector Educación
Salud.

Ecuador

Sucre Dávila (**SD**) En representación de la Dra. Carolina Chang
Ministra de Salud Pública y Miembro del MCR-ANDINO.

Hugo Jurado (**HJ**) Representante de la Sociedad Civil: Sector Académico
y Vicepresidente del MCR-ANDINO.

Perú

Luis Miguel León (**LML**) En representación del Dr. Carlos Vallejos
Ministro de Salud y Miembro del MCR-ANDINO.

Venezuela

Stepher Achibora (**SA**) Representante de la Sociedad Civil: Comunidades
Indígenas

ORAS-CONHU

Oscar Feo (**OFI**) Secretario Ejecutivo del Organismo Andino de Salud –
Convenio Hipólito Unanue (Receptor Principal – RP)

Alejandro Llanos (**ALL**) Director del Proyecto PAMAFRO

Katherine Tobar (**KT**) Gerente de Monitoreo y Evaluación del Proyecto

Siendo las 09.00 a.m., el Dr. Gilberto Alvarez, Presidente (e) del MCR-ANDINO, y con la presencia de seis miembros de la plenaria (artículo 17 del QUORUM ESTABLECIDO), se da inicio a la reunión saludando y dando la bienvenida a todos los presentes.

GA : El objetivo de esta reunión es resolver los puntos prioritarios, como primer punto debemos definir algunos temas relacionados con el funcionamiento de la reunión del día de hoy y tiene que ver con la Secretaria Técnica, nuestro Secretario del Mecanismo Carlos Arosquipa, fue promovido a un cargo en la OPS - Washington, por eso tenemos que designar un Secretario, así mismo quiero recordar la importancia que tiene para el funcionamiento del MCR-ANDINO el reglamento de funcionamiento aprobado, el cual es importante que lo revisemos y lo consulten porque es el instrumento que nos guía

Por lo anterior, presento una propuesta que ya he consultado previamente y es que Germán Rodríguez, nos hiciera la Secretaria en el día de hoy; sin embargo es necesario que nosotros hoy definamos el tema de la Secretaria además por que es el punto de contacto que todos los miembros del Mecanismo tenemos con el Proyecto.

Ese sería un primer punto que me gustaría que lo evacuáramos en la agenda. Los otros puntos que tenemos son: revisar y aprobar la propuesta que se va a presentar al Fondo Mundial para reprogramar el Q8 - Q9 y su financiación, el siguiente punto es revisar los avances del proceso de aprobación de la Fase 2 del Proyecto, estos son los puntos más importantes, por último proposiciones y varios, esa sería mi propuesta de orden del día. Con estos puntos tendríamos suficiente para el tiempo que tenemos, si están de acuerdo con el orden del día o alguna propuesta les doy la palabra.

Entonces, aceptado así queda el Orden del día:

1. Designación de la Secretaria Técnica del MCR.
2. Revisar y aprobar la Propuesta de Q8 - Q9 (Extensión).
3. Avances de la presentación de Propuesta de Fase 2.
4. Varios: revisión de avances de acuerdos anteriores.

GR: Dentro de la agenda el Dr. Llanos solicitó que pasáramos un Video de testimonios de los trabajos que se están llevando a cabo en las zonas de intervención del Proyecto, pongo a consideración si podemos iniciar con esta presentación.

ALL: Es un asunto breve de ¿cómo? esta caminando el Proyecto en los países. Queremos su opinión para enviarlo al Fondo Mundial.

PRESENTACION DEL VIDEO (15 MIN)

Luego de la presentación del video, se hicieron las siguientes recomendaciones para que sean tenidas en cuenta por el subreceptor, con el fin de mejorar la presentación.

- Hacer énfasis en el tratamiento, en los nuevos esquemas, los nuevos medicamentos que esta introduciendo el Proyecto que disminuyen la mortalidad y mejora eficiencia.
- Reforzar el componente de capacitación, acceso al diagnóstico y TX. Fortalecer el control químico
- Incluir al inicio una descripción del proyecto y su espacio geográfico.
- Resaltar más el apoyo financiero del FM (darle los créditos) y al ORAS como Receptor Principal y a los Ministros de la subregion por la iniciativa y apoyo.
- Aumentar testimonios comunitarios.
- Incluir a los 4 países

Continuando con el Orden del día vamos a nombrar la Secretaria Técnica y me permito, postular a Germán Rodríguez, para que asuma la Secretaria Técnica del Mecanismo lo cual pongo a consideración de los miembros, dejo en consideración la propuesta.

OF: La Secretaria Técnica del Mecanismo la tiene el Organismo, y el Organismo había designado a Carlos Arosquipa, en función de la ausencia de Carlos Arosquipa, nosotros estamos totalmente de acuerdo que Germán, asuma la Secretaria a nombre nuestro.

Así mismo, propongo que a nombre del MCR-ANDINO se le envíen una carta de felicitación por su nuevo cargo a Carlos Arosquipa.

2- Resultados al Q7 y avances del Proyecto:

Presentación Dr. Alejandro Llanos (ALL)

ALL: Hemos recibido el 6 de agosto hace dos días una carta de evaluación del desempeño del Q6, cuya calificación es de B1 (se leen párrafos de la carta)

Los indicadores al 30 junio 2007 (Q7) los cuales tienen un avance sobre el 80% excepto el relacionado a las pruebas rápidas. En relación al gasto se ha ejecutado el 85% de lo programado.

Existen US 2.262.530 que se han solicitado al Fondo Mundial sean aprobados para una segunda adquisición de mosquiteros, Kotabs y radios para Ecuador; esta cantidad sería la que no se ejecutaría en la Fase 1. Por tanto, llegaríamos al 86% del total de aprobado para Fase 1.

GA: Los dos puntos que se resaltan en el informe son:

El número de personas examinadas con pruebas rápidas y el número de establecimientos de salud con sistemas de comunicación, que nos lo muestran como deficientes, qué se prevé para estos dos puntos?

ALL: Para los nodos, todos los nodos están funcionando, inclusive en la frontera con Ecuador se puede enviar mensajes por Internet, están operativos y funcionando.

OF: Lo que está en rojo es lo de las Pruebas Rápidas.

ALL: Con las Pruebas Rápidas hemos tenido 3 problemas grandes:

El proceso de compra, entrega se retrasó por parte del proveedor, ahora está en la aduana desde hace dos meses.

Hago un llamado a los miembros del MCR-ANDINO para apoyar con la agilización del proceso de nacionalización de las pruebas rápidas y directiva para su distribución.

LML: Solicita que se copie todas las comunicaciones de Relaciones Internacionales y al punto focal, así mismo resalta la importancia de mejorar la coordinación y comunicación con el Ministerio del Perú.

GA: Señala que el tema de pruebas rápidas debe coordinarlo la Gerencia Administrativa y Financiera del Proyecto con los cuatro puntos de contacto que tiene en cada país, este es un tema crítico para justificar las acciones sobre las lecciones aprendidas para la propuesta Fase 2.

ALL: Explica que la propuesta Fase 2 se remitió según programación el 8 de Junio, y presenta ante los miembros del MCR-ANDINO las cartas remitidas y contestaciones por parte del equipo proyecto.

3- Reprogramación Q7 y Q8:

ALL: El 28 de junio se remite una Reprogramación Q7 - Q8 por el monto total de US 15.906.407; posteriormente el Fondo sugiere que nos extendamos hasta el 31 diciembre y que remitamos otra programación hasta el trimestre 9.

El proyecto presento una propuesta de segunda adquisición de mosquiteros, KOTabs y radios para Ecuador por US 2.262.530; pero para el Fondo Mundial el haber sido remitido esta propuesta paralela a la propuesta de Fase 2 la han considerado como fondos no utilizables para Fase 1; pero el Fondo Mundial ha mencionado que dicha propuesta también pasará hacer evaluada por el Panel Revisor de Fase 2.

Presenta la programación hasta el 31 Diciembre (Q9) por la cantidad de US 13.644.216.

GA : Entendemos que hubo ahorros por US 2.262.530 dentro de la ejecución de fase 1, que permite reprogramar los recursos para una segunda adquisición de mosquiteros, KOTabs y radios; y se debe revisar con el Fondo Mundial para que este ahorro sea utilizado como parte de la Fase 2.

La propuesta original del PAMAFRO fue débil al no incluir la cantidad de mosquiteros necesarios para reducir la malaria al 50%.

LML: Indica que esto no es así. Las cantidades estimadas en el proyecto (año 2002) se debe a que esta actividad estaba en el objetivo V y con estudios operativos se generaría la evidencia necesaria para según los resultados establecer la magnitud de la intervención. Recién el 2004 la OMS ha publicado las evidencias de los beneficios que se obtienen con el uso de mosquiteros impregnados, razones que ha hecho que en el transcurso del proyecto se plantee la ampliación de esta intervención.

MCR: Aprueba la decisión y la solicitud de extensión de las actividades del PAMAFRO hasta el 31 diciembre 2007 (Q9) con el monto de Fase 1.

OF: En resumen tenemos una primera Fase de 2 años más 3 meses y una Fase 2 de 3 años menos 3 meses.

La Fase 2 esta por definirse, la respuesta debe estar para el 15 de septiembre.

El MCR solicita al Director del Proyecto remitir al Fondo Mundial la reprogramación de metas y gastos hasta el 31 diciembre (Q9) por la cantidad total de US 13.644.216, que será el monto hacer ejecutado durante la Fase 1.

EL MCR solicita garantizar que estamos en capacidad de implementar las actividades programadas para Fase 1 y que serán remitidas en la programación al 31 diciembre 2007 (Q9).

El MCR aclara que no se están realizando actividades similares en los países, para evidenciarlo y se requiere que los Ministerios de Salud emitan cartas señalando que no tienen programadas adquisiciones de mosquiteros; estas cartas se deben enviar al Fondo.

GA: Al momento de tener alguna respuesta por parte del Fondo Mundial con relación a la Fase 2, (15 de septiembre) la Secretaria Técnica del MCR, convocará una fonconferencia para informar a los Miembros del MCR el resultado.

El MCR recomienda a la Dirección del Proyecto que tome las precauciones si el primer desembolso de la Fase 2 no llega en Enero o se retrasa, con el fin de continuar con las actividades de sostenibilidad que se han desarrollado, así mismo de presentarse este escenario el **MCR** pedirá a los Ministerios no dejar caer el proyecto y realizar las acciones que sean pertinentes y según su marco presupuestal y a la Secretaria Ejecutiva del ORAS como Receptor Principal que evalúe y presente alternativas

El MCR solicita al Director del Proyecto y a su equipo técnico contribuir con un documento técnico para que los países del área de intervención del Proyecto normen el uso de los mosquiteros con piretroides. Este documento se revisara con los equipos de Salud Pública de los Ministerios de Salud.

4. Temas Varios.

Revisión de Actividades pendientes del acta anterior (Pág. 10):

- ◆ Ajustar la propuesta de la Fase 2 con énfasis en la parte comunitaria.
R/ Para esta solicitud se realizaron dos documentos: uno de estrategia y otro de desarrollo comunitario; estos documentos serán remitidos a los miembros del MCR-ANDINO a través de los correos electrónicos. En caso de ser solicitado por el Fondo Mundial se los puede remitir para potenciar el tema de participación comunitaria en la implementación de Fase 2.
- ◆ Preparar los documentos técnicos mencionados.
R/ Estos han sido remitidos oportunamente al Fondo Mundial según consta el los correos presentados.
- ◆ Preparar los resultados de la evaluación externa.
R/ El MCR-ANDINO solicita un resumen ejecutivo de la evaluación externa. Se enviara por correo electrónico.
- ◆ Presentar al MCR la propuesta de adecuación de coordinación y equipos técnicos. El Dr. Oscar Feo, presenta la propuesta de estructura de la Secretaria Ejecutiva del ORAS.
R/ El MCR-ANDINO aprueba Los ajustes a la estructura de la organización que presenta el Secretario Ejecutivo del ORAS en calidad de Receptor Principal para el funcionamiento de la fase 2 del Proyecto, entendiendo que ésta propuesta no debe poner en riesgo la continuidad del Proyecto y que se busquen los perfiles que reúnan las condiciones para la buena marcha del Proyecto. Así mismo el MCR-ANDINO recomienda informar al Fondo Mundial de los ajustes estructurales que se esta planteando realizar.
- ◆ Enviar al Fondo Mundial la carta para la presentación de la propuesta de segunda Fase por parte del Presidente del MCR-ANDINO.
R/ Se cumplió enviando la carta el 8 de Junio según cronograma.

Revisión de los Acuerdos del acta anterior:

- ✓ Encargar al ORAS para contratar consultores para la preparación de propuestas de Sida y Tuberculosis.
R/ Esta pendiente.
- ✓ Presentación de una propuesta de incorporación de nuevos miembros al MCR.
R/ La Dra. Marta Jaramillo ha sido delegada para presentar en la próxima reunión una propuesta de modificación de los estatutos y del reglamento con el fin de ampliar su accionar.
- ✓ Garantizar la participación de un miembro del PASAFRO al MCR.
R/ La Secretaria del MCR-ANDINO formalizara la invitación de tal manera que contemos con la participación de un miembro del PASAFRO para la próxima reunión.
- ✓ Aprobar y enviar el POA de funcionamiento del MCR-Andino.
R/ El MCR-ANDINO aprueba el POA y solicita a la Secretaria hacer los trámites correspondientes para enviar al Fondo Mundial la solicitud para la aprobación.

ACUERDOS:

1. La próxima reunión Ordinaria se realizará en el mes de Noviembre y se harán las coordinaciones para realizarla en Venezuela.
2. Informar la respuesta o resultados del Fondo Mundial con relación a la Fase 2 y realizar una fonoconferencia con los Miembros del MCR, así como las respuestas a la extensión Q9 y la reprogramación.
3. Enviar al MCR-ANDINO el informe ejecutivo de la evaluación externa del Proyecto.
4. Confirmar la participación al Foro Regional para los Receptores del Fondo Mundial en América Latina y el Caribe, que se realizará en Bogotá-Colombia del 10 al 12 de Octubre.

El MCR-ANDINO delega la participación en:

Dr. Oscar Feo – Secretario Ejecutivo del ORAS como Receptor Principal.

Dr. Alejandro Llanos – Director del Proyecto.

Dra. Marta Jaramillo y/o Stepher Achivora – Miembros de la Sociedad Civil.

Dr. Sucre Dávila en representación de la Ministra de Salud Pública del Ecuador.

5. Coordinar con los Ministerios de Salud del ámbito del Proyecto que emitan carta señalando que no tienen programadas adquisiciones de mosquiteros dentro de los programas de adquisiciones para las zonas de intervención del Proyecto, estas cartas se deben enviar al Fondo Mundial.

Gilberto Alvarez

Representante del Ministro de la Protección Social
República de Colombia
Presidente del MCR Andino

Hugo Jurado

Representante de la S. C. Sector Académico
República del Ecuador
Vicepresidente del MCR Andino

José Sucre Dávila

Representante de la Ministra de Salud Pública
República de Ecuador

Marta Jaramillo

Representante de la S. C. Sector Educación Salud
República de Colombia

Luis Miguel León

Representante del Ministro de Salud
República del Perú

Stepher Achibora

Representante del S. C. Pueblos Indígenas (CONIVE)
República Bolivariana de Venezuela