



BOLIVIA



COLOMBIA



CHILE



ECUADOR



PERÚ



VENEZUELA

PLAN ANDINO DE SALUD EN FRONTERAS (PASAFRO) “Salud: Puente para la Paz y la Integración” ORAS-CONHU/CAF

Febrero 1 de 2010



www.orasconhu.org



IDENTIFICACIÓN DE MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN EN SALUD A LAS PERSONAS QUE VIVAN Y/O SE DESPLACEN A TRAVÉS DE LAS FRONTERAS

Objetivo 3



EJES FRONTERIZOS

Ejes fronterizos proyecto PASAFRO	NUTES 2	NUTES 3 ó 4 priorizados
Bolivia-Perú	La Paz-Puno	Desaguadero (La Paz)-Desaguadero (Puno)
Colombia-Ecuador	Nariño-El Carchi	Ipiales-Tulcán
Ecuador-Perú	El Oro-Tumbes	Huaquillas-Aguas Verdes
Perú-Bolivia-Chile	Tacna-LaPaz-Arica/Parinacota	Tacna-NUTE3 La Paz-Arica
Venezuela- Colombia	Zulia-Cesar-Guajira	Machiques- Riohacha

Ejes fronterizos con proyección a ser incorporados	NUTES 2	NUTES 3 ó 4 priorizados
Ecuador- Perú	Zamora Chinchipe-Loreto	Zumba-San Ignacio
Perú-Ecuador	Piura-Loja	Suyo-Macará

ACTIVIDADES

- ✓ **Identificación de un modelo de red de servicios de salud binacional que pueda retomarse en otros ámbitos fronterizos de la región andina.**
- ✓ **Formulación de proyectos de red de servicios de salud binacional en cada paso fronterizo.**
- ✓ **Formulación de nuevos proyectos subregionales andinos que retomen las lecciones aprendidas de otras experiencias.**
- ✓ **Definición de mecanismos y fuentes de financiación y cooperación para los proyectos de red de servicios de salud binacional identificados y priorizados previamente.**

EXPERIENCIA SELECCIONADA

Modelo de red de servicios de salud binacional



PROGRAMA DE COOPERACIÓN SOCIO SANITARIO EN APOYO AL PLAN BINACIONAL DE PAZ ECUADOR-PERÚ

DIRECCIÓN
REGIONAL
DE SALUD DE
PIURA
PERU

DIRECCIÓN
PROVINCIAL
DE SALUD DE LOJA
ECUADOR



En la frontera de Suyo – Macará se identificó la experiencia:
Programa Socio-Sanitario, Convenio de Cooperación entre los Gobiernos de las Repúblicas de Perú, Ecuador e Italia.

PRINCIPALES LOGROS Y DIFICULTADES

- ❖ Un equipo binacional con capacidades, experiencia y motivación.
- ❖ La articulación con el Proyecto PASAFRO (ORAS-CONHU) se considera como una oportunidad.
- ❖ Equipo binacional ha elaborado y están elaborando un paquete de documentos que son insumo principal para la sistematización del proceso.
- ❖ El equipo peruano, ha manifestado la voluntad de cooperar con la sistematización de la experiencia.
- ❖ Hay un equipo identificado para el trabajo bifronterizo, conformado por grupos del nivel nacional, regional y/o provincial y sobre todo del nivel local (Suyo y Macará).
- ❖ Se ha logrado la financiación para la continuación del Programa Socio Sanitario, lo que hace apremiante la sistematización de la experiencia.
- ❖ Excesiva carga laboral en el equipo ecuatoriano.
- ❖ El equipo binacional no tiene experiencia en sistematización de los procesos motivo por el cual se requiere apoyo de un consultor o consultora externo.




SISTEMACIÓN DE EXPERIENCIAS

❖ CONCEPTUALIZACIÓN

❖ METODOLOGÍA


Sistematización

- ✓ *Proceso de reconstrucción y reflexión analítica sobre una experiencia de acción o de intervención (Programa Socio Sanitario) mediante el cual interpretamos y comprendemos.*
- ✓ *Con el proceso de sistematización obtenemos un conocimiento consistente que permite transmitir la experiencia, confrontarla con otras experiencias o con el conocimiento teórico existente.*
- ✓ *Así, se contribuye a la acumulación de conocimientos desde y para la práctica, y a su difusión o transmisión.*



¿POR QUÉ SISTEMATIZAR?

- ✓ Reconocer lo realizado.
- ✓ Recuperar la memoria de lo puesto en marcha.
- ✓ Analizar y reconocer no sólo los fracasos sino los avances realizados y también los puntos críticos con los que nos hemos encontrado.
- ✓ Aprender de la práctica.
- ✓ Tener una comprensión más profunda de la experiencia.
- ✓ Generar conocimientos nuevos desde la propia práctica.
- ✓ Mejorar nuestras prácticas.
- ✓ Compartir las enseñanzas surgidas.



Etapas 1.

Planificación del proceso de sistematización

Fecha: Febrero 4-16

- Objetivo: diseñar de manera participativa nuestro proceso de sistematización.

PASOS

- ✓ Formalización del equipo de sistematización.
 - ✓ Delimitación del objetivo: Para qué, Para quién, Utilidad.
 - ✓ Delimitación del objeto: Aspectos centrales, periodo, relevancia, validez, aplicabilidad, innovación, sostenibilidad.
 - ✓ Precisión del eje de sistematización: Por qué, aspectos centrales.
 - ✓ Definición del método: Con quiénes, Cómo, Responsabilidades.
 - ✓ Elaboración del documento del plan de sistematización: Introducción, Justificación, Objetivos, Metodología, Recursos, Cronograma.
- Producto: plan de trabajo concertado con el equipo binacional de sistematización, representantes de la población beneficiaria y de las organizaciones de base comunitaria...

Etapas 2. Recuperación, Análisis e Interpretación de la experiencia

Recuperación	✓ Reconstruir (fuentes secundarias y primarias) lo sucedido en el Programa Socio Sanitario de manera ordenada, exhaustiva y detallada.
Análisis	✓ Descomponer el proceso en los elementos que los constituyen para descubrir una lógica interna y comprender las relaciones que se han establecido.
Interpretación del proceso	✓ Comprender las causas y las consecuencias de lo que ha sucedido. ✓ Identificar lo más importante o significativo que ha sucedido con la experiencia. ✓ Obtener aprendizajes valiosos en relación a la experiencia.

- El producto final de esta etapa será un documento técnico que dará cuenta de la experiencia sistematizada y de los aprendizajes obtenidos.

Etapa 2. Recuperación, Análisis e Interpretación de la experiencia

Febrero 15-17	✓ Reconstrucción: Otra información secundaria, Descripción del contexto: institucional, local, nacionales y global. ✓ Diseño de instrumentos (Fichas) para ordenar la información.
Febrero 22-26	✓ Entrevistas en profundidad y grupos focales. Viaje Consultora
Marzo 1-5	✓ Ordenamiento de la información de forma clara. La información se procesa teniendo en cuenta los ejes de la sistematización y los tres momentos claves: situación inicial, proceso de intervención y situación actual.
Marzo 8 a 12	✓ Primer momento de análisis, elaboración primera versión de documento. La información se procesa teniendo en cuenta los ejes de la sistematización y los tres momentos claves: situación inicial, proceso de intervención y situación actual.
Marzo 15 a 31	✓ Interpretación crítica de la experiencia por parte de participantes.
Abril 5-17	✓ Elaboración de segunda versión de documento de análisis e interpretación
Abril 19-23	✓ Taller de definición conjunta de las lecciones aprendidas Viaje Consultora

Etapa 3. Comunicación de los aprendizajes

- Objetivo: socializar los resultados de la sistematización.



El producto más importante será el plan de compromiso de los actores sociales claves de buscar viabilidad a la implementación de redes de servicios de salud binacional en otros ejes fronterizos retomando las lecciones aprendidas del Programa Socio Sanitario.

Etapas 3. Comunicación de los aprendizajes

Abril 26- Mayo 8	✓ Tercera versión de documento
Mayo 10-21	✓ Edición y corrección de estilo
Mayo 24-28	✓ Publicación
Mayo 1-14	✓ Identificación de actores claves
Mayo 17-28	✓ Preparación de evento de socialización
Junio 1-2	✓ Taller de socialización en Loja-Ecuador

Anexo:

CRONOGRAMA

**IDENTIFICACIÓN DE MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA
ATENCIÓN EN SALUD A LAS PERSONAS QUE VIVAN Y/O SE
DESPLACEN A TRAVÉS DE LAS FRONTERAS**

OBJETIVO 3

[illegible]

[illegible]

A close-up photograph of a yellow flower, likely a daisy or similar species, with a prominent, textured, golden-brown center. The petals are long, narrow, and pointed, radiating outwards from the center. The background is blurred, showing hints of green foliage and a reddish-brown plant.

Muchas gracias!!!