



SISTEMATIZACIÓN PROYECTOS COMUNITARIOS PARA EL CONTROL DE LA MALARIA PERÚ

*Proyecto Control de la Malaria en Zonas Fronterizas
de La Región Andina: Un Enfoque Comunitario*

Mayo de 2008





Índice

INTRODUCCIÓN.....	3
I. OBJETIVOS	4
II. ENFOQUE COMUNITARIO Y METODOLOGIA	6
III. PRINCIPALES LOGROS	10
IV. PRINCIPALES LIMITACIONES.....	11
V. LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES	12
ANEXOS.....	18



Introducción

En la fase I del proyecto PAMAFRO-Perú se contempló la capacitación y asistencia técnica en la elaboración de proyectos comunitarios para el control de la malaria, este proceso ratificó el objetivo de fortalecer la participación activa para el planeamiento y el liderazgo en la lucha contra la malaria.

Con el propósito de reconstruir, reflexionar, interpretar y comprender la experiencia de proyectos comunitarios, se ha realizado la sistematización de la experiencia, concebida como una oportunidad de reconstrucción y reflexión analítica para interpretar lo sucedido, comprenderlo y obtener un documento síntesis, a partir del cual es posible compartir la experiencia, confrontarla con otras y contribuir a una acumulación de conocimientos generados desde y para mejorar la práctica.

La sistematización de Proyectos Comunitarios para el Control de la Malaria se realizó a través de tres momentos: 1) Recuperación del proceso, 2) Definición de lecciones aprendidas y recomendaciones y 3) Socialización de resultados para redefinir directrices que posibiliten mejorar el proceso durante la fase II.

Para la reconstrucción de la experiencia se revisaron los informes elaborados por G&C Salud y Ambiente, organización que durante los meses de febrero a diciembre de 2007, ofreció asistencia técnica en la capacitación, elaboración y gestión de proyectos comunitarios para el control de la malaria. Es importante destacar que la calidad técnica de los informes de GyC y las bases de datos elaboradas facilitaron considerablemente el ejercicio de sistematización. Para la recuperación de la experiencia se retomaron los aspectos centrales (dónde, con qué objetivos, el enfoque y metodología utilizada), los principales logros y limitaciones; posteriormente se plantean las lecciones aprendidas y recomendaciones; al final se presenta una matriz síntesis de los proyectos elaborados en el Perú.



I. Objetivos

En el proceso de capacitación, asistencia técnica y acompañamiento en la elaboración de los proyectos comunales con GyC se plantearon los siguientes objetivos:

Objetivo general: Facilitar la Implementación y el Seguimiento de Proyectos Comunitarios para el Control de la Malaria en las localidades priorizadas por el proyecto PAMAFRO.

Objetivos específicos:

- Brindar asistencia técnica en la formulación, implementación y gestión de proyectos de control de la malaria, promoviendo la participación comunitaria y la concertación ciudadana.
- Fortalecer las capacidades de trabajadores de salud, líderes comunitarios, organizaciones civiles y/o trabajadores comunitarios de salud en la formulación, implementación y gestión de proyectos para el control de la malaria.
- Realizar el seguimiento de la implementación de los proyectos de control de la malaria.

Los objetivos de los talleres fueron:

- Desarrollar y/o fortalecer las capacidades de los monitores comunitarios en el proceso de elaboración de proyectos de comunidades saludables para prevenir y controlar la malaria.
- Sensibilizar autoridades comunales y distritales para el apoyo a los proyectos comunales de salud y de control de malaria en particular
- Mejorar las competencias (conocimientos, habilidades y aptitudes) de los Promotores de Salud para la elaboración de proyectos comunales para el control de la malaria.

En Perú se elaboraron 433 proyectos comunitarios, en 402 localidades, de 21 distritos de las provincias de Maynas, Loreto, Alto Amazonas, Datem de Marañon, Condorcanqui y Jaén.

Proyectos Comunitarios Perú

PROVINCIA	DISTRITO	PROYECTOS COMUNITARIOS	
		Cartillas en la oficina de PERÚ con proyecto elaborado	Localidades
Maynas	San Juan Bautista	29	29
	Iquitos	17	17
	Punchana	29	29
	Napo	19	19
	Mazán	26	26
	Alto Nanay	17	16
	Belén	9	9
	Torres Causana	4	4
	Yavarí	9	9
Loreto	Tigre	18	12
	Urarinas	16	16
Alto Amazonas	Balsapuerto	71	69
	Yurimaguas	16	16
	Lagunas	20	16
Datem del Marañón	Pastaza	78	64
	Morona	4	4
	Manseriche	13	13
	Barranca	12	12
	Cahuapanas	9	5
Condorcanqui	Santiago	13	13
Jaén	Pomahuaca	4	4
Total		433	402

En el anexo 1, se presenta información sobre el nombre de los proyectos comunitarios, objetivos, personas y familias beneficiarias y costos.



II. Enfoque conceptual y metodología

La propuesta de G&C plantea una intervención sostenida con los actores locales tanto en el nivel distrital (municipios, instituciones) y organizaciones de base como en el nivel comunitario (comunidades) con incidencia en el fortalecimiento de las capacidades como uno de los elementos clave de la participación y de la sostenibilidad de las acciones. Para el diseño de la estrategia se tuvo en cuenta el rol que debería cumplir los consultores locales a lo largo del proceso. En el informe final G&C expresa que se trabajó sobre la base de los procesos en curso en la región, distritos y localidades, por lo tanto, se consideró el trabajo con el personal de campo de la localidad, por esta razón se realizó la capacitación a monitores comunitarios (técnicos de enfermería y promotores de salud) para que posteriormente realizaran su intervención en los ámbitos seleccionados.

La experiencia tuvo en cuenta mecanismos de participación que se promueven en el actual proceso de descentralización del Perú como los Presupuestos Participativos y la Estrategia de Municipios y Comunidades Saludables, en la perspectiva del involucramiento de los actores locales y comunales en el cuidado de la salud como una responsabilidad compartida y en la perspectiva de articulación de alianzas para el mejoramiento de las condiciones socio-sanitarias en los territorios en donde habita la población amazónica.

Operativamente la estrategia tuvo las siguientes características:

- Elaboración y validación de la cartilla *Construyendo una Comunidad Saludable que Previene y Controla la Malaria*.
- Coordinación y sensibilización de actores locales.
- Selección y capacitación de monitores.
- Sensibilización a líderes y autoridades comunales.
- Aprobación por la comunidad de elaboración de un plan y proyectos de la comunidad para la prevención y control de la malaria.
- Elaboración de los proyectos por la comunidad haciendo uso de la cartilla.
- Monitoreo a la elaboración de los proyectos comunitarios.
- Ejecución de los proyectos comunitarios.
- Monitoreo a la ejecución de los proyectos comunitarios.

El proceso se desarrolló en cinco fases: *Sensibilización y organización, Planificación, Ejecución y Sostenibilidad*, que fueron concebidas como momentos a los cuales se vuelve una y otra vez a lo largo de la experiencia.

Sensibilización y Organización: G&C sustenta que las poblaciones actúan sobre situaciones y hechos que de alguna manera constituyen un *centro de interés*, cuando el interés es de un número significativo de personas la acción es acompañada de una forma organizativa que por lo general responde a sus prácticas y costumbres. Cuando el centro de interés compartido desaparece o se debilita, la organización también tiende a desaparecer o debilitarse. Desde esta premisa la sensibilización se ha sustentado en la información sobre los daños a la salud que ocasiona la malaria y su impacto en la dinámica económica y social de los individuos, las familias y las comunidades,



de esta manera se despertó el interés de la comunidad para la toma de decisiones y realización de acciones para prevenir y controlar la malaria, sustentándose en sus propias potencialidades y capacidades.

Una vez lograda la sensibilización, la organización para la acción es más viable, ahí el procedimiento señalado en la cartilla ha sido un referente importante respetando las prácticas de la comunidad.

Planificación: Es la fase de elaboración de los proyectos, en la que se capacitaron monitores para la elaboración y ejecución de los Proyectos de Control, los cuales ya tenían información o formación sobre la malaria y el daño que ocasiona a la salud, este fue un tema abordado sólo como refrescamiento de información, por lo general a cargo del personal de Salud. La cartilla fue diseñada para orientar este momento. Otro aspecto importante de la planificación ha sido el proceso de reflexión sobre la organización social de la comunidad, para luego identificar lo que le falta o debe potenciarse, lo que cumplió un papel en el fortalecimiento de la confianza de las comunidades en sus propias capacidades.

Ejecución: Las comunidades cumplieron con la ejecución de las actividades previstas en los proyectos en la medida de sus posibilidades. Los proyectos referidos, por ejemplo, a la limpieza de la comunidad (especialmente de maleza alrededor de las viviendas y en el entorno de la comunidad), se ejecutaron periódicamente y no una sola vez. Las autoridades comunales y líderes en la mayoría de los casos cumplieron su rol de supervisar la ejecución de las actividades de los proyectos.

Sostenibilidad: G&C afirma en el informe final que se han dado pasos sólidos para la construcción de la sostenibilidad, debido a que las comunidades han mejorado sus capacidades para la elaboración de proyectos y tienen más claro que su participación es fundamental para mejorar las condiciones sanitarias; hay también más claridad y precisión sobre los aspectos para los cuales requieren complementar sus esfuerzo con apoyo externo a la comunidad. La información que se maneja respecto de los presupuestos participativos, motiva a la comunidad a continuar con su interés por desarrollar las actividades de los proyectos aún sin asesoría externa.

La capacitación de los monitores se desarrolló utilizando procesos participativos propios de la metodología de educación de adultos y teniendo en cuenta el nivel educativo de los y las participantes. Los distintos temas desarrollados se trabajaron en grupos con sesiones plenarias de discusión, se realizaron ejercicios demostrativos.


- Exposición y diálogo para intercambiar información acerca de los contenidos tratados.
- Lluvia de ideas para la identificación y análisis de los diagnósticos socio-sanitarios de las comunidades participantes.
- Video conversa para captar la atención de los participantes y generar el análisis y debate sobre los contenidos abordados.
- Trabajo grupal para facilitar la elaboración de planes y proyectos.

Los contenidos del curso para monitores fueron:

Rol, función y compromiso de los monitores comunitarios.

Promoción de la salud.

- ¿Que entendemos por salud?
- Concepto de Promoción de la salud.

- 
- Líneas de acción en Promoción de la Salud.
 - Comunidades saludables.
 - La promoción de la salud y la prevención y control de la malaria.

Elaboración de planes y proyectos

- Elaboración del diagnóstico de la comunidad saludable: Comunidad saludable, analizar como esta nuestra comunidad y que nos falta hacer para que sea saludable.
- Construcción de la visión de comunidad saludable, partiendo de una familia saludable a comunidad y distrito saludable.
- Elaboración del Plan de la Comunidad Saludable.
- Elaboración del Perfil del Proyecto.

Para la capacitación con los monitores se utilizó como herramienta metodológica la cartilla o manual que también era la principal herramienta de trabajo de los monitores en la comunidad. La cartilla aborda en cuatro pasos: 1) Las condiciones "ideales" de una comunidad saludable (con énfasis en prevención de la malaria); 2) La construcción de la visión de la familia, la comunidad y el distrito; 3) Lo que se puede hacer o planificar y 4) La elaboración del proyecto comunitario.

Los materiales utilizados fueron:

- 1.- Cartillas de trabajo "Construyendo una Comunidad Saludable que Previene y Controla la Malaria".
- 2.- Video "Avances en la implementación de proyectos para el control de la malaria".
- 3.- Presentación en PowerPoint "Malaria para promotores".
- 4.- Computadora, Data show.

Los monitores realizaron la capacitación en las localidades, se brindó acompañamiento y realizó seguimiento al proceso de diseño y desarrollo de los proyectos comunitarios. Se aplicó una ficha para el seguimiento que se sugiere se ajuste y aplique en las otras oficinas de PAMAFRO.

Ficha de seguimiento a los proyectos comunitarios

No.001

SECCION I: Información General					
Subreceptor	G&C Salud y Ambiente		Fecha Reporte:		
Reporte elaborado por:			Fecha de inicio del proyecto:		
Coordinador Nacional			(Nute 5) Localidad donde se desarrolla el proyecto:		
Nombre del proyecto					
Estado del Proyecto (temas)					
Objetivos	Fuerte	Por fortalecer	Indefinido	Descripción	Observaciones
Cumplimiento de objetivos					
Capacidad del subreceptor para lograr objetivos					
Mejora del problema gracias a la ejecución del proyecto					
cumplimiento de acciones ejecutadas según POA					
Acceso a información y comunicación					
Comunicación entre Coordinación Nacional , equipo ejecutor y otros subreceptores					
Sinergias					
Trabajo conjunto con actores institucionales regionales					
Articulación con el equipo de oficina central					
Presupuesto					
Presupuesto se ajusta a los resultados					
Desfase de presupuesto					
Veeduría y participación de la comunidad					
Comunidad participa con mecanismo de vigilancia frente al proyecto					
Comunidad vinculada a actividades del proyecto					
Comunidad comprometida con el proyecto					
SECCION IV: Seguimiento de Ejecución de gastos					
Presupuesto total (\$/.)					
Gasto mes de..... (\$/.)					
Saldo (\$/.)					
SECCION V: Identificación de problemas y acciones mitigadoras					
Problemas principales que afectan la ejecución del proyecto y/o logro de objetivos:		Acciones mitigadoras		fecha de ejecución	
SECCION VI: Recomendaciones					
Recomendación:					



III. Principales logros

En total se elaboraron 433 proyectos para el control de la malaria en 402 localidades, en términos generales, los proyectos hacen énfasis en: Saneamiento ambiental, construcción de pozos artesianos, implementación o mejora de botiquines comunales y de puestos de salud, construcción de letrinas y pozos sépticos y mejoramiento de viviendas, resultado que se puede atribuir a la acción de sensibilización en cuanto a promoción y prevención de la salud que se ha venido realizando por PAMAFRO y el sector salud en los distritos en los que se ha desarrollado el proceso.

G&C reporta los siguientes logros:

- El análisis de la realidad fue integral, muchos de los proyectos inciden en aspectos no sólo específicos referidos a la malaria, sino también en los que se puede llamar sus condiciones sanitarias en general, así es frecuente encontrar proyectos dirigidos a mejorar las condiciones de saneamiento integral, como el recojo de inservibles, construcción de pozos artesianos para el abastecimiento de agua segura, incluso proyectos orientados a mejorar el servicio educativo.
- Se contribuyó al fortalecimiento de la confianza de las comunidades, lo que se expresa en que muchos de los proyectos se desarrollaron con los aportes de la misma comunidad, el apoyo externo fue un complemento. Del monto total de los costos estimados de los proyectos al aporte comunal fue de 52%, expresado principalmente en mano de obra, materiales de la zona y bebidas y alimentos durante la ejecución de los trabajos que demandaba el proyecto. El apoyo externo se solicitó principalmente para materiales y herramientas con los que no se contaban las comunidades y su costo era elevado.
- Se han fortalecido capacidades al nivel comunal para la acción y gestión no sólo en relación al cuidado de la salud, sino que además sus planes y proyectos se constituyen en una herramienta para la negociación con instituciones externas.
- A partir del proceso, las actividades de limpieza de la comunidad son tareas más permanentes aún en poblaciones urbanas.
- Las autoridades comunales y locales están más sensibilizadas en relación al cuidado de la salud.
- Se logró introducir los proyectos comunales de Mazán y Punchana en el presupuesto participativo.
- Con los proyectos comunales las comunidades pueden negociar el apoyo de instituciones públicas y privadas. Puede afirmarse que cuentan con una nueva herramienta de gestión.
- Se logró la elaboración y ejecución de los proyectos en comunidades con niveles de lecto-escritura muy bajos, aunque lo más difícil para ellos fue cumplir con el llenado de la cartilla.



IV. Principales limitaciones

Las principales dificultades destacadas por G&C fueron:

- Las grandes distancias y los problemas relacionados con los medios de transporte público, constituyen una limitante para dar continuidad al seguimiento del proceso.
- Las características del instrumento utilizado, la cartilla, han dificultado su utilización en poblaciones cuyas cultura es predominantemente oral, más aún, al asociarse con la falta de destreza para la lectura y escritura y la escasa práctica para el cálculo numérico de promotores y la población.
- La mayor dificultad encontrada en el proceso de capacitación de los proyectos comunales consistió en la elaboración de los presupuestos, o estimación de los costos.
- Se encontraron limitaciones en la coordinación entre instituciones, en la convocatoria y en la escasa experiencia de planificación conjunta. Los espacios intersectoriales de diálogo y concertación son en algunos de los distritos todavía inexistentes.
- El trabajo multisectorial, tropieza con las prioridades de los sectores e instituciones donde prima un enfoque normativo y sectorial antes que territorial, así como, poca experiencia de planificación participativa y dialogo intersectorial.
- Persiste en los diversos actores (comunales e institucionales) la priorización en la construcción de obras de infraestructura como indicadores de desarrollo.
- En la revisión de los documentos producidos por G&C, se encuentra de manera clara la información de capacitación de los monitores y posteriormente la base de datos de los proyectos elaborados; no se cuenta con información detallada sobre cómo fue el proceso de organización y participación de la comunidad con el apoyo de los monitores para lograr el diseño e implementación de los proyectos comunales.




V. Lecciones aprendidas y recomendaciones

- Promover el reforzamiento y desarrollo de capacidades en la población, es una herramienta muy potente para el empoderamiento comunitario. Ciudadanía, Derechos Humanos y Fortalecimiento de capacidades locales se constituyen en ejes fundamentales de análisis, con el objetivo de consolidarlos como pilares conceptuales y metodológicos de la cooperación y asistencia técnica de PAMAFRO a la planeación local.
- Respetar los ritmos y formas de aprender de los promotores y pobladores, desde una perspectiva intercultural, facilita la incorporación y apropiación de nuevos conocimientos y prácticas y exige flexibilidad en la aplicación de las estrategias y herramientas de trabajo. Respecto al enfoque de interculturalidad, si bien se ha promovido en el proceso desarrollado en Perú, es necesario documentarlo ampliamente, para la identificación de los logros y retos para mejorar y realimentación de la teoría referida a la educación en salud con una perspectiva intercultural.
- El intercambio de experiencias entre comunidades y municipalidades es un importante espacio para promover el análisis de logros y lecciones aprendidas para mejorar este tipo de experiencias. Se propone generar un espacio de intercambio inicialmente entre las oficinas de PAMAFRO, con el fin de profundizar en las lecciones aprendidas del proceso de fortalecimiento de la participación comunitaria y posteriormente realizar un foro regional en el que participen representantes de instituciones y de la comunidad de los cuatro países para la definición de recomendaciones de fortalecimiento de la participación y organización comunitaria para la garantía de los derechos en salud y la prevención de enfermedades como la malaria.
- El proceso de capacitación, elaboración y seguimiento a los proyectos comunitarios para el control de la malaria permiten reforzar la dinámica organizativa de las comunidades previamente existente, dándole un contenido más explícito y un sentido hacia el cuidado de la salud, sin embargo, para que los grupos comunitarios logren un entorno favorable a su fortalecimiento, como cuando autoridades gubernamentales y funcionarios están dispuestos a apoyarlos, se requiere, además de la formación en la elaboración de los proyectos, contribuir al incremento de sus capacidades de gestión, en este sentido, la articulación con las dinámicas locales del proceso de descentralización tales como el Presupuesto Participativo se constituyen en una valiosa oportunidad.
- Respecto a la sostenibilidad financiera un aspecto importante a considerar es la articulación con las municipalidades a través de la estrategia de Planes Locales y otros objetivos y actividades del proyecto, igualmente, la realización del seguimiento que posibilite el financiamiento externo que requieren los proyectos para su realización.
- Trabajar sobre la base de la aceptación y reconocimiento de las autoridades comunales, así como, con la aprobación en Asamblea Comunal del proceso de elaboración de los proyectos comunales, garantiza la participación sostenida y comprometida de autoridades y la población en el diseño, la elaboración, la ejecución y supervisión de los proyectos. Por lo tanto, es necesario fortalecer las estrategias para lograr el compromiso de representantes de las instituciones locales respecto a la participación comunitaria en las dinámicas de desarrollo local, de garantía de los derechos humanos y de la promoción de la salud.



- Con la cartera de 402 proyectos comunales es posible interesar a agencias de cooperación, especialmente aquellas que buscan que sus aportes lleguen directamente a la población. Para ello se puede propiciar Mesas de Cooperantes distritales o Ferias de Desarrollo distrital y la gestión con organizaciones internacionales para que apoyen los proyectos.
- Se sugiere profundizar en el análisis de la experiencia respecto al proceso realizado por los monitores y la organización de la comunidad en la elaboración y ejecución de los proyectos comunitarios con el propósito de identificar los grupos que participaron y con ellos definir mecanismos para implementar los proyectos comunitarios y
- los mecanismos para continuar trabajando en la promoción de la salud, prevención de la malaria y el desarrollo local. Retomando lo anterior, se puede concluir que el apoyo en el desarrollo de proyectos comunitarios a grupos u organizaciones de base comunitaria contribuye a su fortalecimiento, al afianzamiento de su misión y a mantener la motivación de continuar participando de manera protagónica en la resolución de los problemas comunitarios.
- Es de fundamental importancia desarrollar mejores esfuerzos para innovar en metodologías que propicien el reconocimiento de las prácticas y representaciones sociales que tienen las personas sobre la salud y la enfermedad y generar una mejor apropiación de los conocimientos que posibiliten a las organizaciones o grupos comunitarios elaborar y gestionar proyectos con alta calidad y de manera autónoma y mejorar sus prácticas cotidianas y organizativas para promover la salud. En este sentido, la Investigación-Acción Participativa y la Educación Popular pueden constituirse en importantes alternativas de trabajo en el futuro.
- Para garantizar una mejor gestión y el monitoreo de los procesos desarrollados por los subreceptores o contratistas, deben mejorarse las prácticas en el diseño de los proyectos. A continuación se plantean seis prácticas adecuadas que son esenciales durante las fases de formulación y puesta en marcha¹:
 - Promover la participación de la población en el diseño del proyecto.
 - Efectuar un análisis minucioso de la situación junto con los interesados directos para mejorar los conocimientos acerca del contexto y de la situación que se desea mejorar, con miras a que el diseño y los procesos de ejecución sean pertinentes.
 - Articular una estrategia lógica y viable del proyecto que exprese claramente lo que se conseguirá (metas, resultados esperados y propósitos) y cómo se conseguirá (productos y actividades).
 - Llegar a un acuerdo sobre las cuestiones transversales del proyecto y centrar en ellas las actividades.
 - Planear el fomento de capacidades y la sostenibilidad, a fin de que el proyecto contribuya a la potenciación de la población local y las instituciones.
 - Incorporar oportunidades y actividades que promuevan el aprendizaje participativo y permitan la adaptación durante la ejecución del proyecto.

¹ FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA. Guía para el Seguimiento y Evaluación de Proyectos. <http://www.ifad.org>.

- 
- Para tener mayor claridad con relación a los resultados esperados de las intervenciones y mejorar la estrategia de seguimiento y evaluación, se recomienda que las organizaciones facilitadoras (subreceptores) o consultores realicen el diseño de los proyectos con Enfoque de Marco Lógico. El diseño adecuado de un proyecto puede hacerse de varias maneras y el Enfoque de Marco Lógico² (EML) es sólo una de ellas, sin embargo, este enfoque es ampliamente reconocido porque provee una cantidad de ventajas, dentro de las cuales se pueden destacar: 1) Aporta un formato para llegar a acuerdos precisos acerca de las metas, objetivos, actividades, indicadores y riesgos del proyecto. 2) Suministra información necesaria para la ejecución, monitoreo y evaluación del proyecto; y 3) Proporciona una estructura para expresar, en un solo cuadro, la información más importante sobre un proyecto. Véase documento síntesis Enfoque de Marco Lógico³.
 - Con el propósito de fortalecer la organización y participación comunitaria en el planeamiento y liderazgo de lucha contra la malaria, se sugiere planificar la actividad 1.3 Implementación de intervenciones de impacto en el control de malaria (1.3.2 Campaña mediática en apoyo a la implementación de intervenciones de impacto; 1.3.4 Planeamiento, capacitación e implementación de intervenciones con búsqueda activa de casos; 1.3.6 Planeamiento, capacitación e implementación de intervenciones de control vectorial) de tal manera que desde esta actividad se pueda brindar apoyo al desarrollo de los proyectos comunitarios y al fortalecimiento de organizaciones de base. A continuación se presenta un ejemplo de la planificación de apoyo a los proyectos comunitarios articulado a la actividad 1.3.

² El enfoque de Marco Lógico fue elaborado originalmente como respuesta a tres problemas comunes a proyectos: 1) Planificación de proyectos carente de precisión, con objetivos múltiples que no están claramente relacionados con las actividades del proyecto; 2) Proyectos que no se ejecutan exitosamente, y el alcance de la responsabilidad del gerente del proyecto no está claramente definida; y 3) No hay una imagen clara de cómo luciría el proyecto si tuviese éxito, y los evaluadores no tienen una base objetiva para comparar lo que se planeó con lo que sucedió en la realidad.

³ La expresión escrita del marco lógico es la matriz del marco lógico. La matriz de marco lógico es un cuadro con cuatro filas y cuatro columnas, que suministran la siguiente información: 1) Un resumen narrativo de los objetivos y las actividades. 2) Indicadores (Resultados específicos a alcanzar). 3) Medios de Verificación. 4) Supuestos (factores externos que implican riesgos).

Intervenciones control de la malaria a través de proyectos comunitarios

	Q11 Abr-Jun	Q12 Jul-Sep	Q13 Oct-Dic	Q14 Ene-Mar	Q15 Abr-Jun	Q16 Jul-Sep	Q17-20 Año 5
Metas actividades implementación de intervenciones de impacto en el control de malaria. 1.3	300 Localidades	400 Localidades	500 Localidades	580 Localidades	580 Localidades	580 Localidades	580 Localidades
Total actividades 1.3.2 Campaña mediática en apoyo a la implementación de intervenciones de impacto a través de proyectos comunitarios.	N° Localidades	N° Localidades	N° Localidades	N° Localidades	N° Localidades	N° Localidades	N° Localidades
Total actividades 1.3.4 Planeamiento, capacitación e implementación de intervenciones con búsqueda activa de casos a través de proyectos comunitarios.	N° Localidades	N° Localidades	N° Localidades	N° Localidades	N° Localidades	N° Localidades	N° Localidades
Total actividades 1.3.6 Planeamiento, capacitación e implementación de intervenciones de control vectorial (identificación y eliminación de criaderos con participación comunitaria), a través de proyectos comunitarios.	N° Localidades	N° Localidades	N° Localidades	N° Localidades	N° Localidades	N° Localidades	N° Localidades



Ejemplo de Marco Lógico Sub-actividad 1.3.6

Implementación de intervenciones de impacto en el control de malaria a través del apoyo al desarrollo de proyectos comunitarios y fortalecimiento organizacional
1.3 Implementación de intervenciones de impacto en el control de malaria. 1.3.6 Control vectorial. Q11

FIN - OBJETIVOS GENERALES: - Disminuir la morbilidad (<50%) por malaria en el ámbito de intervención del Proyecto en el año 5. - Disminuir la mortalidad (<70%) por malaria en el ámbito de intervención del Proyecto en el año 5. - Disminuir los municipios (>50%) con Incidencia Parasitaria Anual >10 por 1000 habitantes en el ámbito de intervención del Proyecto en el año.				
PROPÓSITO - OBJETIVOS ESPECIFICOS - Promover y fortalecer la organización social y comunitaria así como la participación activa para el planeamiento y liderazgo para la lucha contra la malaria. - Implementar intervenciones para el impacto en el control de la malaria, en el marco de proyectos comunitarios liderados por grupos u organizaciones de base comunitaria.				
RESUMEN NARRATIVO	ACTIVIDADES	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTES - RESULTADOS <ul style="list-style-type: none"> Seleccionados <u>N°</u> proyectos comunitarios (1 por localidad) para brindarles cooperación en su ejecución con énfasis en actividades para el control vectorial. 	<ul style="list-style-type: none"> Priorización de proyectos comunitarios (1 por localidad) a los cuales se les brindará cooperación para su ejecución⁴. Reunión para concertación de tipo de apoyo y mecanismos a través de los cuales se brindará cooperación para el desarrollo de los proyectos priorizados: Asesoría para la gestión, Materiales educativos, Herramientas para jornadas de aseo, Insumos para eliminación de criaderos, etc. 	<ul style="list-style-type: none"> N° localidades seleccionadas para apoyar en el desarrollo de actividades de control de la malaria en el Q11 (abril-junio). Número de reuniones realizadas para concertación. Número de participantes en reuniones de concertación. 	<ul style="list-style-type: none"> Base de datos de N° de localidades seleccionadas, con nombre del proyecto, objetivos, responsables, etc. Acta concertación de mecanismo de apoyo. Formatos de asistencia firmados por participantes. Registro fotográfico. 	
<ul style="list-style-type: none"> Representantes de comunidades preparados para gestionar los proyectos comunitarios de control de la malaria. 	<ul style="list-style-type: none"> Reuniones en las comunidades con grupos u organizaciones de base comunitaria que participaron en la elaboración de los proyectos comunitarios para estudiar, analizar y ajustar el proyecto comunitario y fortalecer capacidades de gestión. Análisis de cómo el desarrollo del proyecto comunitario puede contribuir al fortalecimiento organizacional (unidad, trabajo en equipo, altruismo, etc.). 	<ul style="list-style-type: none"> Número de reuniones con grupos u organizaciones de base comunitaria con el propósito de estudiar y ajustar los proyectos. 	<ul style="list-style-type: none"> Formatos de asistencia firmados por participantes. Registro fotográfico. 	

⁴ Esta actividad se realiza con base en criterios de priorización: Incidencia de malaria, Contribución del proyecto a la prevención y control de la malaria, Organización de base comunitaria responsable del proyecto, etc.



RESUMEN NARRATIVO	ACTIVIDADES	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<ul style="list-style-type: none"> Desarrolladas actividades de control de control vectorial en localidades prioritizadas en el marco de proyectos comunitarios liderados por grupos u organizaciones de base. 	<ul style="list-style-type: none"> Entrega de recursos o insumos a organizaciones de base comunitaria responsables de los proyectos para ejecución de actividades de control. Cooperación a las organizaciones de base comunitaria responsable de los proyectos para ejecución de actividades de control de la malaria. 	<ul style="list-style-type: none"> N° actividades de control de la malaria realizadas en localidades prioritizadas. Actividades de control realizadas (descripción). Beneficiarios de actividades de control de la malaria. 	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega de insumos, herramientas, insumos o materiales. Formato de asistencia firmado. Registro fotográfico. 	
<ul style="list-style-type: none"> Elaborado informe trimestral de resultados de las actividades de control vectorial a través de proyectos comunitarios y de contribución al fortalecimiento de la participación y organización comunitaria. 	<ul style="list-style-type: none"> Revisión de informes de las organizaciones responsables de los proyectos comunitarios y síntesis de resultados. 	<ul style="list-style-type: none"> Número de informes trimestrales de las organizaciones de base comunitaria revisados y aprobados. 	<ul style="list-style-type: none"> Informes de grupos u organizaciones. 	
<ul style="list-style-type: none"> Elaborado documento de análisis de resultados de las actividades de control vectorial y de contribución al fortalecimiento de la participación y organización comunitaria. 	<ul style="list-style-type: none"> Elaborado documento de análisis de resultados de las actividades de control de la malaria y de la participación comunitaria. Reunión equipo PAMAFRO para socializar y analizar resultados. (Entorno de aprendizaje). 	<ul style="list-style-type: none"> Un documento informe de análisis de resultados elaborados y analizado. 	<ul style="list-style-type: none"> Documento informe trimestral. 	



ANEXOS

SINTESIS PROYECTOS COMUNITARIOS



PROVINCIA MAYNAS,
DISTRITO SAN JUAN AUTISTA

N°	LOCALIDAD	PROYECTOS	
		Título	Descripción
1	Rumo Cocha	Saneamiento Ambiental	Despejar la maleza, desaguar charcas y pozos, recojo de inservibles
2	Santa Clara	Comunidad Saludable: despeje de malezas y limpieza de caños	Despejar la maleza, desaguar charcas y pozos, recojo de inservibles
3	San Pablo de Cuyana	Saneamiento ambiental de la comunidad: limpieza y tapado de charcos	Despejar la maleza, desaguar charcas y pozos, recojo de inservibles
4	Varillal	Una comunidad limpia y sin malaria	Construcción de letrina comunal
5	Ex Petrolero I Zona (Km.40 Carretera Iquitos-Nauta)	Juntos de la mano para vivir mejor sin malaria	Eliminación de criaderos y malezas del campo deportivo, dos fechas de ejecución: mayo y agosto
6	San Lucas	Limpiando nuestra comunidad para vivir sin malaria	Cultivo y relleno de charcos en el campo y alrededor del colegio
7	Moralillo	Construcción de pozos "artesanos" y tanque elevado para mejorar la calidad de vida y prevenir la malaria	Construcción de pozos artesanos y tanque elevado de concreto para abastecimiento de agua a la comunidad
8	13 De Febrero	Luchando contra la malaria	Despejar la maleza y desaguar charcas y pozas
9	Puerto Almendra	Pozo Artesiano y tanque elevado	Construcción de pozos artesanos y tanque elevado de concreto para abastecimiento de agua a la comunidad
10	Ampliación Quistococha	Pozos artesiano y tanque elevado	Construcción de pozo artesiano y tanque elevado para mejorar la calidad de vida de la comunidad
11	Zungarococha	Letrinas, silos y pozos sépticos	Construcción de letrinas, silos y pozos sépticos para que la comunidad pueda hacer una adecuada para la disposición de excretas.
12	Nina Rumi	Puente de concreto	Construcción de un puente de concreto que facilite el acceso a la comunidad
12	Peña Negra	Vereda Peatonal	Construcción de veredas peatonales
14	Llanchama	Comunidad limpia y saludable sin malaria	Eliminación de criaderos de mosquitos limpiando la maleza, tapando los charcos y recogiendo inservibles
15	Nuevo Quistococha	Construcción de vereda peatonal	Construcción de 1 Km. de vereda peatonal
16	Santo Tomas	El transportador de basura	Preparar huecos como botaderos, recojo de inservibles, relleno de charcos y limpieza de malezas.

PROVINCIA MAYNAS, DISTRITO SAN JUAN BAUTISTA

N°	LOCALIDAD	PROYECTOS	
		Título	Descripción
17	AAHH Las Mercedes (reemplaza a Tarapoto)	Un pueblo saludable	Limpieza de malezas y eliminación de inservibles
18	Huaturi	Huaturi limpia, saludable y sin malaria	Limpieza de malezas en las viviendas y comunidad y tapado de charcos en las quebradas para eliminar criaderos.
19	Anguilla	Limpieza de la comunidad para vivir sanos	Limpieza de campos, calles, caminos, carreteras, plaza, malecones y viviendas
20	San Pablo Luz	Limpieza de maleza,	Limpieza de malezas, eliminación de inservibles
21	Unión Progreso	Letrinas, silos y pozos sépticos	Construcción de letrinas de acuerdo a la necesidad de cada familia.
22	El Dorado	Construcción de pozos artesianos y tanque elevado.	Construcción de pozos artesianos y tanque elevado de concreto para mejorar el abastecimiento de agua y mejorar la calidad de vida de la comunidad
23	Nuevo Horizonte	Habitantes de Nuevo Horizonte trabajando contra la malaria	Limpieza de calles y tapado de charcos
24	AAHH América (reemplaza a Miraflores)	Asentamiento limpio y saludable...	Limpieza de malezas tapando charcos y recojo de basura.
25	Nuevo Milagro	Los Leones	Construcción de un pozo de agua y tanque elevado para mejorar el abastecimiento de agua en la comunidad.
26	Nueva Esperanza	Comunidad limpia y saludable sin malaria	Disminuir los criaderos de mosquitos tapando los charcos y limpiando las malezas
27	Villa Buen Pastor	Los constructores	Construcción de letrinas individuales
28	Los Delfines	Letrina domiciliaria	Construcción de letrinas domiciliarias
29	Tarapoto	Comunidad limpia y saludable sin malaria	Disminuir los criaderos de mosquitos tapando los charcos y limpiando las malezas

PROVINCIA MAYNAS, DISTRITO IQUITOS

N°	LOCALIDAD	PROYECTOS	
		Título	Descripción
1	Maravilla	Limpieza comunal	Limpieza del caserío para disminuir el índice de la Malaria.
2	Lagunas	Limpieza de la Comunidad y relleno de Charcos.	Corte de maleza, limpieza de charcos para mejorar el sistema de vida de las familias
3	Yarina	Construcción de letrinas	Construcción de letrinas para 28 familias, colegios, Iglesias y locales.
4	Loboyacu	Comunidad sana, saludable y sin malaria	Limpieza de la comunidad, arreglo de puente peatonal, Gestión de mosquiteros y Capacitación de microscopista
5	Santa Rita	Comunidad limpia y saludable	Despejar la maleza y recojo de inservibles. charcas y pozas
6	San Martín (Fray Martín)	Drenamos los charcos para vivir sanos	Limpieza de rellenos y drenajes de charcos y cultivos, desechar los inservibles como botellas, baldes, carapa de cocos y caparazón de motelos.
7	Manacamiri	Comunidad limpia y saludable sin malaria	Recojo de inservibles, eliminación de charcos, criaderos y limpieza de malezas
8	Ayacucho	Comunidad limpia y saludable	Limpieza de rellenos y drenajes de charcos y cultivos, desechar los inservibles.
9	Samito	Mejoramiento de viviendas y comunidad	Construcción de 22 letrinas para 22 familias pobres para mejorar la calidad de vida y del medio ambiente
10	San Martín - Río Nanay	Limpia de malezas en calles y viviendas	Eliminación de los criaderos de zancudos que transmiten la malaria, limpiando de malezas, tapando charcos y recogiendo inservibles.
11	San José de Lupuna	Comunidad sana usando mosquiteros	Gestionar la donación de mosquiteros
12	San Pedro	Construcción de un Botiquin comunal implementado	Construcción de un botiquin al servicio de la comunidad.
13	Porvenir	Donación de Mosquiteros	Gestionar la donación de mosquiteros
14	8 De Octubre	Comunidad sana, saludable y con agua	Construcción de pozo artesiano para que la comunidad se abastezca de agua
15	Libertad Shiriara	Comunidad sana, poblador feliz	Limpieza alrededor de las viviendas, pozos para inservibles, hacer uso del tratamiento completo.
16	Libertad (San Juan)	Comunidad sana, poblador feliz	Limpieza de la comunidad alrededor de las viviendas, crear pozos para depositar inservibles y hacer uso del tratamiento completo
17	Tres Unidos	El transportador de inservibles	Recojo de inservibles

PROVINCIA MAYNAS, DISTRITO PUNCHANA

N°	LOCALIDAD	PROYECTOS	
		Título	Descripción
1	Nueva Cork	Limpieza de piscigranja	Jornadas de limpieza de piscigranjas.
2	Flor de Agosto	Limpieza de malezas, calles, construcción de puente	Jornadas de limpieza en las calles y puentes.
3	Fray Martin	Limpieza del pueblo y viviendas	Jornadas de limpieza.
4	Alfonso Ugarte (Río Momón)	Puente peatonal y limpieza de maleza	Construcción de un puente de 1.5mts. De largo y limpieza de la maleza
5	Puerto Alicia (Río Momón)	Botiquín comunal y capacitación de promotor	Construcción de botiquín comunal de madera con recursos de la comunidad. Búsqueda de apoyo externo para terminarlo.
6	Almirante Miguel Grau	Botiquín comunal	Construcción de botiquín comunal de madera con recursos de la comunidad. Búsqueda de apoyo externo para terminarlo.
7	Sargento Lores (Río Momón)	Refacción y mejoramiento de mi vivienda	Refacción de viviendas saludables, la comunidad pone herramientas, materiales y mano de obra, buscan apoyo con materiales.
8	San Luis (Río Momón)	Botiquín comunal	Construcción de botiquín comunal de madera con recursos de la comunidad. Búsqueda de apoyo externo para terminarlo y de medicinas.
9	San Juan de Polis / 8 de Septiembre	Botiquín comunal contra el zancudo	Construcción de un botiquín comunal de 5 x 5 m.
10	Maynas (Río Momón)	Botiquín comunal	Construcción de botiquín comunal de madera con recursos de la comunidad, búsqueda de apoyo externo para terminarlo y para medicinas.
11	Almirante Guisse (Momón)	El transportador de Malaria	Construcción de un bote de madera para la comunidad, se buscará apoyo para adquirir un motor, servirá para trasladar enfermos de malaria al Puesto de Salud
12	Roca Fuerte	Capacitación a promotor de salud	Capacitación en microscopía para mejorar la atención a los pacientes de la comunidad.
13	Hipólito Unanue	El Transportador Zancudo Loco	Construcción de un bote con recursos y mano de obra de la comunidad para transportar a los pacientes con malaria.
14	Santa Rosa	El microscopista	Capacitación en microscopía y dotación de tiras de diagnóstico rápido para mejorar la atención a los pacientes de la comunidad.
15	Picuro Yacu	Comunidad unida malaria desaparecida	Limpieza de maleza, de charcos, recogiendo inservibles.

PROVINCIA MAYNAS, DISTRITO PUNCHANA

N°	LOCALIDAD	PROYECTOS	
		Título	Descripción
16	Porvenir (Río Momón)	El Anopheles	Capacitación en microscopía y dotación de tiras de diagnóstico rápido para mejorar la atención a los pacientes de la comunidad.
17	Centro Fuerte (Momón)	Comunicación con radiofonía	Gestionar la adquisición de una radiofonía para uso de la comunidad y del Puesto de Salud.
18	San Andrés	Comunidad saludable	Limpieza alrededor de las viviendas, pozos para inservibles, hacer uso del tratamiento completo.
19	Nueva Unión	Comunidad limpia y saludable sin malaria "sin malezas, sin charcos"	Limpieza de maleza y tapado de charcos
20	Gen Gen (Momón)	Recojo de inservibles	Recoger los inservibles en donde viven los zancudos.
21	Padrecocha	Limpieza y desagüe de zanjas portadoras de malaria	Desaguar y rellenar una zanja en una calle de la comunidad, en la que hay varios casos de malaria.
22	Momoncillo	Construcción botiquín implementado	Construcción de un botiquín de 5 x 5 m. Pedir capacitación de manejo de botiquín.
23	Lupunillo	Comunidad limpia, saludable y sin Malaria	Eliminación de criaderos, limpieza de malezas, recojo de inservibles y uso de mosquiteros.
24	Santa María del Ojeal	Comunidad limpia y saludable decidida a erradicar la malaria	Eliminar los criaderos de mosquitos limpiando las malezas, tapando los charcos recogiendo los inservibles y utilizando los mosquiteros.
25	Santo Tomás	Reparación de dos puentes peatonales y sus techos de calamina.	Reparación de dos puentes peatonales y sus techos de calamina.
26	Nuevo San Antonio	Construcción de 30 servicios higiénicos con material de la zona y tazas de baño.	Construcción de 30 servicios higiénicos con material de la zona y tazas de baño. No precisan los montos de aporte de la comunidad y de las instituciones.
27	Unión Familiar	Refacción de 4 puentes de madera con techos de calamina	Refacción de 4 puentes de madera con techos de calamina
28	Agraria Shimbillo	Cultivo y limpieza alrededor de las viviendas	Cultivo y limpieza alrededor de las viviendas
29	Puerto Alegre - Río Momón	Construcción de un local de material noble con 16 ambientes, con 12 aulas, 2 baños, 1 dirección y 1 biblioteca.	Construcción de un local de material noble con 16 ambientes, con 12 aulas, 2 baños, 1 dirección y 1 biblioteca.

PROVINCIA MAYNAS, DISTRITO NAPO

N°	LOCALIDAD	PROYECTOS	
		Título	Descripción
1	San Rafael	Ampliando el servicio de letrinas	Construcción de más letrinas para la comunidad
2	Nuevo Yarina	Maloca Comunal	Construcción de una maloca con mejores condiciones para las asambleas de la comunidad
3	Santa Maria	Eliminación de malezas y limpieza de la comunidad	Eliminación de malezas del perímetro de la comunidad
4	Copal Urco	Construcción de un colegio secundario	Se requiere un colegio para los jóvenes.
5	Bolivar	Letrina sanitaria	Construcción de letrinas para las familias.
6	Diamante Azul	Agua y desagüe	
7	Mucha Vista	Cavado de hueco para enterrar inservibles	Se ha designado un terreno apropiado para enterrar plásticos y otros, luego se cerca con tablas.
8	Nueva Libertad	Construcción de pozos artesianos, letrinas y mosquiteros.	Construcción de letrinas y pozos artesianos para la comunidad y uso de mosquiteros.
9	Nuevo Progreso de Rango Isla	Pozos artesianos por vivienda	se planificara el plano, tamaño y profundidad para 20 pozos
10	San Fernando	Construcción de un botiquín comunal	Asamblea de autoridades y pobladores
11	Nuevo Yarina	Construcción de letrinas y pozos artesianos	Construcción de letrinas y pozos artesianos para la comunidad.
12	Rumi Tuni	Creación de un centro de educación inicial	En asamblea las autoridades y pobladores preparan un memorial, censo, y gestionan al ADE y DREL
13	San Carlos	Creación de un colegio secundario	
14	Pucayacu	Construcción de pozos artesianos	Además de la construcción de pozos, realizaran una campaña de recojo de inservibles con los PPF y moradores
15	Berlin	Construcción de establos	Construcción de establo con postes sinchinas, shungos, y alambres de púas para estabular al ganado.
16	Fortaleza	Limpieza de las áreas verdes de la comunidad	Eliminación de malezas, construcción de hueco para desechar la basura
17	Huiririma	Electrificación de la comunidad de Huiririna	Construcción de local para instalar el motor de luz, y electrificación de la comunidad
18	Libertad	Agua potable	Captación de aguas limpias para uso domestico. El presupuesto sólo incluye algunos rubros.
19	Porvenir de Inayuga	Limpieza de la comunidad Porvenir de Inayuga	Saneamiento ambiental de la comunidad

PROVINCIA MAYNAS, DISTRITO MAZÁN

N°	LOCALIDAD	PROYECTOS	
		Título	Descripción
1	Sucusari	Mejoramiento de mi vivienda	Mejorar el estado de las viviendas para que la malaria no afecte a la población
2	Gamitana Cocha	Capacitación y equipamiento de un Comunero Microscopista.	Se requiere que un comunero sea capacitado e implementado como microscopista.
3	Libertad	Limpieza y cultivo alrededor de las viviendas	Limpieza de malezas, eliminación de inservibles
4	Santa Cruz	Limpieza de maleza y tapado de charcos.	Limpieza de maleza y tapado de charcos
5	1 de Enero	Adquisición de mosquiteros	
6	Tamanco	Construcción de un Puesto de Salud	Dotación de infraestructura adecuada para la atención a la población de las 12 comunidades que atiende el P. S.
7	Nuevo Tiwinza	Botiquín comunal implementado	Construcción de un local en donde se atiendan a enfermos con malaria
8	Visto Bueno	Mosquiteros para la comunidad de Visto Bueno	Dotar de mosquiteros (adquisición o donación) a las familias que no tienen para proteger de la picadura de zancudos
9	Yarina Isla	Electrificación del caserío de Yarina Isla (20 viviendas y 5 II. EE.)	Electrificar 20 viviendas y 5 escuelas del caserío.
10	14 de Julio	Construcción de Centro Educativo Primario	Construcción de un local para el Centro Educativo de Primaria de la comunidad que reúna las condiciones para la enseñanza y la comodidad de los y las estudiantes
11	Puerto Alegre (Río Mazan)	Instalación del servicio de luz eléctrica en el caserío	Instalar luz eléctrica para todo el caserío.
12	San Francisco de Buen Paso (Río Napo)	Construcción de local comunal	Inicio en agosto
13	Huaman Urco (Río Napo)	Construcción del sistema de agua potable	Construcción de un sistema de agua potable para toda la comunidad.
14	Bello Horizonte	Servicios higiénicos de material noble	Construcción de servicios higiénicos de material noble.

PROVINCIA MAYNAS, DISTRITO MAZÁN

N°	LOCALIDAD	PROYECTOS	
		Título	Descripción
15	Quebrada Armas	Adquisición de mosquitero	Gestionar la adquisición de mosquiteros para los trabajadores que no cuenten con estos.
16	Quebrada Chino	Adquisición de mosquitero	Gestionar la adquisición de mosquiteros para los trabajadores que no cuenten con estos.
17	Quebrada Colpayo	Construcción de letrina	Construcción de letrinas con material regional.
18	Quebrada Curuwinsi	Construcción de letrina	Construcción de letrinas con material regional.
19	Quebrada Huarmi	Cultivo y limpieza alrededor del campamento	Limpiar y cultivar el campamento.
20	Quebrada Huataraco	Adquisición de mosquitero	Gestionar la adquisición de mosquiteros para los trabajadores que no dispongan de estos.
21	Quebrada Inaguya	Adquisición de mosquitero	Gestionar la adquisición de mosquiteros para los trabajadores que no cuenten con estos.
22	Quebrada Mapa	Construcción de relleno sanitario	Construcción de relleno sanitario en el campamento maderero. No hay detalles de fuentes de financiamiento.
23	Quebrada Paña	Cultivo y limpieza al rededor del campamento	Limpiar y cultivar el campamento.
24	Quebrada Tapage	Construcción de letrinas	Construcción de letrinas con materiales de la zona
25	Quebrada Yanayacu	Relleno sanitario (construcción)	Construcción de relleno sanitario en el campamento maderero
26	Quebrada Kayayo	Construcción de relleno sanitario	Construcción de relleno sanitario en el campamento maderero

PROVINCIA MAYNAS, DISTRITO ALTO NANAY

N°	LOCALIDAD	PROYECTOS	
		Título	Descripción
1	Saboya	Limpieza y ordenamiento de la comunidad	Limpieza general y ordenamiento de la comunidad.
		Implementación con mosquiteros	Gestionar la adquisición de mosquiteros para que cada comunero tenga su mosquitero.
2	San Juan de Raya	Limpieza comunal	Relleno de todos los charcos de nuestra vereda y despejar la maleza, recojo de inservibles.
3	Diamante Azul	Formación de Microscopista	Capacitación de un comunero como microscopista.
4	San Antonio de Pintuyacu	Limpieza y mejoramiento de la comunidad	Relleno de charcos, despeje de maleza y recojo de inservibles en toda la comunidad.
5	Monte Calvario	Limpieza de malezas	Limpiar las malezas para tener una comunidad saludable, protegida de las enfermedades.
6	Pisco	Limpieza de malezas y de charcos	Limpieza de malezas alrededor de las viviendas y de toda la comunidad, rellenado de charcos y de criaderos.
7	Ungurahual	Materiales para la limpieza de la comunidad	Adquisición, con apoyo del municipio y de salud, de herramientas y materiales de difusión para mantener limpia la comunidad
8	Puca Urco	Limpieza general de la población	Adquisición, con apoyo del municipio y de salud, de herramientas y materiales de difusión para mantener limpia la comunidad
9	Miraflores	Limpieza de malezas	Se ejecuta con la intención de que "los comuneros vivan felices, sin malaria que afecte a niños, niñas, ancianos, ancianas y gestantes.
10	Nuevo Loreto	Limpieza de malezas	Se ejecuta para que "los comuneros vivan tranquilos, sin malaria que afecte a nos, ancianos y gestantes
11	Salvatierra	Limpieza de malezas	Se ejecuta para que "los comuneros vivan tranquilos, sin malaria que afecte a nos, ancianos y gestantes
12	Atalaya	Construcción de 5 piscigranjas comunal	Construcción de piscigranjas de 8 metros.
13	Buena Vista	Construcción de vereda peatonal y puerto principal, botiquín comunal	Construcción de vereda peatonal de 2 metros de ancho X 500 ml.
14	Mishana	Construcción de local comunal	Construcción de local comunal de material noble de 8 x 25 metros.
15	Tres Unidos, Anexo Nuevo Porvenir	Construcción de puerto principal y veredas peatonales	Construcción de puerto y veredas. De escalinata principal en la entrada de la comunidad.
16	Villa Flor	Construcción de puentes peatonales	Construcción de tres puentes de madera.

PROVINCIA MAYNAS, DISTRITO BELÉN

N°	LOCALIDAD	PROYECTOS	
		Título	Descripción
1	Palo Seco	Palo Seco para vivir mejor	Limpieza de malezas alrededor de las viviendas y de toda la comunidad, relleno de charcos y de criaderos.
2	San Antonio	Limpieza de malezas y relleno de charcos	Relleno de todos los charcos de nuestra vereda y despejar la maleza, recojo de inservibles.
3	Munich	Limpieza es salud	Relleno de todos los charcos de nuestra vereda y despejar la maleza, recojo de inservibles.
4	Cabo López	Limpieza de "Felipe Caño"	Relleno de todos los charcos de nuestra vereda y despejar la maleza, recojo de inservibles.
5	Puerto Alegría II Zona	Eliminemos la Malaria para Vivir Mejor	Relleno de todos los charcos de nuestra vereda y despejar la maleza
6	Soledad	Limpiando nuestra comunidad no tendremos malaria.	Limpieza general del caserío, desmonte de maleza, recojo de inservibles y mejoramiento de la piscigranja.
7	Mazana	Construcción de puente peatonal	Construcción de puente peatonal de 81 metros de largo x 2 metros de ancho.
8	Paraíso del Itaya	Construcción del perfil técnico para el asfaltado de la carretera	Construcción de la carretera asfaltada de 9 km. X 4m. De ancho con puentes y drenajes.
9	Tres de Octubre (Penetración de Soledad del Itaya)	Construcción de tanque elevado para agua potable motorizado	Construcción de un tanque elevado de agua potable de material noble de 7 m. de columna, zapata 2 x 2 m2. de tanque

PROVINCIA MAYNAS, DISTRITO TORRES CAUSANA

N°	LOCALIDAD	PROYECTOS	
		Título	Descripción
1	Angoteros	Cultivo de malezas y charcos	Cultivo de malezas, relleno de charcos y piscinas
2	Guajoya	Mejoramiento de viviendas	Construcción de viviendas
3	San Juan de Miraflores	Mejoramiento de vivienda	Construcción de viviendas
4	Torres Causana	Mejoramiento de vivienda	Construcción de viviendas

PROVINCIA MAYNAS,
DISTRITO YAVARI

N°	LOCALIDAD	PROYECTOS	
		Título	Descripción
1	Buen Suceso	Limpieza general de la comunidad	Limpieza de malezas.
2	Japón	Comunidad limpia sin malezas	Limpieza de malezas, relleno de charcos.
3	Limonero	Limpieza general de la comunidad	Limpieza de malezas
4	Nuevo Nazareth	Comunidad limpia sin malezas	Recojo y entierro de inservibles y construcción de corrales para los animales. No precisan la fuente de los aportes.
5	San Pedro	Construcción e implementación de puesto de salud	Construcción de un local para puesto de salud y solicitar a DISA implementación.
6	Santa Rita	Comunidad permanezca limpia sin malezas y charcos	Limpieza de malezas, letrinas, 2 huecos y 3 tachos para la basura.
7	Santa Rosa	Limpieza de la comunidad	Entierro de basura, limpieza de viviendas, encerrar a los animales.
8	Santa Teresa I zona	Control de charcos en mi comunidad	Limpieza de la comunidad, recojo y entierro de basura, eliminación de charcos.
9	Santa Teresa 2da. Zona	Complementar el botiquín comunal	Limpieza de la comunidad.

PROVINCIA LORETO, DISTRITO TIGRE

N°	LOCALIDAD	PROYECTOS	
		Título	Descripción
1	Alfonso Ugarte	Comunidad construyendo un depósito para botar inservibles y prevenir la Malaria	Eliminación de residuos, limpieza de campos, calles y relleno sanitario
2	Belén	Construcción de los rellenos sanitarios	Construcción de relleno sanitario para eliminar la basura, inservibles, despeje de maleza.
		Construcción de letrinas e implementación de botiquín comunal	Construcción de letrinas por familias y en algunos lugares de la comunidad.
3	Berlín	Durmiendo con el mosquitero prevenimos la malaria	Elaboración de censo, coordinar con autoridades para solicitar mosquiteros para cada familia, y especialmente para enfermos de malaria.
4	Intuto	Usando mosquitero prevengo la malaria	Acuerdo en asamblea para gestionar 2,334 mosquiteros a PAMAFRO.

PROVINCIA LORETO, DISTRITO TIGRE

N°	LOCALIDAD	PROYECTOS	
		Título	Descripción
5	Libertad Nuevo Tarma	Eliminando charcos y malezas protegemos la salud de nuestra familia y comunidad	Limpieza de malezas y eliminación de charcos en la comunidad. Sin presupuesto.
		Usando mosquiteros nos protegemos de contagiarnos con la malaria a nuestra familia y a la comunidad.	Acuerdo de la comunidad para solicitar 561 mosquiteros.
6	Nuevo Tarma	Cortando la maleza y tapando charcos prevenimos la malaria	Limpieza de malezas y eliminación de charcos en la comunidad.
		Usamos mosquiteros para prevenir a las familias, de malaria.	Solicitar 120 mosquiteros
7	San Andrés	Cortando la maleza y tapando charcos prevenimos la malaria	Limpieza comunal de malezas
		Rellenando y drenando criaderos prevenimos la malaria	Solicitar 196 mosquiteros. Sin presupuesto.
8	San Juan de Pavayacu	Construyendo pozos sanitarios para prevenir la proliferación de zancudos que provocan la malaria	Construcción de pozos sanitarios para cada vivienda. No especifica fuentes financieras.
		Usando mosquiteros nos prevenimos contra el zancudo trasmisor de la malaria	Se realizó censo y se solicita 450 mosquiteros de 2 plazas para 450 personas.
9	Santa Clara del Yarinal	Solicitamos mosquiteros a PAMAFRO para prevenir la malaria.	Se solicita 120 mosquiteros y limpieza de malezas en la comunidad. Sin presupuesto.
10	Santa Elena	Cortando la maleza y tapando charcos prevenimos la malaria	Cortado de malezas y tapado de huecos.
		Usando mosquiteros adecuadamente prevenimos la malaria	Acuerdo comunal para solicitar 240 mosquiteros
11	Santa María de Providencia	Cortando la maleza y tapando charcos	Cortado de malezas, recojo de inservibles y tapado de charcos.
12	Veintiocho de Julio	Cortando maleza, tapando charcos prevenimos la malaria	Cortar la maleza, tapar charcos y juntar la basura de la comunidad. Y solicitar la construcción de un tanque de agua potable

PROVINCIA LORETO, DISTRITO URARINAS

N°	LOCALIDAD	PROYECTOS	
		Título	Descripción
1	Ayahuasca	Tachos y trabajo comunal para eliminar criaderos	Confección de tachos, eliminación de charcos.
2	Chanchamayo	Limpieza de carretera y pista peatonal	Limpieza de carretera, caminos peatonales, secado de charcas aledañas.
3	Dos de Mayo	Construcción de la casa de registro civil y capacitarlos para prevenir la malaria	Construcción de local para funcionamiento del registro civil, capacitación en prevención de malaria, limpieza de cochas y quebradas.
4	Lupunamayo	Construcción de botiquín comunal de material noble	Construcción de local para funcionamiento del botiquín comunal
5	Nueva Alianza	Construcción de un mapa para identificar casos de malaria.	Elaboración de mapa de la comunidad e identificación de enfermos de malaria.
6	Nuevo Angora	Construcción de letrinas y trabajos de limpieza, revisión de charcos	Construcción de letrinas, tapado de charcos
7	Pijuayal	Botiquín comunal para la toma de gota gruesa y dar tratamiento a los enfermos de malaria y la prevención efectiva	Construcción de local para funcionamiento del botiquín comunal
8	Reforma	Reformando la comunidad	Construcción de un parque de recreación, eliminar malezas y tapado de huecos.
9	San Antonio de Bancal	Limpieza del entorno comunal	Cultivo de malezas
10	San Enrique	Combatiendo malezas y charcos	Limpieza de malezas y tapado de charcos en el entorno de casas.
11	San José de Saramuro	Mantener la limpieza de la comunidad (despeje de maleza, tapado de charcos).	Limpieza de malezas, retiro de desmonte, tapado de charcos.
12	San Juan de Abejaico	Construcción del puerto principal (eliminando criaderos)	Construcción de puerto principal.
13	Santa Carmela	Limpieza de desmonte, tapado de charcos y alrededores de casas	Limpieza de desmontes y tapado de charcos
14	Santa Cruz de Tagual	Construcción de botiquín comunal y así poder dar tratamiento a pacientes con malaria.	Construcción de local para funcionamiento de botiquín comunal.
15	Santa Martha	Botiquín comunal para el tratamiento de enfermos de malaria y limpieza general de la comunidad.	Construcción de local para el botiquín comunal y limpieza de la comunidad: tapado de charcos y limpieza de malezas.
16	Vista Alegre	Despeje cultivos de los alrededores de la comunidad	Cultivo de malezas y secado de charcos

PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DISTRITO BALSAPUERTO

N°	LOCALIDAD	PROYECTOS	
		Título	Descripción
1	Miraflores	Mejorando nuestra comunidad para prevenir la Malaria: Drenaje de aguajales	Se ha drenado los aguajales temporales, se esta elaborando el proyecto para presentarlo en el presupuesto participativo
2	Oculiza	Mejoramiento de Viviendas	Se presenta el proyecto al Presupuesto Participativo
3	Fray Martín	Mejoramiento de Viviendas.	Se presenta al Presupuesto participativo y se esta buscando el apoyo de ONG de la Zona
4	Centro América	Eliminación de criaderos en el entorno del Centro de Salud	Se han eliminado y se esta coordinando con el E.S. para construir un pozo protegido con recursos locales
5	Maranatha	Mejorando las viviendas para prevenir la Malaria	Mejoramiento de las viviendas.
6	Canoa Puerto	Limpieza de la comunidad	Se viene elaborando en los trabajos comunales
7	Santa Rita	Buscando todos juntos una buena salud en mi comunidad	Tapado de charcos y mejoramiento de vivienda.
8	Tres Unidos	Drenando Pantanos: construcción de 500 m de drenaje	Drenaje de pantanos.
9	San Pedro	Drenando Pantanos: construcción de 600 m de drenaje	Drenaje de pantanos.
10	Nueva Alianza	Mejoramiento de viviendas	Mejoramiento de las viviendas.
11	Moyobambillo	Familias mejorando sus viviendas para prevenir y controlar la malaria	Mejoramiento de las viviendas.
12	Nuevo Chazuta	Construcción de viviendas	Construcción de viviendas.
13	Irapai	Viviendas shawis mejorando la calidad de vida	
14	Loma Linda	botiquín para la prevención	Construcción e implementación de un botiquín comunal.
15	Varadero	Luchando Juntos contra la malaria.	Despeje, talado, quemado, drenaje y relleno
		Mejorando la producción agrícola	Mejorar la producción agrícola de comuneros.
16	Progreso	Construcción de corralón de la comunidad	
17	Jerusalén	Compra de mosquiteros	Compra y entrega de mosquiteros impregnados para todas las familias.
18	Unión Soledad	Fumigación de la comunidad	Fumigación en la comunidad con participación de la comunidad...
19	Soledad	Relleno de charcos y pozos	Relleno de charcos y pozos con participación de la comunidad.
20	Nuevo Moyobamba	Construcción del botiquín comunal	Construcción de un botiquín y actividades educativas en la comunidad.

PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DISTRITO BALSAPUERTO

N°	LOCALIDAD	PROYECTOS	
		Título	Descripción
21	Bella vista	Comunidad y familia buscando bienestar y plena salud	Trabajo comunal para la eliminación de criaderos: limpieza de quebradas, piscigranjas, áreas verdes, drenaje de charcos.
22	Santa Clara	Vida de la familia para el futuro del mañana	Erradicación de charcos, basurales y malezas en la comunidad y quebradas
23	San José de Caballito	Comunidad busca salud y la vida de nuestros hermanos: erradicación de charcos, malezas y basurales.	Despeje de malezas, recojo de inservibles, erradicación de charcos.
24	Nueva Esperanza	Comunidad busca salud plena al futuro	Erradicación de charcos, basurales y malezas donde se hospedan los vectores
25	Nuevo Barranquita	Comunidad Limpia y ordenada	Limpieza de malezas, eliminación de inservibles, drenaje y relleno.
26	Nuevo Junin	Mejorar La limpieza de nuestra comunidad.	Limpieza de malezas, eliminación de inservibles, drenaje y relleno en toda la comunidad
27	Pintuyaco	Limpieza de la comunidad	Limpieza de malezas, eliminación de inservibles, drenaje y relleno.
28	Buenos Aires	Mejorar La limpieza de la comunidad y las casas.	Limpieza de malezas, eliminación de inservibles, drenaje y relleno en todas las casas
		Eliminar todos los charcos de la comunidad	
29	San Lorenzo	Relleno de Charcos	Limpieza de malezas, eliminación de inservibles, drenaje y relleno.
30	Nuevo Cuzco	Mejorar La limpieza de la comunidad y las casas.	Limpieza de malezas, eliminación de inservibles, drenaje y relleno de casas y comunidad
31	Santa Mercedes	Tapado de Charcos	Limpieza de malezas, eliminación de inservibles, drenaje y relleno.
32	Pucallpillo	Eliminación de criaderos de zancudos	Eliminación de criaderos de zancudos con participación de la comunidad.
33	Panan	Eliminar todas las cochas en la comunidad	Con participación comunitaria se eliminarán todas las cochas en la comunidad
34	Naranjal de Parapapura	Limpieza de cochas en la comunidad	Limpieza de cochas en la comunidad con participación de jóvenes y adultos sensibilizados.
35	Naranjal de Yanayacu	Compra de mosquiteros	Compra y entrega de mosquiteros impregnados para las familias más vulnerables.
36	Antioquia	Limpieza de charcos en la comunidad	Limpieza de charcos con participación de comunitaria, a partir de actividades educativas.

PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DISTRITO BALSAPUERTO

N°	LOCALIDAD	PROYECTOS	
		Título	Descripción
37	Angaiza	Comunidad limpia y organizada	Despeje de malezas
38	Barrio Santa Rosa	Viviendo en un comunidad que previene y controla las actividades	limpieza general de la comunidad con participación de todos moradores
39	Barrio 28 de Julio Victoria	Tener una comunidad limpia y saludable	Despeje del perímetro de la comunidad relleno de charcos y desagüe de cochas. PRESUPUESTO NO CONSISTENTE.
40	Bello Horizonte	Limpieza de los charcos y las cochas	Limpiar la comunidad, tapar charcos y cochas
41	Monte Alegre	Urbanizando la comunidad	Urbanizar la comunidad ordenar las calles y parque de recreación. Presupuesto de instituciones no consistente.
42	Nueva Luz	Mejorar la forma de vida dentro de la comunidad	Construcción de pozo de agua, letrinas, limpieza y despeje de la comunidad. Aporte de instituciones, no consistente.
43	Nuevo Arica	Implementación con materiales para controlar y prevenir la malaria	Saneamiento ambiental de la comunidad y construcción de letrina
44	Nuevo Naranjillo	Comunidad sin malezas ni charcos y botiquín comunal	Construcción e implementación de local para el botiquín comunal y saneamiento ambiental.
45	Oriente	Construcción de botiquín comunal	Construcción de local para el botiquín comunal
46	Nuevo Progreso	Comunidad limpia sin malaria	Limpieza y tapado de charcos en nuestra comunidad. Presupuesto no consistente.
47	Nuevo Reforma	Mejorar la calidad de la limpieza de la comunidad	Limpieza y despeje de la comunidad y de todas las casas, relleno de cochas. Recojo de basura y siembre de árboles. Presupuesto no consistente.
48	Nuevo San Juan de Armanayacu	Comunidad limpia y despejada	Limpieza y despeje de la comunidad y eliminación de charcos.
49	Nuevo Saramiriza	Comunidad sin malezas ni charcos	Limpieza de malezas, tapado de charcos y adquisición de medicinas para el botiquín comunal.
50	Nuevo Yurimaguas	Familias con mosquiteros adecuado	Adquisición de mosquiteros y limpieza de comunidad y los caminos
51	Nuevo Uchiza	Construcción de botiquín comunal	Construcción de local para botiquín comunal
52	Pampa Hermosa	limpieza de cochas	Limpieza de cochas por la población

PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DISTRITO BALSAPUERTO

N°	LOCALIDAD	PROYECTOS	
		Título	Descripción
53	Paraíso	Comunidad organizada bien urbanizada sin charcos y malezas	Limpieza de malezas y tapado de charcos.
54	Pijuayal	botiquín implementado	El proyecto consiste en construcción de botiquín comunal e implementado. Presupuesto no claro.
55	Puerto Porvenir	Construcción de botiquín comunal	Construcción e implementación de botiquín comunal.
56	Reino Unido	Eliminemos los charcos de agua	Eliminación de los charcos de agua retenida
57	San Carlos	Limpieza de la comunidad	El proyecto consiste en realizar limpieza de la comunidad, capacitación sobre la malaria. El presupuesto no detalla aportes según fuentes.
58	San Isidro	Eliminación de charcos y malezas	Despeje del perímetro de la comunidad y drenaje de charcos.
59	San Jorge	Las hormiguitas	Prevenir la malaria limpiando las viviendas, despejando huertos, recogiendo inservibles y realizando limpiezas en la comunidad.
60	San José	Adquisición de mosquiteros de 3 plazas	Adquisición de 20 mosquiteros de tocuyo de 2 1/2 plazas
61	San Lorenzo	Construcción de botiquín comunal	Construcción e implementación de local para el botiquín comunal
62	San Pedro de Porotoyacu	Comunidad limpia y bien organizada	Construcción e implementación de local para el botiquín comunal, y saneamiento ambiental.
63	Santa Martha	Comunidad urbanizada sin malezas	Saneamiento ambiental
64	Santa Rosa	Construcción de botiquín comunal	Construcción de botiquín comunal con ayuda de personal de salud y promotor, para poder controlar la malaria
65	Santa Sofía	Comunidad urbanizada sin charcos y que conozca criaderos de zancudos	Saneamiento ambiental.
66	Trancayacu (Nuevo)	Mejorar la condición de vida y limpieza dentro de la comunidad	Limpieza y despeje relleno de charcos y cultivo de los patios de las casas. Presupuesto no consistente.
67	Vista Alegre	50 mosquiteros de 2 plazas	Compra de 50 mosquiteros
68	San Vicente	Amemos cuidando, protegiendo y trabajando nuestra comunidad	Despeje de la comunidad, relleno de charcos, enterrar inservibles y basuras, fumigar criadero de zancudos en las tahuanpas y mejorar la vida comunal.
69	Unión Soledad	Fumigación de la comunidad	Fumigar la comunidad

PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DISTRITO YURIMAGUAS

N°	LOCALIDAD	PROYECTOS	
		Título	Descripción
1	Palmeras	Comunidad Saludable: mejorando la calidad de vida (construcción de pozo artesiano y letrinas)	Limpieza de malezas, recojo de inservibles, relleno de charcos. Inicio en agosto
2	San Rafael	Comunidad limpia y saludable. (construcción de pozo artesiano, letrinas y pozo ciego)	Limpieza de malezas, recojo de inservibles, relleno de charcos. Inicio en agosto
3	San Roque	Viviendas progresivas de San Roque (mejoramiento de viviendas)	Limpieza de malezas, recojo de inservibles, relleno de charcos. Inicio en agosto
4	Manguay	Eliminación de criaderos	Drenaje de 150 m. de criaderos de zancudos y 2 puentes.
5	Santa Lucía	Construcción de drenes y cunetas para prevenir la malaria	Construcción de cunetas de 105 m de largo, 0,5 m de ancho y 0,6 de profundidad
6	Nuevo Cajamarca	Mejoramiento de viviendas	Mejorar las viviendas
7	Varaderillo	Comunidad saludable mejorando la calidad de vida, tratando de eliminar la malaria	Drenaje del aguajal. 500 m x 2m y 2m profundidad
8	Ruiseñor	Comunidad progresiva de Ruiseñor	construcción y equipamiento de botiquín comunal
9	Balsayacu	Construcción de tinajas para mejorar el consumo de agua.	Son 4 tinajas de 3 m x 4 m. con ladrillos y caseta con techo de calamina y piso de cemento.
10	Achuar Limón	Viviendas saludables: construcción de 30 letrinas	Una letrina por familia, la comunidad aportara mano de obra.
11	San Luis (reemplaza a Callao)	Mejorando la salud ambiental	Consiste en la construcción de 4 letrinas: 2 escolares y 2 comunales
12	Puerto Libre	Eliminando criaderos de larvas.....	
13	San Antonio de Saniyacu reemplaza a Leoncio Prado	Viviendas progresivas>Mejoramiento de viviendas	Construcción de viviendas
14	San Juan Pamplona	incompleta	
15	Trancayacu reemplaza a Grau	Juntos por una buena salud	construcción y equipamiento de la posta de salud
16	Puerto Perú	Drenación de una cocha	Drenar una cocha de aproximadamente de 200m x 50

PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DISTRITO LAGUNAS

N°	LOCALIDAD	PROYECTOS	
		Título	Descripción
1	Unión Barranquita	Uniendo Comunidades	Gestionar la adquisición de una radiofonía
2	Huancayo	Uniendo Comunidades	Adquisición de radiofonía y local
3	Junín del Pavayacu	Salvando vidas	Adquisición de un motor de 15 HP f/b y un bote de madera de 2 TM.
4	Nueva Unión	Salvando vidas	Adquisición de un motor 15 HP F/B y un bote de madera (polo- perro y cahua). No tiene presupuesto.
5	Nuevo Arica	Mejorando la atención de los pacientes	Construcción de un botiquín comunal e implementación.
6	Nuevo Mundo	Salvando vidas	Adquisición de un motor de 15 HP.f/b y un bote de madera (polo y perro y catahua).
7	Nuevo Progreso	Uniendo las comunidades	Adquisición de un equipo de radiofonía con todos sus accesorios y construcción de local.
8	Nuevo Triunfo	Salvando vidas	Adquisición de un motor de 15 HP.f/b y un bote de madera (polo y perro y catahua). Sin Presupuesto.
		Uniendo las comunidades	Adquisición de un equipo de radiofonía con todos sus accesorios
9	Nuevo San Jorge	Salvando vidas	Adquisición de un motor de 15 HP.f/b y un bote de madera (polo y perro y catahua).
		Uniendo las comunidades	Adquisición de un equipo de radiofonía con todos sus accesorios.
10	Pucallpa	Mejorando la atención de la comunidad nativa de Pucallpa	Construcción de un botiquín comunal con sus implementos, adquisición de un bote de 2 TM. Y un motor de 15 HP Yamaha. Adquisición de una radiofonía equipada con todos sus accesorios para su funcionamiento.
11	Pucaruro	Iluminando nuestra comunidad	Adquisición de un grupo electrógeno y tendido eléctrico.
12	Puerto Alegre	Unidos La Comunidad	Adquisición de un equipo de radiofonía, panel solar, batería, totte, antena y construcción de local
13	San Fernando de Tipishca	Salvando Vidas	Adquisición de un motor de 10 HP, y un bote de madera con capacidad para 2 Toneladas.
14	San Juan de Pavayacu	Salvando Vidas	Adquisición de un motor de 15 HP f/b y un bote de madera de 2 TM

PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DISTRITO LAGUNAS

N°	LOCALIDAD	PROYECTOS	
		Título	Descripción
15	San Pedro del Estreno	Salvando vidas	Adquisición de un motor de 15 HP f/b y un bote de madera (polo y perro y catahua).
		Salvando Vidas "Construcción de una piscigranja"	Construcción de piscigranja.
		Salvando Vidas "Construcción de una posta medica"	Construcción de posta medica.
16	Santa Isabel	Uniendo Comunidades	Adquisición de un equipo de radiofonía con todos sus accesorios y local de funcionamiento.

PROVINCIA DATEM
DEL MARAÑON,
DISTRITO PASTAZA

N°	LOCALIDAD	PROYECTOS	
		Título	Descripción
1	Recreo	Construyendo un botiquín y mejorando la atención de pacientes con malaria	Construcción e implementación de un botiquin comunal.
2	Ullspayacu	Mejorando la salud de la familia y la población	
3	Zungachi	Mejorando la atención al paciente	Control de malezas, limpieza de terrenos.
4	Puerto Alegre	Salvando vidas	Adquisición de un motor de 15 HP Yamaha y un bote de madera de 2 toneladas.
5	Santa María de Manchari	Uniendo las comunidades.	Adquisición de una radiofonía con todos sus accesorios.
6	Soplín	Familias saludables libres de malaria	
		Mejorando la atención de los pacientes	Adquisición de un motor fuera de borda de 15 HP, y su deslizador *chalupa) para auxiliar a los pacientes de gravedad.
7	Sabaloyacu	Comunidad saludable libre de zancudos	Drenaje de un aguajal de 30 metros x 1300 m. de largo

PROVINCIA DATEM DEL MARAÑÓN,
DISTRITO PASTAZA

N°	LOCALIDAD	PROYECTOS	
		Título	Descripción
8	Pañayacu	Implementación de botiquín comunal	Implementación con medicamentos, radiofonía, paneles solares, microscopios, bote con motor, escritorio, sillas y armarios.
		Mejorando las viviendas de las familias	Gestionar la adquisición de 90 mosquiteros de 2 plazas.
9	Andoas Viejo	Comunidad limpia y saludable	Gestionar herramientas para la limpieza en la comunidad
		Buscando mejorar la calidad de vida de las familias	Adquisición de 120 mosquiteros de 2 plazas
10	Los Jardines	Mejorar la atención de los pacientes	Implementar el botiquín comunal con medicamentos básicos
11	Alianza Topal	Mejorando las viviendas de las familias	Efectuar arreglos en las viviendas, contar con 100 mosquiteros para cada miembro de las familias
12	Alianza Capahuari	Mejorando la atención de los pacientes enfermos de malaria	Implementar el botiquín comunal con todos los instrumentos básicos, medicamentos, camillas, silla de ruedas, microscopio, placa solares, radiofonía, armarios, escritorios, instrumentos para primeros auxilios y medios de transporte.
		Buscando el bienestar de los niños y jóvenes	Construcción de una loza deportiva con medidas reglamentarias.
13	Loboyacu	Abastecimiento de herramientas	Limpieza del perímetro de la comunidad, limpieza de las viviendas y alrededor, relleno de charcos
14	Puerto Angara	Comunidad y familia sana consumiendo agua limpia	Construcción de un pozo artesiano con su respectiva caseta de protección.
15	Musakarusha	Mejorando la atención a la población y visitantes	Construcción de un local comunal de 15 metros de largo x 8 de ancho con piso de tabla por ser una zona inundable
16	Zumbachi cocha reemplaza a Limón cocha	Familias protegidas de las enfermedades, consumiendo aguas limpias	Instalación de un pozo artesiano con su techo de protección
17	Nuevo Unión	Familias sanas, bebiendo aguas limpias.	Construcción de un pozo artesiano con su caseta de protección.
18	Huambra cocha	Protegiendo la salud de la comunidad y familia consumiendo agua limpia.	Construcción de un pozo artesiano con su caseta de protección.

PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON,
DISTRITO PASTAZA

N°	LOCALIDAD	PROYECTOS	
		Título	Descripción
19	Nuevo Alegría	Dar comodidad a la población para una buena atención	Construcción de un local comunal de 12 x 8m, e implementación de asientos *24 bancas de 3 m.)
		Protegiendo la salud de la comunidad y familia consumiendo agua limpia.	Construcción de un pozo artesiano con su techo de protección.
20	Nuevo Limón Cocha	Mejorando la calidad de vida de la población.	
21	Domingo cocha	Dar comodidad, buena educación a la niñez	Construcción de una escuela con una dirección, 1 aula y baños
22	Nuevo Belén	Mejora de la calidad de vida de las familias, ordenando nuestras vidas	Adquisición de una motosierra marca Still para la comunidad, y mejorar las viviendas.
23	Puerto Belén	Mejorando la atención de pacientes en lugares seguros	Construcción de un botiquín comunal implementado con medicamentos. Se quiere una buena atención en lugar seguro y privado.
24	Nueva Yarina	Mejorando la atención de pacientes en emergencia	Adquisición de un motor fuera de borda 15 HP Yamaha para el puesto de salud
25	Caspa cocha	Población consumiendo agua limpia, protegidos del contagio de la enfermedad	Instalación de un pozo artesiano con su caseta de protección
26	Puerto Unguri reemplaza a San Ramón	Familias sanas, felices consumiendo aguas limpias.	Construcción de un pozo artesiano con su caseta de protección.
27	Iwaki cocha	Evaluar pacientes y salvar vidas	Adquisición de un motor peque peque de 10 HP.
28	Puerto Requena reemplaza a Puerto Barranquillo	Familias consumiendo aguas limpias para vivir sanos.	Construcción de un pozo artesiano con su caseta de protección.
29	Charapa cocha	Familias felices consumiendo aguas limpias.	Construcción de un pozo artesiano con su caseta de protección.
30	Puerto Pirumba - Pirumba Cocha	Familias libres de enfermedades consumiendo agua sin contaminación	Construcción de un pozo artesiano con su caseta de protección.
31	Puerto Chingana	Familias consumiendo aguas limpias	Construcción y equipamiento básico de un botiquín comunal de 10 x 8 m.
32	San Fernando	Mejorando la salud de la comunidad.	Adquisición de 50 mosquiteros de 2 1\2 plazas.
33	Chimara	Mejorando la salud de la comunidad y as familias	Adquisición de 35 mosquiteros de 2 1\2 plazas

PROVINCIA DATEM DEL MARAÑÓN,
DISTRITO PASTAZA

N°	LOCALIDAD	PROYECTOS	
		Título	Descripción
34	Hortencia Cocha	Familias libres de enfermedades consumiendo agua limpia.	Construcción de un pozo artesiano de 8 metros de profundidad con su caseta de protección.
		Mejorando la salud de la comunidad	Adquisición de 75 mosquiteros de 2 1\2 plazas.
35	Nuevo Progreso	Mejorando la prevención de la salud de la comunidad y la familia	Adquisición de 35 mosquiteros de 2 1\2 plazas
36	Nuevo Ucayali	Familias consumiendo aguas limpias para vivir mejor	Construcción de un pozo artesiano con su techo de protección.
37	Puerto Pijuayal	Mejorando la salud de la comunidad.	Adquisición de 52 mosquiteros de 2 1\2 plazas.
38	Chambira	Mejorando la atención de la comunidad.	Construcción de un botiquín comunal de 10 x 8 m. y equipamiento con medicina básica.
		Familias sanas y saludables consumiendo agua limpia.	Construcción de un pozo artesiano de 6 m. de profundidad con su caseta de protección.
39	Charupa Río Marañon	Mejorando la calidad de vida	Construcción e implementación de un botiquín comunal.
		Uniendo Comunidad	Adquisición de un equipo de radiofonía con accesorios y construcción de un local.
40	Chiclin - Río Pastaza	Uniendo comunidades	Adquisición de un equipo de radiofonía con accesorios y construcción de un local.
		Mejorando la calidad de vida	Construcción e implementación de un botiquín comunal.
41	La Curva / Río Pastaza	Mejorando la calidad de vida	Construcción e implementación de un botiquín comunal.
42	Los Ángeles	Salvando vidas	Adquisición de motor peque/peque 10 HP BarieÁ Stratiom y bote de madera de 2.5 TM.
43	Naranjal Río Marañon	Mejorando la calidad de vida	Construcción e implementación de un botiquín comunal.
		Uniendo comunidad	Adquisición de un equipo de radiofonía con accesorios y construcción de un local.

PROVINCIA DATEM DEL MARAÑÓN,
DISTRITO PASTAZA

N°	LOCALIDAD	PROYECTOS	
		Título	Descripción
44	Nueva Alianza	Mejorando la calidad de vida de las familias	Adquisición de herramientas para realizar el saneamiento ambiental de la comunidad.
		Mejorando la calidad de vida	Construcción e implementación de un botiquín comunal.
45	Nueva California - Mestizo	Salvando vidas	Adquisición de un motor fuera de borda de 15 HP y un bote de madera de 2 TM.
46	Nuevo California - Río Pastaza	Uniendo las comunidades	Adquisición de un equipo de radiofonía con accesorios y construcción de un local.
47	Nueva Unión	Mejorando la calidad de vida	Construcción e implementación de un botiquín comunal.
48	Nuevo Caimito	Salvando vidas	Adquisición de un motor fuera de borda de 15 HP y un bote de madera de 2 TM.
		Mejorando la atención de los pacientes	Construcción e implementación de un botiquín comunal.
49	Nuevo Mamboyacu	Mejorando la calidad de vida de las familias	Adquisición de herramientas para realizar el saneamiento ambiental de la comunidad.
50	Nuevo Nazareth	Mejorando la calidad de vida de las familias	Adquisición de herramientas para realizar el saneamiento ambiental de la comunidad.
51	Nuevo Ungurahui/ Río Ungurahui	Uniendo comunidades	Adquisición de un equipo de radiofonía con accesorios y construcción de local.
52	Puerto Alegría - Quebrada Ungumayo	Mejorando la calidad de vida	Construcción e implementación de un botiquín comunal.
53	Puerto Díaz - Río Pastaza	Luz para todos	Adquisición de un grupo electrógeno, accesorios, cables, y caseta.
		Mejorando la calidad de vida	Construcción e implementación de un botiquín comunal.
54	Puerto Industrial Río Marañón	Uniendo los Pueblos	Adquisición de equipo de radiofonía con accesorios y construcción de local para funcionamiento.
55	San Isidro	Mejorando la salud de las familias	Construcción e implementación de un botiquín comunal.
56	San José	Mejorando la calidad de vida	Construcción e implementación de un botiquín comunal.
57	San Sebastián	Uniendo comunidades	Adquisición de equipo de radiofonía con accesorios y construcción de local para funcionamiento.
58	Santa Ana	Mejorando la calidad de vida	Construcción e implementación de un botiquín comunal.
59	Santa Martha	Mejorando la comunicación en la comunidad	Adquisición de equipo de radiofonía con accesorios, instalación de un panel solar, construcción e implementación de local para funcionamiento.

PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON,
DISTRITO PASTAZA

N°	LOCALIDAD	PROYECTOS	
		Título	Descripción
60	Santander / Río Pastaza	Salvando vidas	Adquisición de un motor fuera de borda de 15 HP y un bote de madera de 2 TM.
		Uniando comunidades	Adquisición de equipo de radiofonía con accesorios y construcción de local para funcionamiento.
61	Topal	Uniando comunidades	Adquisición de equipo de radiofonía con accesorios y construcción de local para su instalación.
62	Trueno Cocha	Mejorando la calidad de vida	Construcción e implementación de un botiquín comunal.
63	Ungumayo - Río Marañón	Luz para todos	Adquisición de un grupo electrógeno con sus accesorios y la instalación eléctrica en la comunidad.

PROVINCIA DATEM DEL
MARAÑON,
DISTRITO MORONA

N°	LOCALIDAD	PROYECTOS	
		Título	Descripción
1	Bagazan	Construcción de posta sanitaria	Construcción de una posta para evitar problemas de atención de los pacientes
2	Caballito	Distribución de mosquiteros en el marco de una comunidad saludable	Distribución de mosquiteros para la protección y seguridad de la salud física y ambiental de la comunidad
3	Soroyacocha	Distribución de mosquiteros y construcción de botiquín comunal	Distribución de mosquiteros e implementación de una botiquín con medicinas
4	Shinguito	Construcción del local comunal	Construcción de una casa comunal para beneficio de la comunidad

PROVINCIA DATEM DEL MARAÑÓN,
DISTRITO MANSERICHE

N°	LOCALIDAD	PROYECTOS	
		Título	Descripción
1	Alfonso Ugarte	Comunidad Saludable	Construcción de una comunidad saludable para la buena salud de la comunidad
2	Atlántida	Construcción carretera Chote - Atlántida	
3	Borja	Construcción de un hueco para votar basura	Construcción de un pozo para botar basura
4	Capernaun	Estar sin zancudos	Adquisición de mochila
5	Chapis	Construcción de letrinas sanitarias	Construcción de letrinas para el pueblo
6	Chote	Construcción de letrinas sanitarias	Construcción de letrinas para cada familia
7	Gasolina	Limpieza de la comunidad	Limpieza alrededor de la comunidad y corte de maleza
8	Libano	Estar sin zancudos	Adquisición de mochila e insectisidas
9	Nueva Alegria	Estar sin zancudos	Adquisición de mochila e insectisidas
10	Jerusalén	Construcción de pozos sanitarios	Construcción de un pozo para depositar basura
11	Puerto Elisa	Letrinas familiares	Construcción de letrinas para mejorar la higiene de la comunidad y prevenir enfermedades.
12	San Juan de Marañon	Despeje de la comunidad en el marco de una Comunidad Saludable.	Despeje de la comunidad con su trabajo sin requerir apoyo externo complementario (sin presupuesto)
13	Yanayacu	Construcción de un botiquín comunal	Construcción de un botiquín comunal para beneficio de la salud de la comunidad

PROVINCIA DATEM DEL MARAÑÓN,
DISTRITO BARRANCA

N°	LOCALIDAD	PROYECTOS	
		Título	Descripción
1	Ajachin	Construcción de un botiquín comunal	Construcción de local para instalar el botiquín comunal
2	Atahualpa	Construcción de un botiquín comunal	Construir un local para instalar el botiquín comunal.
3	Bristol	Construcción de un botiquín en la comunidad de Bristol	Ubicación de terreno y construcción de un botiquín y luego gestionar personal capacitado.
4	Buena Vista	Construcción de un botadero de basura	Ubicación de terreno firme para construcción de botadero de basura.
5	Copal*	Implementación de mosquiteros	Adquisición de tela e hilos para confeccionar mosquiteros.
6	Nueva Esperanza	Construcción e implementación de botiquín comunal y cirugía menor	Construcción de un botiquín comunal.
7	Nueva Islandia	Construcción de letrina	Construcción de una letrina.
8	Pachacutec *	Construcción de un botadero de basura	Movimiento de tierras para hacer un foso para botar la basura.
9	Porvenir (Qda. Aychiyacu)	Construcción de loza deportiva en la comunidad de Porvenir	Construcción de loza deportiva.
10	San Antonio	Limpieza del perímetro de la comunidad	Limpieza y recojo de malezas e inservibles
11	San Juan Miraflores	Construcción de pozos artesianos	Construcción de pozos en terrenos de la comunidad
12	San Juan de Sábalo	Construcción de una Posta Sanitaria	La comunidad quiere tener una atención oportuna por lo que propone construir un Puesto de salud en un terreno que ella proporciona y solicita apoyo con materiales

PROVINCIA DATEM DEL MARAÑÓN,
DISTRITO CAHUAPANAS

N°	LOCALIDAD	PROYECTOS	
		Título	Descripción
1	Buenos Aires - Río Cahuapanas	Mejorando la salud de la comunidad	Construcción e implementación de un botiquín comunal
		Mejorando la calidad de vida	Construcción de tres pozos artesianos. (Sin presupuesto)
2	Inchiyacu	Mejorando la salud de la comunidad	Construcción e implementación de un botiquín comunal
		Mejora de viviendas de familias para prevenir la malaria	Adquisición de 116 mosquiteros de 2 plazas.
3	Palmiche	Las familias mejoran sus viviendas y se previenen de las enfermedades	Adquisición de una máquina cultivadora cortadora manuable de combustible.
		Mantenimiento de la comunidad de malezas	Construcción de 75 letrinas familiares
4	San Miguel Río Sillay	Mejora de la calidad de servicios a los pacientes.	Reconstrucción de la posta sanitaria (sin fecha de inicio y no tiene presupuesto)
5	Barranquita	Mejorando la calidad de atención a los pacientes	Gestionar la implementación de laboratorio de la posta de salud de la comunidad nativa de Barranquita
		Previniendo y controlando la malaria	Fumigación de 200 viviendas de la comunidad Barranquita y anexos.

PROVINCIA CONDORCANQUI, DISTRITO SANTIAGO

N°	LOCALIDAD	PROYECTOS	
		Título	Descripción
1	Ajachim	Casa del maestro	Construcción de la casa del profesor para que permanezca en la comunidad
2	Ayambis	Limpieza comunidad	Limpieza de calles y entorno de las viviendas, tapado de charcos
3	Belén	Plan de ejecución y mantenimiento de viviendas saludables	Limpieza de las viviendas y lugares aledaños, drenaje de charcos.
4	Candungos	Corral limpio	Construcción de corrales para los animales domésticos.
5	Guayabal	Vivienda saludable, vivienda sostenible	Limpieza de viviendas y espacios comunales.
6	Isla Grande	Mejoro mi pueblo y la salud	Limpieza de viviendas y lugares aledaños.
7	Kamit Entsa	Construcción de letrinas de mi comunidad	Construcción de 22 letrinas familiares y de la escuela.
8	Nauta	Instalación de pequeña granja Lucán	Instalación de una pequeña granja de pollos (gallinas ponedoras).
9	Nueva Esperanza	Letrina	Instalación de 44 letrinas en cada vivienda.
10	Quebrada	Ordenando mi comunidad	Diseño, trazado y limpieza de calles y viviendas.
11	San Rafael	PAMAFRO	Limpieza de malezas, eliminación de charcos, seguimiento del cumplimiento de tratamiento de enfermos de malaria.
12	Shebonal	Construcción de puente peatonal CCNN Shabonal	Construcción de un puente peatonal en la quebrada de Shebonal
13	Soledad	Limpieza comunal	Limpieza de viviendas y espacios comunales. (Limpieza de malezas, eliminación de inservibles, tapado de charcos).

PROVINCIA JAEN,
DISTRITO OMAHUACA

N°	LOCALIDAD	PROYECTOS	
		Título	Descripción
1	Algarrobo	Mi comunidad sin malaria	Colocación de mallas en las casas e instalación de 200 metros de tubería de agua potable.
2	La Yerma	Protegiendo mi comunidad contra la malaria	Recojo de inservibles, limpieza de canal.
3	Pampa Colorada	Mi comunidad sin malaria	Arborización de la comunidad con plantas repelentes
4	El Arenal	Juntos luchamos contra la malaria	Limpieza de malezas, recojo de inservibles, rellenar charcos y tener limpias las viviendas