

PROYECTO
“Control de la Malaria en
las Zonas Fronterizas de la Región Andina: Un
Enfoque Comunitario”.


Adquisición de Productos
Sanitarios

Caracas, 26 de Febrero de 2007




Proyecto “Control de la Malaria en las Zonas Fronterizas de la Región Andina: Un Enfoque Comunitario” - PAMAFRO

- Proyecto del Organismo Andino de Salud – Convenio Hipólito Unanue (ORAS-CONHU), aprobado por el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria (FM).
- Surge como instrumento de integración para enfrentar la Malaria en las áreas fronterizas de : Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
- Meta:
 - Disminuir la tasa de incidencia en un 50%
 - Disminuir la tasa de mortalidad en un 70%
 - Disminuir el número de localidades con índice anual del parásito > 10 en un 50%




Proyecto “Control de la Malaria en las Zonas Fronterizas de la Región Andina: Un Enfoque Comunitario” - PAMAFRO

- Objetivos:
 - Promover y fortalecer las estructuras sociales y comunitarias
 - ***Incrementar el acceso al diagnóstico y tratamiento oportuno contra la malaria***
 - Diseñar e implementar un sistema comunitario de Vigilancia Epidemiológica
 - Implementar un sistema de redes de comunicación con voz y datos en las áreas homogéneas.
 - Realizar investigaciones esenciales en salud.



Objetivo:
Incrementar el acceso al diagnóstico y tratamiento oportuno contra la malaria

- El Proyecto provee Productos Sanitarios:
 - *Medicamentos antimaláricos*
 - *Microscopios Binoculares*
 - *Pruebas Rápidas para el diagnóstico de malaria*
 - *Mosquiteros (Toldillos)*
 - Insumos para Prueba de la Gota Gruesa




Proyecto “Control de la Malaria en las Zonas Fronterizas de la Región Andina: Un Enfoque Comunitario” – PAMAFRO

Organización Funcional




Funciones Logísticas de Gerencia Administrativa Financiera:

- Coordinar con Gerencia Técnica elaboración de requerimientos de bienes y servicios
- Conducir procesos de compra (convocatoria, selección, contrato)
 - Productos Sanitarios
 - Productos No Sanitarios
- Coordinar almacenamiento y distribución
- Supervisión de la utilización



Marco Normativo

- Guía de Políticas para Suministro y Contrataciones del Fondo Mundial
- Plan de Gestión de Adquisiciones y Suministros (Plan de Compras)



Modalidades de Compra

Monto de Compra (US \$)	Tipo de Proceso	El proceso se debe realizar con una anticipación mínima a la fecha de entrega de:	Requisitos Administrativos Claves
Mayor de 100,000.00	Licitación Pública	Internacional: 5 meses Nacional: 3 meses	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración del sustento técnico de la compra • <u>Formación de Comité de Compra</u> • Elaboración de Bases Administrativas • Invitación a potenciales proveedores
De 10,000.00 hasta 100,000.00	Compra Directa con Sobre Cerrado	2 meses	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración del sustento técnico de la compra • <u>Formación de Comité de Compra</u> • Elaboración de Bases Administrativas • Invitación a no menos de 3 empresas locales
Menores de 10,000.00	Compras de Montos de Menor Cuantía	1 mes	• Elaboración del sustento técnico de la compra
	Si monto es mayor a US \$ 500		• Invitación a no menos de 3 empresas locales
	Si monto es igual o menor a US \$ 500	• Solicitar una cotización	

Modelo de Compra PAMAFRO – ORAS – CONHU



Modelo de Compra PAMAFRO – ORAS – CONHU

Proveedores




COLOMBIA

ECUADOR

PERU


VENEZUELA

Modelo de Compra PAMAFRO – ORAS – CONHU



Adquisición de Productos Sanitarios

- Perspectiva económica
- Perspectiva procedimental



Perspectiva Económica

PLAN DE COMPRAS VS COMPRA CONJUNTA MEDICAMENTOS ANTIMALARICOS 2006

N°	MEDICAMENTOS	CANTIDAD TOTAL EN TABLETAS ADQUIRIDAS	PLAN DE COMPRAS (*)		COMPRA CONJUNTA (**)		AHORRO US.\$
			PRECIO UNITARIO (CIF)	TOTAL US.\$	PRECIO UNITARIO (CIF)	TOTAL US.\$	
			1	ARTESUNATO 50 MG	102,000	0.1653	
3	MEFLOQUINA 250 MG	600,042	0.5099	305,961	0.2955	177,300	128,662
4	CLOROQUINA 150MG	3,366,000	0.0062	20,869	0.0198	66,793	-45,924
5	PRIMAQUINA 15 MG	3,298,000	0.0091	30,012	0.0060	19,821	10,191
	TOTALES	7,366,042		373,703		270,681	103,022

(*) PRECIO DE MERCADO PROMEDIO INTERNACIONAL

100%

72.4%

27.6%



(*) PAISES 2007

Perspectiva Económica

PLAN DE COMPRAS VS COMPRA CONJUNTA

MEDICAMENTOS ANTIMALARICOS 2006

N	MEDICAMENTOS	CANTIDAD TOTAL EN TABLETAS ADQUIRIDAS	PLAN DE		COMPRA		AHORRO US.\$
			COMPRAS (*)		CONJUNTA (**)		
			PRECIO UNITARIO (CIF)	TOTAL US.\$	PRECIO UNITARIO (CIF)	TOTAL US.\$	
1	ARTESUNATO 50 MG	102,000	0.1653	16,861	0.0663	6,767	10,093
2	MEFLOQUINA 250 MG	600,042	0.5099	305,961	0.2955	177,300	128,662
3	CLOROQUINA 150MG	3,366,000	0.0062	20,869	0.0198	66,793	-45,924
4	PRIMAQUINA 15 MG	3,298,000	0.0091	30,012	0.0060	19,821	10,191
	TOTALES	8,780,042		373,703		275,762	103,022
5	ARTESUNATO 250 MG	300,000			0.3380	101,387	
6	PRIMAQUINA 7,5 MG	1,414,000			0.0036	5,081	

(*) PRECIO PROMEDIO INTERNACIONAL

(**) PAISES: COLO




Otros Productos Sanitarios

- Microscopios Binoculares:
- Precio Referencial: US \$ 1523.89
 - Precio Unitario de Adquisición: US \$ 1115.00
 - Total Unidades Adquiridas: 376
- Mosquiteros (Toldillos):
 - Precio Referencial: US \$ 5.95
 - Precio de Adquisición: US \$ 5.62




Perspectiva Procedimental

- Proceso de Adquisición
- Proceso de Nacionalización
- Proceso de Almacenamiento y Distribución




Adquisición

- Medicamentos:
 - Concurso por Invitación
 - Adjudicación: Agosto 2006 – OPS – Convenio
- Microscopios:
 - Licitación Internacional
 - Adjudicación: Oct 2006 Olympus – Contrato
- Mosquiteros (Toldillos):
 - Licitación Internacional
 - Adjudicación: Feb 2007 – Contrato



Nacionalización

- La realiza PAMAFRO a través de un Operador Logístico bajo modalidad de DONACIÓN
- Cada país cuenta con su propio marco regulatorio
 - Tributario – Aduanero y Sanitario.
- Procesos de ingreso a través de las Aduanas son diferentes → nacionalización en tiempos diferentes
 - 30 días aprox.
- Medicamentos:
 - Arribaron a las Aduanas de los países: 22 Enero 2007
- Microscopios:
 - Arribaron a las Aduanas de los países: Dic 2006 y Ene 2007




Medicamentos: Requisitos para trámite en Aduanas


ECUADOR	COLOMBIA	PERU	VENEZUELA
	<i>Documento de Ofrecimiento de Donación</i>	<i>Carta de Donación</i>	<i>Carta de Donación</i>
	<i>Documento de Aceptación de Donación</i>		
	<i>Formulario de Autorización de Donaciones Internacionales</i>		
	<i>Justificación Epidemiológica y Social</i>		
	<i>Certificado de Libre Venta</i>	<i>Certificado de Libre Venta</i>	
	<i>Certificado o constancia de calidad</i>	<i>Certificado de Análisis - Protocolo</i>	<i>Certificado de Calidad</i>
			<i>Certificado de BPM (Copia)</i>
			<i>Certificado Fitosanitario</i>
<i>Especificaciones Técnicas</i>			
			<i>Certificado de Origen (Original)</i>
<i>Factura Comercial (Original)</i>	<i>Factura Comercial (Original)</i>	<i>Factura Comercial (Original y copia)</i>	<i>Factura Comercial (Original y Copia)</i>
<i>Guía Aérea (Original)</i>	<i>Guía de Embarque (Original)</i>	<i>Guía Aérea (Original y copia)</i>	<i>Guía de Embarque (Original)</i>
<i>Lista de Empaque</i>	<i>Lista de Empaque</i>	<i>Lista de Empaque</i>	<i>Lista de Empaque</i>
Aeropuerto Internacional Simón Bolívar - Guayaquil	Aeropuerto Internacional El Dorado - Bogotá	Aeropuerto Internacional Jorge Chávez - Lima	Aeropuerto Internacional Maiquetía - Caracas

Almacenamiento y Distribución

- Cada país presenta sus propias particularidades:
 - Autorizaciones para distribución
 - Acondicionamiento
 - Control de calidad.
- Colaboración estrecha con las autoridades sanitarias de los países




Lecciones Aprendidas




Lecciones Aprendidas


- Capacidad de negociación
- Agente comprador
- Adquisición a intermediarios vs productor
- Articulación de procesos en iniciativas conjuntas:
 - Con proveedores
 - Entre países:
 - Ingreso de bienes a los países participantes del Proyecto



Modelo de Compra PAMAFRO – ORAS – CONHU



Modelo de Compra PAMAFRO – ORAS – CONHU



35 Aniversario

MUCHAS GRACIAS

