

PLAN DE TRABAJO

Comisión Técnica Subregional de Evaluación de Tecnología Sanitaria

Bogotá, Colombia - mayo 2 y 3 de 2007

OBJETIVO GENERAL: Construir un plan de trabajo conforme a lo establecido en la REMSAA - XXVII -420 de 2006

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	ACTIVIDADES	RESULTADO ESPERADO	2007		2008	2009	2010	OBSERVACIONES
			III	IV				
1. Armonización de la regulación en el tema de Evaluación de Tecnologías Sanitarias	Recopilación y Análisis comparativo de las políticas y legislaciones existentes en todos los países de la subregión Andina.	Política y legislación analizadas						Consultor ORAS - CONHU
		Informe final						
	Definir y establecer instrumentos y procesos de armonización.	Procesos definido y propuesta de Normas a ser armonizadas						Segundo semestre de 2008
2. Fortalecimiento de la Comisión Técnica	Desarrollo de seminario taller sobre evaluación de tecnología para la Comisión Técnica Subregional de ETS.	Integrantes con conceptos unificados y actualizados.						Marzo de 2008. Financiado por oficina regional OPS-OMS
	Desarrollo de videoconferencias por temas prioritarios definidos por la Comisión Técnica							Listado de temas para última semana de mayo de 2007
	Articular las acciones con otras comisiones subregionales relacionadas.	Informe y socialización de la participación en otras comisiones subregionales relacionadas.						Participación del integrante de la Comisión Técnica local donde se realice el evento.
	Inventario de las principales agencias de tecnologías sanitarias	Nexos establecidos con otras instancias nacionales incluyendo la academia e instancias internacionales de tecnología sanitaria.						El inventario será elaborado por el representante de Ecuador y Chile y entregado en el mes de septiembre de 2007.
		Acuerdos de cooperación técnico y financiero.						Como mínimo se esperan dos acuerdos.

Cartha Cecilia Rodríguez Rojas

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

PLAN DE TRABAJO

Comisión Técnica Subregional de Evaluación de Tecnología Sanitaria

Bogotá, Colombia - mayo 2 y 3 de 2007

OBJETIVO GENERAL: Construir un plan de trabajo conforme a lo establecido en la REMSAA - XXVII -420 de 2006

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	ACTIVIDADES	RESULTADO ESPERADO	2007	2008	2009	2010	OBSERVACIONES
3. Diagnóstico de situación de la evaluación de la tecnología Sanitaria (ETS) en los países de la subregión andina (ver anexo)	Establecer un diagnóstico de la situación con un enfoque sistémico orientados a la atención y al medio ambiente, en tres etapas 1. Estructura (regulación, recursos humanos formados, organización, información, infraestructura, recursos financieros, asistencia técnica nacional e internacional).	Documento					El diagnóstico será elaborado por consultores con apoyo de OPS - OMS a nivel regional, subregional y de cada país, incorporado al Plan Andino. Éste estará referido a todo el sistema de salud de cada país o su equivalente. Resultado de primera y segunda etapa será entregado el segundo semestre de 2009, la tercera etapa será entregada en segundo semestre 2010.
	2. Procesos (Identificación del desarrollo de metodologías de ETS).	Documento					
	3. Resultados (Elaboración, difusión y uso de los informes técnicos emitidos) del sistema nacional de salud de cada país miembro.	Documento					
4. Establecer un Plan Estratégico 2010 - 2015	Elaboración del Plan Estratégico 2010 - 2015	Documento					
5. Conformación de la Red de Intercambio de Información.	Diseño e implementación de la Red de información.	Portal en funcionamiento					

C. Patricia Cecilia Rodríguez Ruiz     

COMISIÓN TÉCNICA SUBREGIONAL DE EVALUACION DE TECNOLOGIA SANITARIA

Bogotá D.C., mayo 2 y 3 de 2007

TAREAS - 2007

LINEAS ESTRATÉGICAS	ACTIVIDADES	RESULTADO ESPERADO	2007		TAREAS	RESPONSABLES	FECHA
			III	IV			
1. Armonización de la regulación en el tema de Evaluación de Tecnologías Sanitarias	Recopilación y Análisis comparativo de las políticas y legislaciones existentes en todos los países de la subregión Andina.	Política y legislación analizadas			Elaborar instrumento de recolección	Ricardo Bustamante - Chile	30 de mayo
					Envío de información por cada país	Representantes de cada país	30 de agosto
					Análisis de información	consultor	30 de noviembre
		Informe final				consultor	30 de noviembre
	Definir y establecer instrumentos y procesos de armonización.	Procesos definido y propuesta de Normas a ser armonizadas					
	Diseño del proyecto para la conformación de la Red de información						
2. Fortalecimiento de la Comisión Técnica	Desarrollo de seminario taller sobre evaluación de tecnología para la Comisión Técnica Subregional de ETS.	Integrantes con conceptos unificados y actualizados.					
	Desarrollo de videoconferencias por temas prioritarios definidos por la Comisión Técnica				Envío de listado de 10 temas prioritarios por país	Representantes de cada país	30 de mayo
					Envío de listado definitivo de 10 temas prioritarios para la Comisión	Claudia Guevara- Colombia	20 de junio
					Propuesta de expertos para dos primeros temas	Cecilia Alarcón - Ecuador	20 de julio
					Realización primera videoconferencia	Lourdes Kusunoki	Septiembre
					Realización segunda videoconferencia	Lourdes Kusunoki	Noviembre
	Articular las acciones con otras comisiones subregionales relacionadas.	Informe y socialización de la participación en otras comisiones subregionales relacionadas.			Participación en la reunión técnica de medicamentos	Martha Cecilia Rodriguez Colombia	Septiembre
	Inventario de las principales agencias de tecnologías sanitarias	Nexos establecidos con otras instancias nacionales incluyendo la academia e instancias internacionales de tecnología sanitaria.			Entrega del listado de Agencias sanitarias	Ricardo Bustamante y Cecilia Alarcón	30 de Septiembre
Acuerdos de cooperación técnico y financiero.							

Martha Cecilia Rodriguez

Ji

[Signature]


[Signature]

10

COMISIÓN TÉCNICA SUBREGIONAL DE TECNOLOGÍA SANITARIA

ANEXO PLAN DE TRABAJO

Línea estratégica 3: Diagnóstico de situación de la evaluación de la tecnología Sanitaria (ETES) en los países de la subregión andina



*Fuente Adaptación figura 1 Niveles de desagregación.

"El desarrollo de la evaluación de las tecnologías en salud en América Latina y El Caribe. OPS – OMS 1998".
Comisión Técnica Subregional Andina "Primera Reunión de la Comisión Técnica de Evaluación de Tecnología Sanitaria",
Bogotá – Colombia, 2 y 3 de mayo de 2007.

Cartha Cecilia Rodríguez Sáenz
[Firma]

[Firma]
[Firma]
[Firma]