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En la fase I del proyecto PAMAFRO-Ecuador se contempló la capacitación y asistencia técnica en la elaboración de 
proyectos comunitarios para el control de la malaria, este proceso ratificó el objetivo de fortalecer la participación 
activa para el planeamiento y el liderazgo en la lucha contra la malaria.   
 
Con el propósito de reconstruir, reflexionar, interpretar y comprender la experiencia de proyectos comunitarios, se ha 
realizado la sistematización de la experiencia, concebida como una oportunidad de reconstrucción y reflexión analítica 
para interpretar lo sucedido, comprenderlo y obtener un documento síntesis, a partir del cual es posible compartir  la 
experiencia, confrontarla con otras y contribuir a una acumulación de conocimientos generados desde y para mejorar 
la práctica.  
 
La sistematización de Proyectos Comunitarios para el Control de la Malaria se realizó a través de tres momentos: 1) 
Recuperación del proceso, 2) Definición de lecciones aprendidas y recomendaciones y 3) Socialización de resultados 
para redefinir directrices que posibiliten mejorar el proceso durante la fase II.  
 
Para la reconstrucción de la experiencia se revisaron los informes elaborados por  FUNSAD y la oficina de 
PAMAFRO-Ecuador, que durante los meses de febrero a septiembre de 2007, ofrecieron asistencia técnica en la 
capacitación, elaboración y gestión de proyectos comunitarios para el control de la malaria, ambas organizaciones 
han trabajado de manera articulada con el SNEM (Sistema Nacional de Erradicación de la Malaria). En el presente 
documento se presenta una síntesis de la reconstrucción histórica (dónde, cuándo, con qué objetivos, el enfoque y 
metodología utilizada), los principales logros y  limitaciones, posteriormente se  plantean las lecciones aprendidas y 
recomendaciones, al final se presenta una matriz con información básica sobre los proyectos comunitarios 
elaborados en Ecuador. 
 
 
 

Introducción
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El objetivo general propuesto fue diseñar y validar instrumentos para la formulación de proyectos comunitarios de 
control de malaria y formular estos proyectos en localidades y barrios prioritarios con la participación de líderes, 
colaboradores voluntarios, representantes de los municipios y del área de salud.  
 
En Ecuador se realizaron 91 proyectos comunitarios, en las provincias de  Morona, Esmeraldas, Sucumbios, 
Orellana y Pastaza. 
 
 

 
PROVINCIA  N° DE PROYECTOS COMUNITARIOS 

 Y LOCALIDADES INTERVENIDAS 

MORONA 
 

24 LOCALIDADES 

ESMERALDAS 
 

23 LOCALIDADES 

SUCUMBÍOS 
 

19 LOCALIDADES 

ORELLANA 
 

15 LOCALIDADES 

PASTAZA 
 

10 LOCALIDADES 

TOTAL 91 PROYECTOS COMUNITARIOS 
 
En el anexo 1, se presenta información sobre el título del proyecto, la localidad, síntesis, costo y si ha recibido apoyo.  

I.  Objetivos
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La capacitación, asistencia técnica y acompañamiento en la elaboración de proyectos tuvo una duración de nueve 
meses y  se desarrolló a través de las siguientes etapas: 
 
Etapa 1. Selección de comunidades demostrativas para la formulación y ejecución de proyectos o planes 
comunitarios. 
 
Se seleccionaron las localidades que se apoyarían para formular y desarrollar el Proyecto Comunitario de Control de 
Malaria, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 
• Comunidades en donde existe la transmisión activa de malaria (paludismo). 
• Identificación de localidades con transmisión persistente, teniendo en cuenta el número de casos e Índice 

Parasitario Anual de los últimos cinco años de cada comunidad. 
• Evaluación del nivel de organización y voluntad de participación de las comunidades.  
• Nivel de cumplimiento de compromisos de los promotores capacitados. 
 
Etapa 2. Movilización de líderes de la comunidad  
 
Se definieron los compromisos con las personas claves de la comunidad y seleccionaron las personas responsables, 
para realizar las siguientes actividades: 
 
• Plantear el problema y promocionar los beneficios del control comunitario de la malaria o paludismo, dirigiéndose 

principalmente a las personas claves de la comunidad (asamblea, consejo parroquial, teniente político, 
representantes de gremios y líderes sociales, entre otros). Se hizo énfasis en eliminación de criaderos y refugios 
de anofelinos y los puestos de diagnóstico y tratamiento comunitario. 

• La selección por consenso de los promotores capacitados de EHCA (Eliminación de Habitats de Criaderos 
Anofelinos) y voluntarios.  

 
Etapa 3. Capacitación del promotor y los voluntarios y movilización de la comunidad  
 
Se realizaron las siguientes actividades: 
 
• Convocatoria a asamblea comunitaria para explicar los objetivos y alcances del proyecto y organizar a la 

comunidad para las acciones de EHCA. 
• Capacitación en servicio a los promotores y voluntarios de EHCA en las actividades que desarrollarían: 

diagnóstico basal de situación de la malaria y actividades de control.  
• Reuniones para capacitar a la comunidad y generar compromisos. 
 

Etapa 4.  Diagnóstico situacional para malaria 
 

II. Enfoque conceptual y metodología 
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El diagnóstico de Línea de Base tuvo dos componentes: La evaluación hidroentomológico de criaderos y el censo de 
hogares para evaluación de casa limpia, patio limpio y presencia de casos. Las actividades fueron las siguientes: 
 
• Consecución y levantamiento del croquis de la comunidad y numeración de las casas.  
• Levantamiento hidroentomológico. 
• Realización de la encuesta de hogares para identificación de casos repetidores y casas Maláricas. 
• Realización del croquis o mapa comunitario integrando los resultados del levantamiento hidroentomológico 

(graficando los criaderos permanentes, semi-permanentes y temporales por nivel de positividad)  y la 
información entomológica graficando casas maláricas y casos repetidores ocurridos en el último año.  

• Procesamiento de la información para responder las 10 preguntas epidemiológicas utilizando una matriz de 
procesamiento. Está información fue consignada en  el plan o proyecto comunitario.  

• Realización de una actividad demostrativa de control de criaderos. Previa a esta actividad se solicitó a la 
comunidad que asistieran a una minga de control de criaderos. En  las mingas se evaluaron los criaderos y se 
discutió con los promotores, voluntarios y líderes de la comunidad los métodos más convenientes y apropiados 
para prevenir y controlar estos criaderos (deslame, drenado, limpieza marginal, entre otros). Información que fue 
utilizada para elaborar el plan o proyecto comunitario.  

 
10 Preguntas Epidemiológicas 

1. ¿Cuáles son los problemas de salud (enfermedades) más importantes de su comunidad? 
2. ¿Cuál es la magnitud de la malaria? 
3. ¿Cuáles son los grupos afectados de riesgo y vulnerables?  
4. ¿Cuáles son los lugares más afectados? 
5. ¿Cuál es el comportamiento en el tiempo? 
6. ¿Cuáles son los determinantes sociales, factores de riesgo y protectores de la malaria en su 

zona de trabajo? 
7. ¿Qué se ha hecho para resolver el problema? 
8. ¿Qué resultados se han obtenido de las acciones ejecutadas? 
9. ¿Cuáles son las razones de los éxitos o fracasos? 
10. ¿Qué más se debería hacer? 

 
 
Etapa 5. Formulación del proyecto o plan comunitario 
 
En esta etapa se organizaron reuniones con la participación de los líderes comunitarios, promotores y voluntarios 
para elaboración del plan o proyecto comunitario. En esta reunión se realizaron las siguientes actividades: 
 
• Presentación de los resultados de la Línea de Base, particularmente del Mapa de Situación de Malaria. 

Explicación de la importancia del control de criaderos y del seguimiento y control de casos repetidores y casas 
maláricas. 

• Entrega de  copias de la Guía de Formulación de Proyectos Comunitarios para diligenciamiento  de  cada una de 
las matrices, hasta completar todo el plan. El borrador de este plan fue  mecanografiado en computador por los 
facilitadores del proceso.  

• Revisión de  los términos de la Carta de Compromiso y definición de fecha para la firma oficial de la misma.  
• En general, la firma de las cartas acuerdo se hizo en conjunto con la participación de los gobiernos locales, 

quienes firmaron  como socios del proyecto. 
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Etapa 6. Ejecución del plan comunitario (actividades de control comunitario de la malaria) 
 
Se realizó la demostración práctica de la realización de las siguientes actividades: i) control de criaderos y refugios, 
ii) manejo de casas maláricas, casos repetidores y  iii) vigilancia y monitoreo de intervenciones (el cuaderno del 
promotor) y posteriormente, se brindo acompañamiento en la realizaron de las actividades del Plan Comunitario.  
Para ampliar información sobre cómo realizar la demostración para cada actividad véase la Guía para la Formulación  
e Implementación de Planes Comunitarios de Control de Malaria.  FUNSAD. 2007. 
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En Ecuador se realizaron 91 proyectos comunitarios, en las provincias de  Morona, Esmeraldas, Sucumbios, 
Orellana y Pastaza. 
 
El contenido de los proyectos fue el siguiente: 
 
1. Título del proyecto o plan comunitario 
2. Nombre y ubicación de la comunidad 
3. Responsable(s) del proyecto o plan comunitario (nombres completos, responsabilidad en la organización 
comunitaria, dirección, teléfono) 
 4. Duración del proyecto o plan comunitario 
5. Problemas Prioritarios  
6. Justificación,  factibilidad y sostenibilidad del proyecto o plan comunitario  
7. Breve descripción del proyecto o plan comunitario  
8. Objetivos 
9. Resultados esperados y actividades del proyecto o plan comunitario 
10. Actividades y tiempos por cada resultado esperado 
11. Recursos necesarios y costos por cada actividad  
12. Presupuesto 
13. Monitoreo y evaluación 
 
En el marco de los proyectos comunitarios  se realizaron actividades para el control de la malaria, referidas a 
búsqueda de casos febriles, charlas educativas,  evaluación e intervención de criaderos,  encuesta de hogares y 
elaboración de mapas comunitarios, entre otros. Los municipios y el área de salud brindaron apoyo para el desarrollo 
de las mingas y otras actividades, lo que es un avance respecto a la participación multisectorial.  
 

Principales logros
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Tabla: Actividades comunitarias para el control de la malaria 
 

ACTIVIDADES CONTROL 
DE LA MALARIA 

 
MORONA 

 

 
ESMERALDAS 

 

 
SUCUMBÍOS 

 
ORELLANA 

 
PASTAZA 

 
TOTAL 

Proyectos  comunitarios 24 23 19 15 10 91 
Primera minga 17 18 19 17 12 83 
Segunda minga 24 - 18 24 - 66 
Tercera minga 2 - 10 2 - 14 
Cuarta minga - - 2 - - 2 
Entrega de materiales 18 - 19 18 - 55 

Mapas comunitarios 22 20 19 22 10 93 
Control de foco 13 - 2 13 - 28 
Encuesta de hogares 22 13 19 22 5 81 
Evaluación de criaderos 22 22 19 22 9 94 
Criaderos intervenidos 107 82 145 107 6 447 
Charlas educativas 19 25 19 19 10 92 
Toma de muestras - 115 - - - 115 
Búsqueda de casos febriles 22 - 16 22 76 136 
TCS notificando 22 - 18 22 - 62 
Hojas de chequeo 21 21 18 21 10 70 
Vinculación de los TS del 
SNEM  con la comunidad 

24 6 18 22 4 74 
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En los informes revisados se destacan las siguientes limitaciones y recomendaciones: 
  
• La urgencia de cumplir con las metas establecidas y el escaso tiempo, conllevo a que se realizarán actividades 

de manera acelerada y se perdiera calidad. Todo el proceso de formulación de proyectos comunitarios, 
particularmente la encuesta de hogares, requiere un trabajo más intensivo. Se recomienda que la encuesta de 
hogares se realice  en dos o tres meses y como primera actividad de la línea de base se priorice la identificación, 
evaluación y mapeo de criaderos.  

 
• En algunas ocasiones no se confirmó con anterioridad, por parte del equipo técnico del SNEM, las reuniones de 

trabajo u otras actividades planificadas con la comunidad. Se sugirió realizar un cronograma de trabajo de 
revisita y confirmación de las reuniones, con base en los cronogramas establecidos en los proyectos 
comunitarios.  

 
• Se considera que hay debilidad en el empoderamiento de los trabajadores sanitarios del SNEM respecto al 

proyecto y con la propuesta de cambiar sus roles y actividades, de acuerdo a las necesidades del nuevo modelo 
que se está implementando. Los trabajadores del SNEM que participaron en el proceso manifestaron su 
inconformismo por las jornadas laborales que superaban su horario de trabajo. Algunos trabajadores del SNEM 
no se han apropiado del programa lo que limita su participación en el mismo. 

 
• Se considera que hay una sub-utilización de los trabajadores de los grupos de apoyo del SNEM, esto se da 

debido a que no se cuenta con un proceso claro de lo que significa el trabajo comunitario y de los objetivos del 
proyecto. Se sugirió fortalecer los  mecanismos de acompañamiento y estímulo. Se requiere fortalecer 
capacidades de las y los trabajadores del SNEM en metodologías de trabajo comunitario participativas y en 
procesos de empoderamiento y motivación. 

 
• En general falta mayor colaboración de las personas en las comunidades  intervenidas, ya que había que 

insistirles para que acudirían a las reuniones  y a las actividades, hubo poca colaboración de los promotores 
voluntarios en algunos sectores. No se ha logrado la suficiente participación activa de la población, en los 
informes se propone desarrollar un proceso de educación, información y comunicación para lograr una 
participación protagónica y activa de todos los actores. 

 
• El equipo técnico del SNEM –líderes y trabajadores- aun no reconoce suficientemente la importancia del proceso 

de construcción de la salud comunitaria, sobre todo en lo que se refiere a la prevención y control de malaria, así 
como la representatividad que ellos tienen como institución frente a la comunidad. 

 
• La participación en los talleres y en las mingas es básicamente de las mujeres, sin embargo en su mayoría son 

los hombres los que asumen el papel de promotor, por lo que es recomienda incorporar una perspectiva de 
equidad de género en el proyecto. 

IV. Principales limitaciones
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No hay uno que no sabe  y otro que sabe, sino dos personas que saben cosas 
distintas, si los dos saben, los dos deben decir algo, ambas partes tienen que 
generar compromisos para transformar los saberes. Si ambos saben, la 
educación es un proceso de diálogo en el cual ambos se comprometen a 
escucharse y transformarse. 

          Roberto Briceño1. 
 

• La anterior frase recuerda  postulados básicos de la educación sanitaria para la participación comunitaria, que se 
hicieron evidentes en la experiencia desarrollada en el Ecuador: Inmersión en la comunidad, ejercicios prácticos 
demostrativos en el terreno y el apoyo al desarrollo de los proyectos comunitarios, aspectos en los cuales se 
vislumbra un potencial que deberá documentarse ampliamente con el propósito de generar intercambio y contribuir a 
actualizar la teoría de educación en salud y para la prevención y control de la malaria en América Latina.   

 
• En Ecuador se ha brindado apoyo para el desarrollo de los proyectos comunitarios (más del 90%), lo que recuerda 

otra importante tesis de la educación en salud: Reforzar  el modelo de conocimiento Esfuerzo-Logro.  La educación 
no puede ser sólo verbal, las personas tienen que creer que su acción va a tener un resultado y los resultados deben 
existir, con relación a la solución de sus problemas. La acción educativa debe estar acompañada  de logros que se 
obtienen a través del esfuerzo2.  Las personas perciben  como logro  la organización  y la culminación de una 
actividad comunitaria, sin embargo, para reforzar la idea de logro, se puede profundizar, en las Salas de Situación, el 
análisis sobre cómo estas actividades contribuyen a la disminución o control de la malaria y la definición de otras 
tareas o propuestas para  continuar incorporando prácticas que posibiliten el cambio y el mejoramiento de la 
comunidad y de la salud.   
 

• En muchos casos el trabajo de promoción de la salud y en prevención y control de la malaria no logra satisfacer las 
expectativas de quienes lo realizan, la escasa valoración social y el poco reconocimiento de su trabajo son fuente de 
insatisfacción. Por otro lado, las y los trabajadores comunitarios se sienten subvalorados por el medio profesional y 
también por las instituciones locales, es necesario concretar estrategias para  compensar, brindar reconocimiento, 
generar satisfacciones y apoyo comunal con los trabajadores comunitarios y voluntarios del proyecto. 

 
• Las experiencias más exitosas de promoción de la salud en América Latina tienen en común un fuerte trabajo en red 

que han generado nuevos niveles de organización inter-comunal. Es interesante observar el caso de una ONG de 
Loreto Ecuador en la cual la búsqueda de sostenibilidad del trabajo de promoción de la salud ha sido planteada 
desde dos perspectivas: La formación en cada comunidad de un grupo de Agentes Comunitarios de Salud  
(denominado Grupo de Trabajo en Salud, GTS) que asumen el trabajo de manera grupal y, por otro lado, la 
conformación de este GTS como una organización inter-comunal de Agentes Comunitarios de Salud e instituciones 
locales trabajando articuladamente. El éxito en la implementación de la estrategia está asociado con el compromiso 

                                                 
1 Siete tesis sobre la educación sanitaria para la participación comunitaria. LACSO. 1996.   
2 Idem. 

V. Lecciones aprendidas y recomendaciones
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de los diferentes actores comunitarios e institucionales y la voluntad política de las autoridades locales, además de la 
gestión articulada entre el sector salud y la comunidad. En el Ecuador el proyecto ha tenido avances en coordinación 
de esfuerzos con otras instituciones que es necesario fortalecer para continuar sumando esfuerzos (institucionales y 
comunitarios), recursos y voluntades a favor de la lucha contra la malaria.  Para mejorar  se requiere muy 
especialmente del compromiso  de las autoridades municipales, los funcionarios de salud, las y los maestros y sus 
redes.  El compromiso y voluntad política de todas las instituciones es primordial para asegurar la implementación 
exitosa de la participación y la organización comunitaria. 

 
• Asimismo, es de fundamental importancia desarrollar mejores esfuerzos para innovar en metodologías que  propicien 

el reconocimiento de las prácticas y representaciones sociales que tienen las personas sobre la salud y la 
enfermedad y generar  una mejor apropiación de los conocimientos que posibiliten a las  organizaciones 
comunitarias elaborar y gestionar proyectos con alta calidad y  de manera autónoma y mejorar sus prácticas 
cotidianas y organizativas para promover la salud.  En este sentido, la Investigación-Acción Participativa y la 
Educación Popular pueden constituirse en importantes alternativas de trabajo en el futuro.  

 
• Para garantizar una mejor gestión y el monitoreo de los procesos desarrollados por los subreceptores o contratistas, 

deben mejorarse las prácticas en el diseño de los proyectos. A continuación se plantean seis prácticas adecuadas 
que son esenciales durante las fases de formulación y puesta en marcha3: 
 
• Promover la participación de la población en el diseño del proyecto. 
• Efectuar un análisis minucioso de la situación junto con los interesados directos para mejorar los conocimientos 

acerca del contexto y de la situación que se desea mejorar, con miras a que el diseño y los procesos de 
ejecución sean pertinentes. 

• Articular una estrategia lógica y viable del proyecto que exprese claramente lo que se conseguirá (metas, 
resultados esperados y propósitos) y cómo se conseguirá (productos y actividades). 

• Llegar a un acuerdo sobre las cuestiones  trasversales del proyecto y centrar en ellas las actividades. 
• Planear el fomento de capacidades y la sostenibilidad, a fin de que el proyecto contribuya a la potenciación de la 

población local y las instituciones. 
• Incorporar oportunidades y actividades que promuevan el aprendizaje participativo y permitan la adaptación 

durante la ejecución del proyecto. 
 

• Para tener mayor claridad con relación a los resultados esperados de las intervenciones y mejorar la estrategia de 
seguimiento y evaluación, se recomienda que las organizaciones facilitadoras (subreceptores) o consultores realicen 
el diseño de los proyectos con Enfoque de Marco Lógico. El diseño adecuado de un proyecto puede hacerse de 
varias maneras y el Enfoque de Marco Lógico4 (EML) es sólo una de ellas, sin embargo, este enfoque es 
ampliamente reconocido porque provee una cantidad de ventajas, dentro de las cuales se pueden destacar: 1) 
Aporta un formato para llegar a acuerdos precisos acerca de las metas, objetivos, actividades, indicadores y riesgos 
del proyecto. 2) Suministra información necesaria para la ejecución, monitoreo y evaluación del proyecto; y  3) 

                                                 
3 FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA. Guía para el Seguimiento y Evaluación de Proyectos.  http://www.ifad.org. 
4 El enfoque de Marco Lógico fue elaborado originalmente como respuesta a tres problemas comunes a proyectos: 1) Planificación de proyectos carente de 
precisión, con objetivos múltiples que no están claramente relacionados con las actividades del proyecto; 2) Proyectos que no se ejecutan exitosamente, y el 
alcance de la responsabilidad del gerente del proyecto no está claramente definida; y  3)  No hay una imagen clara de cómo luciría el proyecto si tuviese éxito, y 
los evaluadores no tienen una base objetiva para comparar lo que se planeó con lo que sucedió en la realidad. 
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Proporciona una estructura para expresar, en un solo cuadro, la información más importante sobre un proyecto. 
Véase documento síntesis Enfoque de Marco Lógico”5.  
 

• Con el propósito de fortalecer la organización y participación comunitaria en el planeamiento y liderazgo de lucha 
contra la malaria, se sugiere planificar la actividad 1.3 Implementación de intervenciones de impacto en el control de 
malaria (1.3.2 Campaña mediática en apoyo a la implementación de intervenciones de impacto; 1.3.4 Planeamiento, 
capacitación e implementación de intervenciones con búsqueda activa de casos; 1.3.6 Planeamiento, capacitación e 
implementación de intervenciones de control vectorial) de tal manera que desde esta actividad se pueda brindar 
apoyo al desarrollo de los proyectos comunitarios liderados por grupos u organizaciones de la comunidad, 
con la meta de contribuir la fortalecimiento de organizaciones de base. A continuación se presenta un ejemplo 
de la planificación de apoyo a los proyectos comunitarios articulado a la actividad 1.3.  

 

                                                 
5 La expresión escrita del marco lógico es la matriz del marco lógico.  La matriz de marco lógico es un cuadro con cuatro filas y cuatro columnas, que suministran 
la siguiente información: 1) Un resumen narrativo de los objetivos y las actividades. 2) Indicadores (Resultados específicos a alcanzar). 3) Medios de 
Verificación. 4) Supuestos (factores externos que implican riesgos).   
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Intervenciones control de la malaria a través de proyectos comunitarios 
 

 Q11 
Abr-Jun 

Q12 
Jul-Sep 

Q13 
Oct-Dic 

Q14 
Ene-Mar 

Q15 
Abr-Jun 

Q16 
Jul-Sep 

Q17-20 
Año 5 

Metas actividades  
implementación de 
intervenciones de 
impacto en el control de 
malaria. 1.3 
 

 
 60 
Localidades 
 

 
80 
Localidades 
 

 
100 
Localidades 
 

 
120 
Localidades 
 

 
140 
Localidades 
 

 
160 
Localidades 
 

 
160 
Localidades 
 

Total actividades 1.3.2 
Campaña mediática en 
apoyo a la 
implementación de 
intervenciones de 
impacto a través de 
proyectos 
comunitarios 
liderados por 
organizaciones de 
base de la 
comunidad. 

N° 
Localidades 

N° 
Localidades 

N° 
Localidades 

N° 
Localidades 

N° 
Localidades 

N° 
Localidades 

N° 
Localidades 

Total actividades 1.3.4 
Planeamiento, 
capacitación e 
implementación de 
intervenciones con 
búsqueda activa de 
casos a través de 
proyectos 
comunitarios 
liderados por 
organizaciones de 
base de la 
comunidad. 

N° 
Localidades 

N° 
Localidades 

N° 
Localidades 

N° 
Localidades 

N° 
Localidades 

N° 
Localidades 

N° 
Localidades 

Total actividades 1.3.6 
Planeamiento, 
capacitación e 
implementación de 
intervenciones de 
control vectorial 
(identificación y 
eliminación de 
criaderos con 
participación 
comunitaria), a través 
de proyectos 
comunitarios 
liderados por 
organizaciones de 
base de la 
comunidad. 

N° 
Localidades 

N° 
Localidades 

N° 
Localidades 

N° 
Localidades 

N° 
Localidades 

N° 
Localidades 

N° 
Localidades 

 



   
 

Implementación de intervenciones de impacto en el control de malaria a través del apoyo al desarrollo de proyectos comunitarios y fortalecimiento organizacional 
1.3 Implementación de intervenciones de impacto en el control de malaria. 1.3.6 Control vectorial. Q11 

 
 
FIN - OBJETIVOS GENERALES: 
- Disminuir la morbilidad (<50%) por malaria en el ámbito de intervención del Proyecto en el año 5. 
- Disminuir la mortalidad (<70%) por malaria en el ámbito de intervención del Proyecto en el año 5. 
- Disminuir los municipios (>50%) con Incidencia Parasitaria Anual >10 por 1000 habitantes en el ámbito de intervención del Proyecto en el año. 
 
 
PROPÓSITO - OBJETIVOS ESPECIFICOS  
- Promover y fortalecer la organización social y comunitaria así como la participación activa para el planeamiento y liderazgo para la lucha contra la malaria.  
- Implementar intervenciones para el impacto en el control de la malaria, en el marco de proyectos comunitarios liderados por grupos u organizaciones de base comunitaria. 
 

RESUMEN NARRATIVO ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 
COMPONENTES - RESULTADOS 
• Seleccionados N°  proyectos 

comunitarios (1 por localidad) para 
brindarles cooperación  en su 
ejecución con énfasis en actividades 
para el control vectorial.  
 

 

• Priorización de  proyectos comunitarios (1 por localidad) 
a los cuales se les brindará cooperación para su 
ejecución6. 

• Reunión para concertación de tipo de apoyo y 
mecanismos a través de los cuales se brindará 
cooperación para el desarrollo de los proyectos 
priorizados: Asesoría para la gestión, Materiales 
educativos, Herramientas para jornadas de aseo, 
Insumos para eliminación de criaderos, etc. 

• N° localidades seleccionadas 
para apoyar en el desarrollo de 
actividades de control de la 
malaria en el Q11 (abril-junio). 

• Número de reuniones realizadas 
para concertación. 

• Número de participantes en 
reuniones de concertación. 

• Base de datos de N° de 
localidades seleccionadas, con 
nombre del proyecto, objetivos, 
responsables, etc.  

• Acta concertación de mecanismo 
de apoyo. 

• Formatos de asistencia firmados 
por participantes. 

• Registro fotográfico. 

Completar  teniendo como  base el 
contexto y las condiciones que escapan 
al control directo del proyecto y son 
esenciales para su éxito. 
 

• Representantes de comunidades 
preparados para  gestionar los 
proyectos comunitarios de control de 
la malaria. 

• Reuniones en las comunidades con grupos u 
organizaciones de base comunitaria que participaron en 
la elaboración de los proyectos comunitarios para 
estudiar,  analizar y ajustar el proyecto comunitario y 
fortalecer capacidades de gestión. 

• Análisis de cómo el desarrollo del proyecto comunitario 
puede contribuir al fortalecimiento organizacional (unidad, 
trabajo en equipo, altruismo, etc.). 

• Número de reuniones con grupos 
u organizaciones de base 
comunitaria con el propósito de 
estudiar y ajustar los proyectos. 

• Formatos de asistencia firmados 
por participantes. 

• Registro fotográfico. 

Completar  teniendo como  base el 
contexto y las condiciones que escapan 
al control directo del proyecto y son 
esenciales para su éxito. 
 

 
 

                                                 
6 Esta actividad se realiza con base en criterios de priorización: Incidencia de malaria, Contribución del proyecto a la prevención y control de la malaria, Organización de base 
comunitaria responsable del proyecto, etc. 
 

Ejemplo de Marco Lógico Sub-actividad 1.3.6



 

 16

 
 

RESUMEN NARRATIVO ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 
• Desarrolladas actividades de  

control de control vectorial en  
localidades  priorizadas en el 
marco de proyectos comunitarios 
liderados por grupos u 
organizaciones de base. 

• Entrega de recursos o insumos a organizaciones 
de base comunitaria responsables de los 
proyectos para ejecución de actividades de control. 

• Cooperación  a las organizaciones de base 
comunitaria responsable de los proyectos para 
ejecución de actividades de control de la malaria. 

 

• N° actividades de control de 
la malaria realizadas en  
localidades priorizadas.  

• Actividades de control 
realizadas (descripción). 

• Beneficiarios de actividades 
de control de la malaria. 

• Acta entrega de insumos, 
herramientas, insumos o 
materiales. 

• Formato de asistencia 
firmado. 

• Registro fotográfico. 

Completar  teniendo como  base el 
contexto y las condiciones que escapan 
al control directo del proyecto y son 
esenciales para su éxito. 
 

• Elaborado informe trimestral de 
resultados de las actividades de 
control vectorial a través de 
proyectos comunitarios y de 
contribución al fortalecimiento de 
la participación y organización 
comunitaria. 

• Revisión de informes de las organizaciones 
responsables de los proyectos comunitarios y 
síntesis de resultados.  

 

• Número de informes 
trimestrales  de las 
organizaciones de base 
comunitaria revisados y 
aprobados. 

• Informes  de grupos u 
organizaciones. 

Completar  teniendo como  base el 
contexto y las condiciones que escapan 
al control directo del proyecto y son 
esenciales para su éxito. 
 

• Elaborado documento de  análisis 
de resultados de las actividades 
de control vectorial y de 
contribución al fortalecimiento de 
la participación y organización 
comunitaria. 

 

• Elaborado documento de análisis  de resultados de 
las actividades de control de la malaria y de la 
participación comunitaria.  

• Reunión equipo PAMAFRO para socializar y 
analizar resultados. (Entorno de aprendizaje). 

• Un documento informe de 
análisis de resultados 
elaborados y analizado. 

• Documento informe 
trimestral.  

Completar  teniendo como  base el 
contexto y las condiciones que escapan 
al control directo del proyecto y son 
esenciales para su éxito. 
 



   
 

 
 
 

ANEXO 
 

SINTESIS 
PROYECTOS COMUNITARIOS 
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PROVINCIA 
ESMERALDAS 

Nº LOCALIDAD/UBICACIÓN 
 

Título  
Persona clave para contacto 

 

 
Síntesis 

 
presupuesto 

¿Recibieron apoyo para 
ejecución  en la fase I? 

1 

Cantón: San Lorenzo 
Parroquia: San Lorenzo 
Localidad: Barrio Nueva 
Esperanza 

“Barrio Nueva Esperanza unidos 
contra el paludismo y dengue” 
Sr. Galo Quiñónez Bautista, 
Presidente del Barrio 
Sr. Ricardo Arboleda, Coordinador  

Capacitación a la comunidad en temas de 
control,  prevención, vigilancia diagnostico y 
tratamiento de Paludismo. 
Resultados esperados: Varios pozos de  agua 
inhabilitados totalmente. Varios pozos de agua 
mantenidos con aceite quemado. Zanjas 
rehabilitadas para que el agua no se estanque. 
Terrenos valdios y limpios. Casas limpias y 
patios limpios sin refugios y criaderos. Casos 
nuevos diagnosticadas por microscopista y 
tratados adecuadamente 
 

$500,00 APORTE DE LA COMUNIDAD:  
$ 800 APORTE PAMAFRO  
NO SE DESIGNA  APORTE AREA DE 
SALUD Y SNEM  
TOTAL: $  1.300.00 

Si 

2 

Cantón: San Lorenzo 
Parroquia: San Lorenzo 
Localidad: Barrio Nuevos 
Horizontes 

“Eliminaremos a las larvas o crecerán 
para enfermarnos” 
Sr. José Zambrano, Presidente de 
Asociación de Jóvenes 
Sr. Pedro Quiñónez Ramírez 

Capacitación a la comunidad en temas de 
control,  prevención, vigilancia diagnostico y 
tratamiento de Paludismo. 
Resultados esperados: Zanjas habilitadas y 
negativas para larvas de mosquito. Pozos de 
agua sembrado con peces. Encause de agua 
de Río Nadadero. Solares abandonados 
limpios. Barrio organizados con casas y patios 
limpios. Población concientizadas en medidas 
de control mediante charlas informativas. 
Población oportuno y tratamiento adecuado 
 

 $ 500,00 APORTE DE LA COMUNIDAD: 
$ 800 APORTE PAMAFRO  
NO SE DESIGNA  APORTE AREA DE 
SALUD, SNEM, Y COMUNIDAD.  
TOTAL: $  1.300.00 

si 
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PROVINCIA ESMERALDAS           

Nº LOCALIDAD/UBICACIÓN 
 

Título  
Persona clave para contacto 

 

 
Síntesis 

 
presupuesto 

¿Recibieron apoyo para 
ejecución  en la fase I? 

3 

Cantón: San Lorenzo 
Parroquia: San Lorenzo 
Localidad: Barrio San Martin 
 

“Rescate de la salud comunitaria” 
Sr. Isaac Estacio Medina 
Sra. Mercedes Cortes 

Capacitación a la comunidad en temas de control,  
prevención, vigilancia diagnostico y tratamiento de 
Paludismo. 
Resultados esperados: Limpieza de criaderos del camal y 
siembra de peces. Gestión en municipio y áreas de salud 
para rehabilitación de zanjas. Limpieza periódica de 
bordes y obstáculo de criaderos y zanjas. Capacitación a 
los miembros de la comunidad en control del paludismo. 
Mingas comunitarias para limpieza de casas, solares y 
espacios públicos. Evaluación de criaderos cada  15 días. 
Instalación de 8 puestos de toma de muestra para toma , 
envio y recepción. Seguimiento de tratamiento completo 
de casos, asesoria y visitas comunitarias. Seguimiento de 
casos repetidores y embarazadas: toma de muestra de 
sangre cada mes. Seguimiento de casas maláricas 
 

NO SE DESIGNA APORTE 
DE LA COMUNIDAD:  
$ 800 APORTE PAMAFRO  
NO SE DESIGNA  APORTE 
AREA DE SALUD Y SNEM  
TOTAL: $  800 

si 
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PROVINCIA ESMERALDAS           

Nº LOCALIDAD/UBICACIÓN 
 

Título  
Persona clave para contacto 

 

 
Síntesis 

 
presupuesto 

¿Recibieron apoyo 
para ejecución  en la 

fase I? 

4 

Cantón: San Lorenzo 
Parroquia: San Lorenzo 
Localidad: Barrio La Florida 

“Km 2 al 14 unidos por la salud 
comunitaria” 
Sr. Vicente Rodas Godoy 
Sr. Julio Lerma Mina 

Capacitación comunitaria acerca de prevención de Malaria.  
Elaboración del mapa parlante y análisis de la situación 
Resultados esperados: Pozos de agua sembrados con peces y 
otros petrolizados. Zanjas rehabilitadas y limpias. Calles en 
buen estado. Cunetas rehabilitadas. Remansos de esteros 
limpios. 
 

 
APORTE DE LA COMUNIDAD: mano 
de obra 
APORTE PAMAFRO $ 800.00 
APORTE AREA DE SALUD Y SNEM  
TOTAL: $ 800.00 
 

Si 

5 

Cantón: San Lorenzo 
Parroquia: San Lorenzo 
Localidad: Barrio 26 de Agosto 

“Juntos venceremos al paludismo o 
venceremos en el intento” 
Sr. Desidero Montaño Palma 
Sra. Nancy Quiñónez Ramirez, 
moradora 

Capacitación a la comunidad en temas de control,  prevención, 
vigilancia diagnostico y tratamiento de Paludismo. 
Resultados esperados: Zanjas rehabilitadas y canales 
habilitados. Charcas y cunetas limpias y sin basura. Casa 
ordenada y limpia, patios limpios y sin refugios. Areas naturales 
limpias. Mejorar las habilidades de diagnóstico y tratamiento de 
forma rápida y oportuna. Tratamiento adecuado y completo. 
Casa malárica y casos repetidores identificados 

APORTE DE LA COMUNIDAD: mano 
de obra 
APORTE PAMAFRO $ 800.00 
NO SE DEFINE APORTE AREA DE 
SALUD Y SNEM  
TOTAL: $ 800.00 
 

Si 

6 

Cantón: San Lorenzo 
Parroquia: San Lorenzo 
Localidad: Barrio 9 de Octubre 

“Luchando por la salud 
Sr. Melquíades Valencia, Presidente 
del Barrio 
Sr. Jose Omar Mina, morador 

Capacitación a la comunidad en temas de control,  prevención, 
vigilancia diagnostico y tratamiento de Paludismo. 
Resultados esperados: Cerramiento de pozos de agua que no 
se utilizan. Rehabilitar zanjas para evitar el empozamiento de 
agua. Barrio organizado y limpio y sano. Diagnóstico oportuno y 
tratamiento adecuado  
 

APORTE DE LA COMUNIDAD: mano 
de obra 
APORTE PAMAFRO $ 800.00 
NO SE DEFINE APORTE AREA DE 
SALUD Y SNEM  
TOTAL: $ 800.00 
 

Si 
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PROVINCIA ESMERALDAS           

Nº LOCALIDAD/UBICACIÓN 
 

Título  
Persona clave para contacto 

 

 
Síntesis 

 
presupuesto 

¿Recibieron apoyo para 
ejecución  en la fase I? 

7 

Cantón: San Lorenzo 
Parroquia: San Lorenzo 
Localidad: Barrio 12 de 
Octubre 
 
 
 
 

“Me entierras o te entierro paludismo” 
Sr. Bienvenido Arboleda, Presidente 
del Barrio 
Sr. Luis Rodríguez, morador 

Capacitación a la comunidad en temas de control,  
prevención, vigilancia diagnostico y tratamiento de 
Paludismo. 
Resultados esperados: Eliminación de criaderos 
temporales ubicados cerca de las viviendas. 
Eliminación de criaderos permanente y 
semipermanentes ubicados en las calles. Control de 
pozos que sirven de criaderos de mosquito. 
Concientización de los miembros del barrio para 
tomas las debidas precauciones para controlar el 
paludismo. Seguimiento de criaderos temporales y 
semipermanentes. El barrio con más casa y patios 
limpios. Eliminación de maleza, matorrales, basura y 
control de los atractores de los mosquitos. 
Concientización familiar de las medidas a tomar para 
el control del paludismo. 
Seguimiento de casa malárica. Seguimiento de 
casos repetidores. Seguimiento de personas en 
riesgo. Seguimiento de casos 

APORTE DE LA COMUNIDAD: 
mano de obra 
APORTE PAMAFRO $ 800.00 
NO SE DEFINE APORTE AREA 
DE SALUD Y SNEM  
TOTAL: $ 800.00 
 

Si 

8 

Cantón: San Lorenzo 
Parroquia: San Lorenzo 
Localidad: Calderón 

“La comunidad unida lucha para 
vencer el paludismo” 
Sra. Olaise Cortez, Auxiliar enfermeria 
Sr. Delis Cortez Carabali 

Capacitación a la comunidad en temas de control,  
prevención, vigilancia diagnostico y tratamiento de 
Paludismo. 
Resultados esperados: Charcas drenadas y 
petrolizadas. Esteros rehabilitados y limpios. 
Lagunas drenadas y petrolizadas. Casas y patios 
limpios y ordenados sin refugios. Areas naturales 
limpias. Diagnóstico rápido y oportuno 
Tratamiento adecuado y completo 
Casa malarica y casos repetidores identificados 

APORTE DE LA COMUNIDAD: 
mano de obra 
APORTE PAMAFRO $ 800 
APORTE AREA DE SALUD Y 
SNEM  
TOTAL: $ 800 
 

Si 
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PROVINCIA ESMERALDAS           

Nº LOCALIDAD/UBICACIÓN 
 

Título  
Persona clave para contacto 

 

 
Síntesis 

 
presupuesto 

¿Recibieron apoyo para 
ejecución  en la fase I? 

9 

Cantón: San Lorenzo 
Parroquia: San Lorenzo 
Localidad: Ricauter 

“Ricauter sin dengue y paludismo”. 
Sra. Edith Klinger Palma, Auxiliar de 
Enfermería 
Sr. Luis Chillambo Estacio 

Capacitación a la comunidad en temas de control,  
prevención, vigilancia diagnostico y tratamiento de 
Paludismo. 
Resultados esperados: Control de pozos sépticos 
que sirven de criaderos de mosquito. Zanjas 
rehabilitadas para el correcto drenaje. Eliminación de 
maleza en terrenos valdio. Eliminación de maleza en 
parques y áreas públicas. Comunidad limpia con 
casos y patios limpios. Concientización de la 
comunidad mediante charlas informativas. 
Diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado.  
 

APORTE DE LA COMUNIDAD: 
mano de obra 
APORTE PAMAFRO $ 800 
APORTE AREA DE SALUD Y 
SNEM  
TOTAL: $ 800 
 

Si 

10 

Cantón: San Lorenzo 
Parroquia: San Lorenzo 
Localidad: Alto Tambo 

“Con higiene mantenemos una buena 
salud” 
Sra.Marcia Saltos Rodríguez,  
Sr. Romulo  Benavides, morador 

Capacitación a la comunidad en temas de control,  
prevención, vigilancia diagnostico y tratamiento de 
Paludismo. 
Resultados esperados: Que no exista tanques con 
acumulación de agua que no se necesita 
Que no exista maleza alrededor de la zona poblada. 
Localidad limpia. Diagnóstico oportuno y tratamiento 
 

APORTE DE LA COMUNIDAD: 
mano de obra 
APORTE PAMAFRO $ 800 
APORTE AREA DE SALUD Y 
SNEM  
TOTAL: $ 800 
 

Si 

11 

Cantón: San Lorenzo 
Parroquia: San Lorenzo 
Localidad: Durango 

“Por nuestra salud lucharemos contra  
el paludismo 
Sr. Alejandro Rodríguez Castillo 
Sr. Luis Casanova Lema 

Capacitación a la comunidad en temas de control,  
prevención, vigilancia diagnostico y tratamiento de 
Paludismo. 
Resultados esperados: Que no exista maleza 
alrededor de la zona poblada. Localidad limpia. 
Diagnóstico oportuno y tratamiento 
 

APORTE DE LA COMUNIDAD: 
mano de obra 
APORTE PAMAFRO $ 800 
APORTE AREA DE SALUD Y 
SNEM  
TOTAL: $ 800 
 

Si 
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PROVINCIA ESMERALDAS           

Nº LOCALIDAD/UBICACIÓN 
 

Título  
Persona clave para contacto 

 

 
Síntesis 

 
presupuesto 

 
¿Recibieron apoyo para ejecución  en la 
fase I? 

12 

Cantón: San Lorenzo 
Parroquia: San Lorenzo 
Localidad: Minas Viejas  

“Con la comunidad unida venceremos al 
paludismo” 
Sr. Alfonso Mina Marín, morador 
Sr. Jerónimo Ortiz 

Capacitación a la comunidad en temas de control,  
prevención, vigilancia diagnostico y tratamiento de 
Paludismo. 
Resultados esperados: Pozos con películas 
semipermanentes. Siembra de peces en lagunas. 
Zanjas rehabilitadas y canales habilitados. Zanjas 
limpias y sin basura. Casas ordenadas y limpias, 
patios limpios y sin refugios. Areas naturales limpias. 
Mejorar las habilidades de diagnóstico y tratamiento 
de forma rápida y oportuna. Tratamiento adecuado y 
completo. Casa malárica y casos repetidores 
identificados 

APORTE DE LA COMUNIDAD: mano 
de obra 
APORTE PAMAFRO $ 800 
APORTE AREA DE SALUD Y SNEM  
TOTAL: $ 800 
 

 

13 

Cantón: San Lorenzo 
Parroquia: San Lorenzo 
Localidad: Concepción 

“Defensa y prevención por la salud de 
Concepción 
Sr. Jackson Mina, Jefe Político 
Sr. Jervis Goyes Klinger, morador 

Capacitación a la comunidad en temas de control,  
prevención, vigilancia diagnostico y tratamiento de 
Paludismo. 
Resultados esperados: Eliminación y tratamiento de 
criaderos en la comunidad. Casas limpias y patios 
limpios. Diagnóstico oportuno y tratamiento 
adecuado 

APORTE DE LA COMUNIDAD: mano 
de obra 
APORTE PAMAFRO $ 800 
APORTE AREA DE SALUD Y SNEM  
TOTAL: $ 800 
 

 

14 

Cantón: San Lorenzo Parroquia: 
San Lorenzo 
Localidad: Palmarreal 
 

 Capacitación a la comunidad en temas de control,  
prevención, vigilancia diagnostico y tratamiento de 
Paludismo. 
Resultados esperados: Control de criaderos mingas 
comunitarias, eliminación de refugios Criaderos 
negativos de vectores. Reducción de refugios, patios 
y casas limpias.  

APORTE DE LA COMUNIDAD: mano 
de obra 
APORTE PAMAFRO $ 800.00 
APORTE AREA DE SALUD Y SNEM  
TOTAL: $ 800.00 
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PROVINCIA ESMERALDAS           

Nº LOCALIDAD/UBICACIÓN 
 

Título  
Persona clave para contacto 

 

 
Síntesis 

 
presupuesto 

¿Recibieron apoyo para 
ejecución  en la fase I? 

15 

Cantón: San Lorenzo 
Parroquia: San Lorenzo 
Localidad: Barrio Magdalena 

“Luchando contra el paludismo” 
Sr. Domingo Angulo, Presidente del 
Barrio 
Sra. Benita Angulo, Promotora 
voluntaria de salud 

Capacitación a la comunidad en temas de control,  
prevención, vigilancia diagnostico y tratamiento de 
Paludismo. 
Resultados esperados: Pozos de agua sembrado 
con peces. Pozos sépticos petrolizados. Zanjas 
rehabilitadas y negativas para larvas de mosquito. 
Solares vacios limpios. Barrio organizado con casas 
y patios limpios. Población concientizada en medidas 
de control mediante charlas informativas. 
Diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado 

APORTE DE LA COMUNIDAD: 
mano de obra 
APORTE PAMAFRO $ 800 
APORTE AREA DE SALUD Y 
SNEM  
TOTAL: $ 800.00 
 

si 

16 

Cantón: San Lorenzo 
Parroquia: San Lorenzo 
Localidad: Las Marias 

“Unidos cambiaremos” 
Sra. Amada Cortez Caicedo, 
Presidenta del barrio 
Sr.Merconceli Castillo Cortez, morador 

Capacitación a la comunidad en temas de control,  
prevención, vigilancia diagnostico y tratamiento de 
Paludismo. 
Resultados esperados:Rehabilitación de zanjas. 
Alcantarillado. Pozos sépticos tapados. Buena 
eliminación de aguas servidas. Que existan muchas 
casa limpias, patios limpios y organizados. Terrenos 
valdios sin maleza y sin basura. Buen aseo diario de 
chancheras. Bajo índice de paludismo. Seguimiento 
a casas maláricas y casos repetidores.  
 

APORTE DE LA COMUNIDAD: 
mano de obra 
APORTE PAMAFRO $ 800.00 
NO SE DEFIEN APORTE AREA 
DE SALUD Y SNEM  
TOTAL: $ 800.00 
 

Si 

17 

Cantón: San Lorenzo 
Parroquia: San Lorenzo 
Localidad: Mataje  

Sra. Maria Cevallos, Auxiliar de 
Enfermeria 

Capacitación a la comunidad en temas de control,  
prevención, vigilancia diagnostico y tratamiento de 
Paludismo. 
Resultados esperados: Control de criaderos mingas 
comunitarias, eliminación de refugios Criaderos 
negativos de vectores. Reducción de refugios, patios 
y casas limpias.  

APORTE DE LA COMUNIDAD: 
mano de obra 
APORTE PAMAFRO $ 800.00 
APORTE AREA DE SALUD Y 
SNEM  
TOTAL: $ 800.00 
 

Si 
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PROVINCIA ESMERALDAS           

Nº LOCALIDAD/UBICACIÓN 
 

Título  
Persona clave para contacto 

 

 
Síntesis 

 
presupuesto 

¿Recibieron apoyo para 
ejecución  en la fase I? 

18 

Cantón Eloy Alfaro 
Parroquia San Francisco 
Localidad: San Francisco de 
Onzole 

“San Francisco de Onzole no quiere 
enfermarse de paludismo” 
Sr. Edgar Medina  
Sra. Yecita Cortes  

Capacitación a la comunidad en temas de control,  
prevención, vigilancia diagnostico y tratamiento de 
Paludismo. 
Resultados esperados: Eliminación de criaderos. 
Comunidad sensibilizada. Tratamiento de criaderos 
temporales, semitemporales y permanentes. Casa 
limpia y patios limpios. Tratamiento de casa y 
refugios. Casa limpia  y patios limpios. Diagnóstico 
oportuno y tratamiento eficiente. 4 personas 
capacitadas, Subcentro de salud con dotación de 
materiales  de toma de muestra. Todo paciente 
medicado totalmente. Casos confirmados de 
diagnóstico por microscopia. Control a mujeres 
embarazadas. 

APORTE DE LA COMUNIDAD: 
mano de obra 
APORTE PAMAFRO $ 800.00 
NO SE DEFINE APORTE AREA 
DE SALUD Y SNEM  
TOTAL: $ 800.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

19 

Cantón Quininde 
Parroquia: Rosa Zarate 
Localidad: LA Y de la Laguna 

“Al rescate de la limpieza comunitaria 
Sr. Máximo Rodríguez, Presidente de 
Junta Promejora 
Sra. Ramón Loor, Presidente del 
Comité de Desarrollo Comunitario 

Capacitación a la comunidad en temas de control,  
prevención, vigilancia diagnostico y tratamiento de 
Paludismo. 
Resultados esperados: Calles lastradas con zanjas. 
Lugares públicos sin criaderos de mosquitos. Sin 
Criaderos positivos de mosquitos. Lugares 
comunitarios (escuela, iglesia, biblioteca, subcentro, 
plaza, calles) sin refugios o atractores de mosquito. 
Solares y casas vacias limpias. Casas y patios 
limpios.  

APORTE DE LA COMUNIDAD: 
mano de obra 
APORTE PAMAFRO $ 800.00 
NO SE DEFINE APORTE AREA 
DE SALUD Y SNEM  
TOTAL: $ 800.00 
 

Estos proyectos están 
en elaboración 
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PROVINCIA ESMERALDAS           

Nº LOCALIDAD/UBICACIÓN 
 

Título  
Persona clave para contacto 

 

 
Síntesis 

¿Recibieron apoyo para ejecución  en la fase 
I? 

20 

Cantón Quininde 
Parroquia: Rosa Zarate 
Localidad: Los Angeles 

“Limpieza y prevención para la salud 
comunitaria” 
Sr. Andrés Moreira, Vigilante de salud 
Sr. Guido Macias, Profesor 

Capacitación a la comunidad en temas de control,  prevención, vigilancia 
diagnostico y tratamiento de Paludismo. 
Resultados esperados: Escuela e iglesia sin criaderos de mosquitos positivos. 
Iglesia y escuela sin refugios y atractores. Casa y patios limpios. Los miembros 
de la comunidad tienen acceso a diagnóticos y tratamiento de paludismo a su 
propia comunidad. 

Estos proyectos están en elaboración 

21 

Cantón Quininde 
Parroquia: Rosa Zarate 
Localidad: Anicetl 

“Recuperando la salud” 
Sr. Roque Cobeña, Vigilante de salud 
Sr. Vicente Zambrano, Vigilante de salud 

Capacitación a la comunidad en temas de control,  prevención, vigilancia 
diagnostico y tratamiento de Paludismo. 
Resultados  esperados: Escuela sin criaderos de mosquitos positivos. Iglesia y 
escuela sin refugios y atractores. Casa y patios limpios. Los miembros de la 
comunidad tienen acceso a diagnóticos y tratamiento de paludismo a su propia 
comunidad 

Estos proyectos están en elaboración 

22 

Cantón Quininde 
Parroquia: Rosa Zarate 
Localidad: Zabaleta en medio 

“Esperanza para una buena salud” 
Sr. Gary Bermello, Presidente de padres de 
familia 
Sr. Angel Conforme, Vicepresidente de padres 
de familia 

Capacitación a la comunidad en temas de control,  prevención, vigilancia 
diagnostico y tratamiento de Paludismo  
Resultados esperados: Escuela sin criaderos de mosquito positivo. Escuela sin 
refugios y atractores. Casas y patios limpios. Los miembros de la comunidad 
tienen acceso a diagnóstico y tratamiento de paludismo en su propia comunidad 

Estos proyectos están en elaboración 
 
 
 
 
 
 

23 

Cantón Quininde 
Parroquia: Cube 
Localidad: Achicube 

“Manos a la obra contra el paludismo en 
Achicube” 
Sra. Amalia Lucas, Auxiliar de enfermeria 
Sr. Arzuber Verdesoto, Coordinador del 
Comité de salud 

Capacitación a la comunidad en temas de control,  prevención, vigilancia 
diagnostico y tratamiento de Paludismo  
Resultados esperados: Zanjas y cunetas rehabilitadas y negativas para larvas. 
Eliminación de larvas en tanques de almacenamiento en hogares. Casas limpias 
y patios limpios. Protección integral a todas las familias contra los vectores. 
Diagnóstico oportuno a casos nuevos y repetidores 
 

Estos proyectos están en elaboración 
 

 
 



 

 27

  
PROVINCIA MORONA 
SANTIAGO               

Nº LOCALIDAD/UBICACIÓN 
 

Título  
Persona clave para contacto 

 

 
Síntesis 

 
presupuesto 

¿Recibieron apoyo para ejecución  
en la fase I? 

1 

Cantón: Taisha 
Parroquia: Tuutinentsa 
Localidad: Tukup 

TUKUP    MANCHUJAI    
KAJIAWAI 
TS: Aux. Enf. Marco 
Tseremp 

Capacitación a la comunidad en temas de 
control,  prevención, vigilancia diagnostico y 
tratamiento de Paludismo. 
Resultados esperados: Control de criaderos 
mingas comunitarias, eliminación de refugios 
Criaderos negativos de vectores. Reducción 
de refugios, patios y casas limpias.  
 

$200,00 APORTE DE LA 
COMUNIDAD:  
$ 210 APORTE PAMAFRO  
NO SE DESIGNA  APORTE AREA 
DE SALUD Y SNEM  
TOTAL: $  410 

Si 

2 

Cantón: Morona Parroquia: 
Sevilla Don Bosco 
Localidad: San Juan 
 
 

SAN JUAN 
KURAMRAJAINCHU 

Capacitación a la comunidad en temas de 
control,  prevención, vigilancia diagnostico y 
tratamiento de Paludismo. 
Resultados esperados: Control de criaderos 
mingas comunitarias, eliminación de refugios 
Criaderos negativos de vectores. Reducción 
de refugios, patios y casas limpias.  
 

$200,00 APORTE DE LA 
COMUNIDAD:  
$ 210 APORTE PAMAFRO  
NO SE DESIGNA  APORTE AREA 
DE SALUD Y SNEM  
TOTAL: $  410 

si 

3 

Cantón: Tiwintza 
Parroquia: San Jose de 
Morona 
Localidad: San Carlos 
 
 

MANCHU SUNKUR 
AYAMRUMAMU SAN 
CARLOS 

Capacitación a la comunidad en temas de 
control,  prevención, vigilancia diagnostico y 
tratamiento de Paludismo. 
Resultados esperados: Control de criaderos 
mingas comunitarias, eliminación de refugios 
Criaderos negativos de vectores. Reducción 
de refugios, patios y casas limpias.  
 

$200,00 APORTE DE LA 
COMUNIDAD:  
$ 210 APORTE PAMAFRO  
NO SE DESIGNA  APORTE AREA 
DE SALUD Y SNEM  
TOTAL: $  410 

si 
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PROVINCIA MORONA 
SANTIAGO               

Nº LOCALIDAD/UBICACIÓN 
 

Título  
Persona clave para contacto 

 

 
Síntesis 

 
presupuesto 

¿Recibieron apoyo para ejecución  
en la fase I? 

4 

Cantón: Tiwintza Parroquia: 
San Jose de Morona 
Localidad: Don Bosco 

KURAMAR SUNKUR 
WAJATMA DON 
BOSCONAM: FRENTE DE 
LUCHA DON BOSCO 
CONTRA EL PALUDISMO 
CVS: Pedro Peas 

Capacitación comunitaria acerca de 
prevención de Malaria.  Elaboración del mapa 
parlante y análisis de la situación 
Elaboración del plan de trabajo.  Identificación 
de Criaderos. Destrucción de Criaderos. 
Siembra de árboles repelentes de insectos y 
demás prácticas culturales afines. Limpieza y 
tratamiento de refugios. 

 
APORTE DE LA COMUNIDAD: 
mano de obra 
APORTE PAMAFRO $ 570 
APORTE AREA DE SALUD Y 
SNEM  
TOTAL: $ 570 
 

si 

5 

Cantón: Tiwintza Parroquia: 
Santiago 
Localidad: Frontera 
 

FRONTERA EN LA LUCHA 
PARA ELIMINAR EL 
PALUDISMO 
CVS: Agustin Jimpikit 
 

Capacitación a la comunidad en temas de 
control,  prevención, vigilancia diagnostico y 
tratamiento de Paludismo. 
Resultados esperados: Control de criaderos 
mingas comunitarias, eliminación de refugios 
Criaderos negativos de vectores. Reducción 
de refugios, patios y casas limpias.  
 

APORTE DE LA COMUNIDAD: 
mano de obra 
APORTE PAMAFRO $ 570 
APORTE AREA DE SALUD Y 
SNEM  
TOTAL: $ 570 
 

si 

6 

Cantón Tiwintza: Parroquia: 
San Jose de Morona 
Localidad: Kashpaim 
 
 

KUCHA KURAMAR 
PAMPATE KAASHPAIM: 
LOS LAGUNEROS DE 
KAASHPAIM CONTRA EL 
PALUDISMO 
CVS: Segundo Peas 

Capacitación a la comunidad en temas de 
control,  prevención, vigilancia diagnostico y 
tratamiento de Paludismo. 
Resultados esperados: Control de criaderos 
mingas comunitarias, eliminación de refugios 
Criaderos negativos de vectores. Reducción 
de refugios, patios y casas limpias.  
 

APORTE DE LA COMUNIDAD: 
mano de obra 
APORTE PAMAFRO $ 570 
APORTE AREA DE SALUD Y 
SNEM  
TOTAL: $ 570 
 

si 
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PROVINCIA MORONA 
SANTIAGO               

Nº LOCALIDAD/UBICACIÓN 
 

Título  
Persona clave para contacto 

 

 
Síntesis 

 
presupuesto 

¿Recibieron apoyo para 
ejecución  en la fase I? 

7 

Cantón: Taisha 
Parroquia: Tuutinentsa 
Localidad: Kapatinentsa 
 
 
 

KURAMAR 
KISHMAKTIM 
KAPANTIN       
PREVINIENDO MALARIA 
EN KAPATINENTSA 
CVS: Juan Wampustrik 

Capacitación a la comunidad en temas de 
control,  prevención, vigilancia diagnostico y 
tratamiento de Paludismo. 
Resultados esperados: Control de criaderos 
mingas comunitarias, eliminación de refugios 
Criaderos negativos de vectores. Reducción 
de refugios, patios y casas limpias.  
 

APORTE DE LA COMUNIDAD: 
mano de obra 
APORTE PAMAFRO $ 570 
APORTE AREA DE SALUD Y 
SNEM  
TOTAL: $ 570 
 

si 

8 

Cantón: Taisha Parroquia: 
Tuutinentsa 
Localidad: La Libertad 

LIBERTAD KURAMBRAN 
MAAWAI        LIBERTAD 
ELIMINANDO EL 
PALUDISMO 
CVS: Humberto Serekan 

Capacitación comunitaria acerca de 
prevención de Malaria.  Elaboración del mapa 
parlante y análisis de la situación 
Elaboración del plan de trabajo.  Identificación 
de Criaderos. Destrucción de Criaderos. 
Siembra de árboles repelentes de insectos y 
demás prácticas culturales afines. Limpieza y 
tratamiento de refugios. 

APORTE DE LA COMUNIDAD: 
mano de obra 
APORTE PAMAFRO $ 570 
APORTE AREA DE SALUD Y 
SNEM  
TOTAL: $ 570 
 

si 

9 

Cantón: Tiwintza 
Parroquia: San Jose de 
Morona 
Localidad: La Unión 
 

LA UNIÓN “CONTRA EL 
PALUDISMO” 
CVS: Santiago Uwijin 

Capacitación a la comunidad en temas de 
control,  prevención, vigilancia diagnostico y 
tratamiento de Paludismo. 
Resultados esperados: Control de criaderos 
mingas comunitarias, eliminación de refugios 
Criaderos negativos de vectores. Reducción 
de refugios, patios y casas limpias.  
 

APORTE DE LA COMUNIDAD: 
mano de obra 
APORTE PAMAFRO $ 570 
APORTE AREA DE SALUD Y 
SNEM  
TOTAL: $ 570 
 

si 
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PROVINCIA MORONA 
SANTIAGO               

Nº LOCALIDAD/UBICACIÓN 
 

Título  
Persona clave para contacto 

 

 
Síntesis 

 
presupuesto 

¿Recibieron apoyo para 
ejecución  en la fase I? 

10 

Cantón: Tiwintza 
Parroquia: San Jose de 
Morona 
Localidad: Panints 
 
 

MANCHU KISMANTIN      
PREVENCION DE 
PALUDISMO 
CVS: Dario Tsunki 
 

Capacitación a la comunidad en temas de 
control,  prevención, vigilancia diagnostico y 
tratamiento de Paludismo. 
Resultados esperados: Control de criaderos 
mingas comunitarias, eliminación de refugios 
Criaderos negativos de vectores. Reducción 
de refugios, patios y casas limpias.  
 

APORTE DE LA COMUNIDAD: 
mano de obra 
APORTE PAMAFRO $ 570 
APORTE AREA DE SALUD Y 
SNEM  
TOTAL: $ 570 
 

si 

11 

Cantón: Taisha Parroquia: 
Taisha 
Localidad: Pimpins 
 
 
 

PIMPINS SIN PALUDISMO 
CVS: Edwin Wachapa 
 

Capacitación a la comunidad en temas de 
control,  prevención, vigilancia diagnostico y 
tratamiento de Paludismo. 
Resultados esperados: Control de criaderos 
mingas comunitarias, eliminación de refugios 
Criaderos negativos de vectores. Reducción 
de refugios, patios y casas limpias.  
 

APORTE DE LA COMUNIDAD: 
mano de obra 
APORTE PAMAFRO $ 570 
APORTE AREA DE SALUD Y 
SNEM  
TOTAL: $ 570 
 

si 

12 

Cantón: Tiwintza Parroquia: 
San Jose de Morona 
Localidad: Puerto Kashpaim 

PUERTO KASHPAIM 
ELIMINA EL PALUDISMO 
CVS: Benjamín Wiakach 
 

Capacitación comunitaria acerca de 
prevención de Malaria.  Elaboración del mapa 
parlante y análisis de la situación 
Elaboración del plan de trabajo.  Identificación 
de Criaderos. Destrucción de Criaderos. 
Siembra de árboles repelentes de insectos y 
demás prácticas culturales afines. Limpieza y 
tratamiento de refugios. 

APORTE DE LA COMUNIDAD: 
mano de obra 
APORTE PAMAFRO $ 570 
APORTE AREA DE SALUD Y 
SNEM  
TOTAL: $ 570 
 

si 
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PROVINCIA MORONA 
SANTIAGO               

Nº LOCALIDAD/UBICACIÓN 
 

Título  
Persona clave para contacto 

 

 
Síntesis 

 
presupuesto 

¿Recibieron apoyo para ejecución  
en la fase I? 

13 

Cantón: Tiwintza Parroquia: 
San Jose de Morona 
Localidad: Puerto Morona 
 

ELIMINANDO EL 
PALUDISMO EN PUERTO 
MORONA 
CVS: Esthela Rodríguez 
 

Capacitación a la comunidad en temas de 
control,  prevención, vigilancia diagnostico y 
tratamiento de Paludismo. 
Resultados esperados: Control de criaderos 
mingas comunitarias, eliminación de refugios 
Criaderos negativos de vectores. Reducción 
de refugios, patios y casas limpias.  

APORTE DE LA COMUNIDAD: 
mano de obra 
APORTE PAMAFRO $ 570 
APORTE AREA DE SALUD Y 
SNEM  
TOTAL: $ 570 
 

si 

14 

Cantón: Samik Parroquia: San 
Jose de Morona 
Localidad: Samik 
 
 

SAMIK UKUMUR 
WAKETSUK KURAMRAJAI 
MANIKI WEAWAI: NI UN 
PASO ATRÁS LUCHANDO 
CONTRA LA MALARIA EN 
SAMIK 
CVS: Ernesto Shariana 

Capacitación a la comunidad en temas de 
control,  prevención, vigilancia diagnostico y 
tratamiento de Paludismo. 
Resultados esperados: Control de criaderos 
mingas comunitarias, eliminación de refugios 
Criaderos negativos de vectores. Reducción 
de refugios, patios y casas limpias.  
 

APORTE DE LA COMUNIDAD: 
mano de obra 
APORTE PAMAFRO $ 570 
APORTE AREA DE SALUD Y 
SNEM  
TOTAL: $ 570 
 

si 

15 

Cantón: Tiwintza Parroquia: 
San Jose de Morona 
Localidad: San Agustin 
 
 

CONTROL DE PALUDISMO 
EN SAN AGUSTIN 
CVS: Domingo Saant 

Capacitación a la comunidad en temas de 
control,  prevención, vigilancia diagnostico y 
tratamiento de Paludismo. 
Resultados esperados: Control de criaderos 
mingas comunitarias, eliminación de refugios 
Criaderos negativos de vectores. Reducción 
de refugios, patios y casas limpias.  

APORTE DE LA COMUNIDAD: 
mano de obra 
APORTE PAMAFRO $ 570 
APORTE AREA DE SALUD Y 
SNEM  
TOTAL: $ 570 
 

si 
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PROVINCIA MORONA 
SANTIAGO               

Nº LOCALIDAD/UBICACIÓN 
 

Título  
Persona clave para contacto 

 

 
Síntesis 

 
presupuesto 

¿Recibieron apoyo para ejecución  
en la fase I? 

16 

Cantón: Tiwintza Parroquia: 
San Jose de Morona 
Localidad: San Jose 

LUCHA CONTRA EL 
PALUDISMO EN SAN JOSÉ 
DE MORONA 
CVS: Aumelia Aukay 
 

Capacitación comunitaria acerca de 
prevención de Malaria.  Elaboración del mapa 
parlante y análisis de la situación 
Elaboración del plan de trabajo.  Identificación 
de Criaderos. Destrucción de Criaderos. 
Siembra de árboles repelentes de insectos y 
demás prácticas culturales afines. Limpieza y 
tratamiento de refugios. 

APORTE DE LA COMUNIDAD: 
mano de obra 
APORTE PAMAFRO $ 570 
APORTE AREA DE SALUD Y 
SNEM  
TOTAL: $ 570 
 

si 

17 

Cantón: Tiwinza Parroquia: 
San Jose de Morona 
Localidad: San Pedro 
 

SAN PEDRO UCHIRIN 
AYAMRAK KURAMRAJAI 
MANIAWAI: SAN PEDRO 
ATACA AL PALUDISMO 
POR LA SALUD DE SUS 
HIJOS 
CVS: Jose Nantip 

Capacitación a la comunidad en temas de 
control,  prevención, vigilancia diagnostico y 
tratamiento de Paludismo. 
Resultados esperados: Control de criaderos 
mingas comunitarias, eliminación de refugios 
Criaderos negativos de vectores. Reducción 
de refugios, patios y casas limpias.  
 

APORTE DE LA COMUNIDAD: 
mano de obra 
APORTE PAMAFRO $ 570 
APORTE AREA DE SALUD Y 
SNEM  
TOTAL: $ 570 
 

si 

18 

Cantón: Taisha Parroquia: 
Huasaga 
Localidad: Saum 
 
 

KURAMAR 
KISHMAKTIM SAUMI        
PREVINIENDO MALARIA 
EN SAUMI 
CVS: Mantu Juyukan 

Capacitación a la comunidad en temas de 
control,  prevención, vigilancia diagnostico y 
tratamiento de Paludismo. 
Resultados esperados: Control de criaderos 
mingas comunitarias, eliminación de refugios 
Criaderos negativos de vectores. Reducción 
de refugios, patios y casas limpias.  

APORTE DE LA COMUNIDAD: 
mano de obra 
APORTE PAMAFRO $ 570 
APORTE AREA DE SALUD Y 
SNEM  
TOTAL: $ 570 
 

si 
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PROVINCIA MORONA 
SANTIAGO               

Nº LOCALIDAD/UBICACIÓN 
 

Título  
Persona clave para contacto 

 

 
Síntesis 

 
presupuesto 

¿Recibieron apoyo para ejecución  
en la fase I? 

19 

Cantón: Tiwintza Parroquia: 
San Jose de Morona 
Localidad: Shakaim 
 
 

SHAKAIM CONTRA EL 
PALUDISMO 
CVS: Pedro Wisum 
 

Capacitación a la comunidad en temas de 
control,  prevención, vigilancia diagnostico y 
tratamiento de Paludismo. 
Resultados esperados: Control de criaderos 
mingas comunitarias, eliminación de refugios 
Criaderos negativos de vectores. Reducción 
de refugios, patios y casas limpias.  
 

APORTE DE LA COMUNIDAD: 
mano de obra 
APORTE PAMAFRO $ 570 
APORTE AREA DE SALUD Y 
SNEM  
TOTAL: $ 570 
 

si 

20 

Cantón: Taisha Parroquia: 
Tuutinentsa 
Localidad: Shiramentsa 

SHIRAMENTSA MANCHU 
PAMPATAIJAI MANIAWAI: 
SHIRAMENTSA LUCHANDO 
CONTRA LOS CRIADEROS 
DE ZANCUDOS 
CVS: German Washikiat 

Capacitación comunitaria acerca de 
prevención de Malaria.  Elaboración del mapa 
parlante y análisis de la situación 
Elaboración del plan de trabajo.  Identificación 
de Criaderos. Destrucción de Criaderos. 
Siembra de árboles repelentes de insectos y 
demás prácticas culturales afines. Limpieza y 
tratamiento de refugios. 

APORTE DE LA COMUNIDAD: 
mano de obra 
APORTE PAMAFRO $ 570 
APORTE AREA DE SALUD Y 
SNEM  
TOTAL: $ 570 
 

si 

21 

Cantón: Taisha Parroquia: 
Tuutinentsa 
Localidad: Tuutinentsa 

TUUTINENTSA  CONTRA 
LA MALARIA 
TS: Bosco Tseremp 

Capacitación a la comunidad en temas de 
control,  prevención, vigilancia diagnostico y 
tratamiento de Paludismo. 
Resultados esperados: Control de criaderos 
mingas comunitarias, eliminación de refugios 
Criaderos negativos de vectores. Reducción 
de refugios, patios y casas limpias.  

APORTE DE LA COMUNIDAD: 
mano de obra 
APORTE PAMAFRO $ 570 
APORTE AREA DE SALUD Y 
SNEM  
TOTAL: $ 570 
 

si 
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PROVINCIA MORONA 
SANTIAGO               

Nº LOCALIDAD/UBICACIÓN 
 

Título  
Persona clave para contacto 

 

 
Síntesis 

 
presupuesto 

¿Recibieron apoyo para ejecución  en la 
fase I? 

22 

Cantón: Taisha Parroquia: 
Huasaga 
Localidad: Wampuik 
 
 

WAMPUIK EN ACCIÓN Y 
ALERTA CONTRA EL 
PALUDISMO 
TS: Néstor Warush 

Capacitación a la comunidad en temas de 
control,  prevención, vigilancia diagnostico y 
tratamiento de Paludismo. 
Resultados esperados: Control de criaderos 
mingas comunitarias, eliminación de refugios 
Criaderos negativos de vectores. Reducción 
de refugios, patios y casas limpias.  
 

APORTE DE LA COMUNIDAD: 
mano de obra 
APORTE PAMAFRO $ 570 
APORTE AREA DE SALUD Y 
SNEM  
TOTAL: $ 570 
 

si 

23 

Cantón: Taisha Parroquia: 
Taisha 
Localidad: Wawaim 
 
 
 

Wawaim mata el Paludismo 
 

Capacitación a la comunidad en temas de 
control,  prevención, vigilancia diagnostico y 
tratamiento de Paludismo. 
Resultados esperados: Control de criaderos 
mingas comunitarias, eliminación de refugios 
Criaderos negativos de vectores. Reducción 
de refugios, patios y casas limpias.  
 

APORTE DE LA COMUNIDAD: 
mano de obra 
APORTE PAMAFRO $ 570 
APORTE AREA DE SALUD Y 
SNEM  
TOTAL: $ 570 
 

si 

24 

Cantón: Tiwintza Parroquia: 
San Jose de Morona 
Localidad: Achunts 

CVS: Bolívar Shariam Capacitación comunitaria acerca de 
prevención de Malaria.  Elaboración del mapa 
parlante y análisis de la situación 
Elaboración del plan de trabajo.  Identificación 
de Criaderos. Destrucción de Criaderos. 
Siembra de árboles repelentes de insectos y 
demás prácticas culturales afines. Limpieza y 
tratamiento de refugios. 

APORTE DE LA COMUNIDAD: 
mano de obra 
APORTE PAMAFRO $ 570 
APORTE AREA DE SALUD Y 
SNEM  
TOTAL: $ 570 
 

si 
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PROVINCIA PASTAZA, 
CANTÓN: PASTAZA 

N° LOCALIDAD/UBICACIÓN 
 

Título  
Persona clave para contacto 

 

 
Síntesis 

 
presupuesto 

¿Recibieron apoyo para 
ejecución  en la fase I? 

1 

Parroquia: Montalvo Pucayacu 
 

“ÑUCANCHI LLAKTA CHUSHAK ”  
(NUESTRA COMUNIDAD LIMPIA) 
El grupo de trabajo esta conformado 
por la comunidad, SNEM y áreas de 
Salud. 

Capacitación a la comunidad en temas de 
prevención de Paludismo. 
Resultados esperados: Criaderos negativos de 
vectores. Reducción de refugios, patios y 
casas limpias.  
 

$300,00 APORTE DE LA 
COMUNIDAD:  
$ 293,25 APORTE PAMAFRO  
$  250,00 APORTE AREA DE 
SALUD Y SNEM  
TOTAL: $  843,25 

 

2 

Parroquia: Montalvo  
Sharamentza 
 

Sharamentza unidos libres de Malaria. Ordenamiento y limpieza del interior de las 
casas. Reciclaje de la basura. 
Charlas educativas a las comunidades. 
 

$260,00 APORTE DE LA 
COMUNIDAD:  
$293,25 APORTE PAMAFRO 
$ 275,00 APORTE AREA DE 
SALUD Y SNEM  
TOTAL: $828,25 

 

3 

Parroquia: Montalvo 
Wayusentza 
 
 
 

MESET  KURAMAKJA  JUARMU      
(GUERRA CONTRA LA MALARIA) 
Grupo de trabajo comunitario (SNEM, 
MSP, PAMAFRO, DYA, 
COMUNIDAD). 

Identificación, evaluación y control  de 
criaderos de la comunidad. 
Control de refugios y atractores de mosquitos. 
Implementación y ejecución de Mingas 
comunitarias mensuales (minga de 
eliminación de criaderos).  

APORTE DE LA COMUNIDAD: 
$250,00 
APORTE PAMAFRO $293,25 
APORTE AREA DE SALUD Y 
SNEM $ 450,00 
TOTAL: $993,25 

 

4 

Parroquia: Río Tigre 
Yanayacu 

Control y Prevención de Malaria en la 
Comunidad Kichwa Yanayacu 
  

Capacitación comunitaria acerca de 
prevención de Malaria.  Elaboración del mapa 
parlante y análisis de la situación 
Elaboración del plan de trabajo.  Identificación 
de Criaderos. Destrucción de Criaderos. 
Siembra de árboles repelentes de insectos y 
demás prácticas culturales afines. Limpieza y 
tratamiento de refugios. 

APORTE DE LA COMUNIDAD: 
$150,00 
APORTE PAMAFRO $293,35 
APORTE AREA DE SALUD Y 
SNEM $ 450,00 
TOTAL: $985,35 
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 PROVINCIA PASTAZA, 
CANTÓN: PASTAZA 
 

N° LOCALIDAD/UBICACIÓN 
 

Título  
  Persona clave para contacto 

 

 
Síntesis 

 
presupuesto 

¿Recibieron apoyo para 
ejecución  en la fase I? 

5 

Parroquia: Montalvo 
Kapawi 

“KURAMAR UWENTURTIN MANCHU 
MAAMI” (RECUPEREMOS LA SALUD 
– MATEMOS AL ZANCUDO)  
Grupo de trabajo conformado por el 
colaborador voluntario de salud, 
líderes comunitarios, comunidad, 
Coordinador DYA Pastaza, 
PAMAFRO. 

Capacitación a la comunidad en prevención, 
evaluación de refugios y criaderos mediante la 
realización del croquis comunitario, formación 
de grupos de trabajo para la minga, búsqueda 
activa de casos y registro de la información 
obtenida. 

$300.00 Aporte de la Comunidad 
$293.25 Aporte PAMAFRO 
$250.00 Aporte área de Salud y 
SNEM 
TOTAL:  $843.25 

 

6 

Parroquia: Montalvo 
Charapacocha 

“CHARAP PENKER WAINMAMAK 
KURAMRAM UWAKATI” 
(CHARAPACOCHA 
IMPLEMENTANDO NORMAS DE 
PREVENCIÓN Y MEJORANDO LA 
HIGIENE SALDRÁ VICTORIOSO 
CONTRA LA MALARIA) 
Grupo de trabajo conformado por 
Comité de Salud de la Comunidad, 
Colaborador voluntario, Auxiliar de 
Enfermería, SNEM, DPS, PAMAFRO, 
comunidad. 

Integración del Equipo de Trabajo para realizar 
vigilancia epidemiológica y monitoreo, 
elaboración del plan de trabajo, identificación 
de criaderos, organización de mingas 
comunitarias bajo el lema “CASA LIMPIA Y 
PATIO LIMPIO”, charlas trimestrales por parte 
del Colaborador Voluntario, apoyo del 
Municipio en la donación de la comida para los 
participantes de la minga. 

$300.00 Aporte de la Comunidad 
$290.65 Aporte PAMAFRO 
$100.00 Aporte Área de Salud y 
SNEM 
TOTAL:  $690.65 

 

7 

Parroquia:  Montalvo 
Boberas 

“SIN MOSQUITO NO HAY 
PALUDISMO” 
Grupo de trabajo conformado por el 
Presidente de la Comunidad, Promotor 
de Salud, Misionera (responsable del 
dispensario),la Comunidad en general, 
MSP, SNEM, DYA, PAMAFRO. 

Capacitación a la Comunidad en prevención, 
formación de colaboradores voluntarios, 
conformación del grupo de trabajo, elaboración 
del plan (búsqueda activa, identificación y 
control de criaderos, control de refugios, 
realización mingas), control de resultados. 

$300 Aporte de la Comunidad 
$293.25 Aporte PAMAFRO 
$450.00 Aporte Área de Salud y 
SNEM 
TOTAL:  $1043.25 
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PROVINCIA PASTAZA, 
CANTÓN: PASTAZA 
 

N° LOCALIDAD/UBICACIÓN 
 

Título  
Persona clave para contacto 

 

 
Síntesis 

 
presupuesto 

¿Recibieron apoyo para ejecución  
en la fase I? 

8 

Parroquia:  Sarayacu 
Masaramo  

“ANA SUCHANU AMU” (ELIMINEMOS 
AL MOSQUITO) 
Grupo de trabajo conformado por 
líderes comunitarios, Promotor de 
salud, Profesor de la comunidad, 
Miembros de la Comunidad, 
PAMAFRO, SNEM, DYA. 

Capacitación a la Comunidad en prevención, 
formación de Colaboradores voluntarios, 
Conformación del grupo de trabajo, 
elaboración del plan (búsqueda activa de 
casos, identificación criaderos, control 
refugios, mingas), control de resultados. 

$300.00  Aporte de la Comunidad 
$301.55 Aporte PAMAFRO 
$ 250.00 Aporte Área de Salud y 
SNEM 
TOTAL:  $851.55 

 

9 

Parroquia: Sarayacu  
Jandiayacu 

“PAPA AMU ANAASU” (MATEMOS 
AL ZANCUDO) 
Grupo de trabajo conformado por 
líderes comunitarios, profesor, 
promotores de salud, comunidad, 
SNEM, MSP, DYA, PAMAFRO. 

Capacitar en prevención a la comunidad, 
formar colaboradores voluntarios, 
conformación del grupo de trabajo, elaboración 
del plan (búsqueda activa de casos, 
identificación y control criaderos, control de 
refugios, mingas), control de resultados. 

$300.00 Aporte de la comunidad 
$301.55 Aporte PAMAFRO 
$450.00 Aporte área de Salud y 
SNEM 
TOTAL:  $1051.55 

 

10 

Parroquia: Río Corrientes 
Juyuintza  
 
 

“TAKAKMASARTAI KURAMAR 
EMENKAKTASAR”  
(TRABAJEMOS PARA EVITAR EL 
PALUDISMO) 
Grupo de trabajo conformado por 
líderes comunitarios, colaborador 
voluntario, microscopista, Dirigente de 
Salud NASHIE, Coordinador DYA 
Pastaza. 

Reunión con la comunidad para capacitación 
en prevención, evaluación de refugios y 
criaderos, conformación de grupos de trabajo y 
realización minga, búsqueda activa de casos, 
capacitación en pruebas rápidas, recopilación 
y envío de información obtenida. 

$300.00  Aporte de la Comunidad 
$293.25  Aporte PAMAFRO 
$450.00  Aporte área de Salud y 
SNEM 
TOTAL:  1043.25 
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PROVINCIA SUCUMBIOS 

N° LOCALIDAD/UBICACIÓN 
 

Título  
  Persona clave para contacto 

 

 
Síntesis 

 
presupuesto 

¿Recibieron apoyo para 
ejecución  en la fase I? 

1 

Cantón: Lago Agrio Parroquia:  
Jambelí 
Localidad: Comuna 5 de 
Agosto 

Zancudo Cocha 
Directiva de la comuna: Wilson Andi. 
Directiva de la escuela: Arturo Vargas, 
Promotor, personal de Salud y del 
SNEM. 

El objetivo es incentivar a las familias a cuidar 
y mantener limpias las casas y los patios y 
disminuir criaderos de mosquitos. Se educará 
a las familias y al sector educativo. 

$300,00 Aporte de la comunidad. 
$800,00 Aporte de la PAMAFRO. 
$80,00 Aporte salud y SNEM 
Total:  $1,180 

 
 

SI 

2 

Cantón:  Cascales 
Parroquia:  El Dorado de 
Cascales 

Rayu Pashin (Devorador de Larvas, 
Pez Miguelito). 

Directiva de la escuela: Rafael 
Alvarado, Promotor: Santiago 
Alvarado, personal de Salud y del 
SNEM. 

Con participación activa de la comunidad. El 
objetivo es incentivar a las familias a cuidar y 
mantener limpias las casas y los patios y 
disminuir criaderos de mosquitos. 

$300,00 Aporte de la comunidad. 
$800,00 Aporte de PAMAFRO. 
$80,00 Aporte salud y SNEM 
Total:  $1,160 

 
 

SI 

3 

Cantón: Shushufindi 
Parroquia: Limoncocha 

Cortemos las alas al zancudo 
Presidente de la Comuna: Sucre 
Cerda. Asociación Ail: Pedro 
Shiguango.   

Esteros con agua sin malezas alrededor. Casa 
limpia y patio limpio. Limpieza de malezas, 
gestión con el municipio y actividades 
educativas 

Total: 1,550 
No han discriminado los aportes. 

 
 

SI 

4 

Cantón: Cascales 
Parroquia: El Dorado de 
Cascales. 
Localidad: Los Ángeles de 
Cascales 

Juntos luchando contra el mosquito 
Microscopistas: Silvia Rango 
091486566. Presidente: Roque Pérez.  

Limpieza de malezas, mingas para rellenar 
charcas.  Limpieza de bordes de piscinas, 
siembra de peces.  Casas y patio limpio. 

Total: 806,50 
No han discriminado los aportes. 

 
 
 
 
 
 

SI 
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PROVINCIA SUCUMBIOS 
 

N° LOCALIDAD/UBICACIÓN 
 

Título  
  Persona clave para contacto 

 

 
Síntesis 

 
presupuesto 

¿Recibieron apoyo para 
ejecución  en la fase I? 

5 

Cantón: Shushufindi 
Provincia: Shushufindi 
 

Luchando por una salud mejor 
SNEM: Paola Ramírez 
Presidente de la comunidad: 
Geovanny Guadalupe.  

Capacitaciones, reuniones, gestión municipal. 
Siembra de peces. Eliminación de pozos. 
Solares limpios. 

$590,00 Aporte de la comunidad. 
$150,00 Aporte de PAMAFRO y 
SNEM 
$120,00 Aporte del municipio  
Total:  $840,00 
La discriminación de aportes no 
coincide con el total 

 
 
 
 

SI 

6 

Cantón: Shushufindi 
Provincia:  San Roque 
 
 

Nueva Vida:   
Derrotando al Paludismo 

Directiva Comunitaria: Ana Jaramillo.  
Comité de Salud, SNEM, CVS. 

Limpieza de piscinas.  Mingas comunitarias.  
Charlas educativas.  

340,00 Aporte de la comunidad. 
800,00 Aporte PAMAFRO. 
60,00 Aporte salud y SNEM. 
Total: 1,290  

 
 

SI 

7 

 
Cantón: 
Provincia:  Pachacutik 
 

Milli Chuspi “Mosquito Bravo” 
Presidente:  Carlos Huatatoca 
Vicepresidente:  Dora Grefa Andi 

Mingas de limpieza. Eliminación de criaderos. 
100% de casos y patios limpios. 

Total:  858,50  
 

SI 

8 
 
Cantón: Putumayo 
Parroquia:  Palma Roja 
 

Palma Roja Libre de Mosquitos 
Presidente: Washington Bohórquez. 
Vicepresidente: Blanca Arimulla 

Criaderos permanentes en piscinas, Mingas de 
limpieza. Eliminación de criaderos. 

200,00 Aporte de la comunidad. 
800,00 Aporte PAMAFRO. 
345,00 Aporte salud y SNEM. 
Total: 1,345 

 
 
 

SI 
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PROVINCIA SUCUMBIOS 

N° LOCALIDAD/UBICACIÓN 
 

Título  
  Persona clave para contacto 

 

 
Síntesis 

 
presupuesto 

¿Recibieron apoyo para ejecución  
en la fase I? 

9 

Provincia: Cuyabeno Cantón: 
Shushufindi 
Parroquia:  Tarapoa 
 

Perla de Oriente ya basta de Paludismo 
Presidente Miguel Pitiur 
Vicepresidente: Miguel Pérez 

Educación a las personas para el control del 
paludismo. Desbroce de maleza en las orillas de 
pantanos. Limpieza.  Mingas comunitarias.  

722  
 

SI 

10 

Provincia: Sucumbíos 
Cantón: Lago Agrio 
Parroquia: Nueva Loja 
Localidad: Barrio San Valentín 
 

Dile NO al Paludismo 
 
Presidente: María Campoverde 
1º Vocal: Buenaventura Rodríguez  
Tesorera: Esperanza Betancourt 
Duración 1 año 

Disminuir los focos de criaderos, mantener casas y 
patios limpios, diagnóstico oportuno y tratamiento 
completo, seguimiento casos repetidores, casas 
malaricas, y mujeres embarazadas 

Aporte Comunidad $ 300, Aporte 
Pamafro $ 800, Aporte Área de Salud y 
SNEM 
$ 50 (Material Educativo) 
Aporte Municipio $ 100 
Total  $ 1250,00 

 

 
 
 

SI 

11 

Provincia: Sucumbíos 
Cantón: Lago Agrio 
Parroquia: El Eno 
Localidad: Tomebamba 

Esperanza de Vida por la Salud 
Comunitaria 

 
Pte. Coop. Alipio Encalada 
CVS:  Hugo Domínguez – Marco 
Domínguez  
Duración: 6 meses 
  

Control de criaderos con limpieza de malezas en 
cuerpos de agua y canales. 
Limpieza de Casas y desbroce de hierbas en la 
periferia  
Diagnóstico precoz y tratamiento oportuno y 
completo  

Aporte Comunidad $ 430 
Aporte Pamafro  $ 866 
Total  $ 1296,00 

 
 

SI 

12 

Provincia: Sucumbíos  
Cantón: Shushufindi 
Parroquia: LImoncocha 
Localidad: Yamanunka 

“Yamanunka” 
Pte. Domingo Nahuecha 
Vicepte. Alberto Salazar 
Secretaria: Laura Tendetsa 
Tesorera: Marina Kasent 
CVS: Gloria Chiriap 
Duración: 1 año 

Limpieza de orillas de pantanos, zanjas y cunetas. 
Búsqueda de febriles, vigilancia activa con PR y GG  
Diagnóstico y tratamiento a tiempo completo  

Aporte Comunidad  $ 320 
Aporte Pamafro      $ 800 
Aporte Área de Salud y SNEM 
 $ 60 
 
Total   $  1180 

 
SI 
 

13 

Provincia: Sucumbíos 
Cantón: Shushufindi 
Parroquia: Shushufindi 
Localidad: La Primavera 

La Salud es deber de todos 
Pte: Fausto Camacho 
Vicente: Sergio Armijos 
Secretario: Simón Nuñez 
CVS: Carmen Pérez 
Duración: 1 año 

Eliminación de criaderos pequeños y medianos. 
Limpieza de bordes en pantanos  
Casas y Patios limpios 
Diagnóstico en 48 horas y tratamiento completo 

Aporte comunidad  $ 210 
Aporte Pamafro      $ 800 
Aporte Área Salud – SNEM $ 80 
 
Total:   $1090 

 
SI 
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PROVINCIA SUCUMBIOS 
 

N° LOCALIDAD/UBICACIÓN 
 

Título 
Persona clave para contacto 

 

 
Síntesis 

 
presupuesto 

¿Recibieron apoyo para ejecución  en 
la fase I? 

14 

Provincia: Sucumbíos 
Cantón: Putumayo 
Parroquia: Palma Roja 
Localidad: Sansahuari 

Sansahuari sin Paludismo 
 

Pte: Ángel Quintana 
Secretario: Rodrigo Noteno 
CVS:  Marcos Villegas 
 

Intervención en criaderos en cunetas, charcos, 
con limpieza de piscinas abandonadas. 
Casas y patios limpios 
Seguimiento de casos repetidores y casas 
malaricas 
Diagnóstico y tratamiento a tiempo 

Aporte Comunidad $ 300 
Aporte Pamafro  $ 800 
Aporte Área de Salud – SNEM $80 
 
Total   $ 1180,00 

 
 

SI 

15 

Provincia: Sucumbíos 
Cantón: Putumayo 
Parroquia: Puerto El Carmen  
Localidad: Riera 

Riera eliminando Zancudos  
 

Pte: Nelson Cruz 
Vicente: Joaquin Cruz 
Secretario: José Arroyo 
CVS: Damasco Huatatoca 
 
Duración: 1 año 

Limpieza de piscinas, cunetas, charcos  
Mantenimiento de casas y patios limpios 
Diagnóstico y tratamiento oportuno y adecuado 
 

Aporte Comunidad  $200 
Aporte Pamafro      $800 
Aporte Área Salud – SNEM 
 $ 225 
 
Total    $ 1225 

 

16 

Provincia: Sucumbíos 
Cantón: Putumayo 
Parroquia: Santa Elena 
Localidad: Canta Gallo – 
Unión Orense 

Unión Orense sin Paludismo 
 
Pte.: César Morocho 
Vicente: Silvio Lucero 
Secretario: Freddy Cayambe 
CVS: Medardo Freire – María Sarango 
 
Duración: 1 año 

Intervención de criaderos con aperturas de 
zanjas, relleno de charco, limpieza de casas y 
patios 
Diagnóstico y tratamiento completo y oportuno 

Aporte Comunidad  $ 340 
Aporte Pamafro      $ 800 
Área Salud – SNEM  $   60 
 
Total    $ 1200 

 

17 

Provincia: Sucumbíos 
Cantón: Cuyabeno 
Parroquia: Aguas Negras 
Localidad: Rey de los Andes 

Rey de los Andes combatiendo el 
Paludismo 

 
Pte: Juvenal Vásquez 
Vicente: José Díaz 
CVS:  Darwin Ajila 
 
Duración: 1 año 

Limpieza de zanjas y cunetas, y otros cuerpos 
de agua 
Charlas educativas 
Búsqueda Activa 
Diagnóstico y tratamiento oportuno y completo 

Aporte Comunidad  $ 150 
Aporte Pamafro      $ 800 
Área Salud – SNEM   $  80 
 
 
Total   $ 1030 
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PROVINCIA SUCUMBIOS 
 

N° LOCALIDAD/UBICACIÓN 
 

Título 
Persona clave para contacto 

 

 
Síntesis 

 
presupuesto 

¿Recibieron apoyo para 
ejecución  en la fase I? 

18 

Provincia: Sucumbíos 
Cantón: Putumayo 
Parroquia: Palma Roja 
Localidad: Tipishca 

Tipishca trabajando por la Salud 
Pte.: Lupercio Peñafiel 
Vicente: Marco Cando 
Secretario: Melecio Maza  
CVS: Marcos Vera  
 
Duración: 1 año 

Apertura de Zanjas en la periferia de la 
población 
Limpieza mensual de canales, piscinas y 
relleno de charcos 
Casas, patios, espacios públicos limpios 
Diagnóstico y tratamiento a tiempo 

Aporte Comunidad  $ 300 
Aporte Pamafro      $ 800 
Área Salud – SNEM   $  60 
 
 
Total   $ 1160 

 

19 

Provincia: Sucumbíos 
Cantón: Cascales 
Parroquia: Santa Rosa 
Localidad: Santa Rosa 

Santa Rosa sin Paludismo 
 

Pte: Pablo Manobanda 
Comité / Salud: Martín Gavilanez 
CVS: Edgar Yanza  

Intervención programada mensual con 
apertura de canales, eliminación de gran 
cuerpo de agua dentro del poblado, limpieza 
de casa y patio, diagnóstico y tratamiento 
adecuado. 

Aporte Comunidad $105 
Aporte Pamafro     $ 800 
Área Salud – SNEM  $  80 
 
Total   $ 985,00 
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PROVINCIA ORELLANA, 
CANTON FRANCISCO DE 
ORELLANA 

N° LOCALIDAD/UBICACIÓN 
 

Título  
Persona clave para contacto 

 

 
Síntesis 

 
presupuesto 

¿Recibieron apoyo para 
ejecución  en la fase I? 

1 

Parroquia: Pto Murialdo 
Cantón: Loreto  
Localidad: Alto Huino 

Huagcha Wuawua  
CVS. José Mamallacta. 

Capacitación a la comunidad en temas de 
control,  prevención, vigilancia diagnóstico y 
tratamiento de Paludismo. 
Resultados esperados: Control de criaderos 
mingas comunitarias, eliminación de refugios 
Criaderos negativos de vectores. Reducción 
de refugios, patios y casas limpias.  
 

1500 Aporte de la comunidad  
800  aporte Pamafro 
 
 

Si 

2 

Parroquia: Pto Murialdo 
Cantón: Loreto    
Localidad :Centro Huino 
 
 
 

“Sacha Runa” o “Hombre de la Selva” 
CVS. Carlos Huatatoca  

Charla educativa a las comunidades, 
Promoción escolar ,mingas, recolección de 
información 
 

$1500  APORTE DE LA      
COMUNIDAD:  
 
APORTE 
 PAMAFRO 800    
 
TOTAL: $2300 

si 

3 

Parroquia: San Sebastián del 
Coca. 
Cantón. Sacha 
Localidad: Rio Blanco 
 

CVS. Carlos Shiguango y dirigentes de 
la comunidad 
   
“Rio Blanco contra el paludismo” 

Identificación, evaluación y control  de 
criaderos de la comunidad. 
Control de refugios y a tractores de mosquitos. 
Implementación y ejecución de Mingas 
comunitarias mensuales, charlas educativas 
salud e higiene.  

 
No han discriminado los aportes. 
(Pamafro aporto con  un 
presupuesto de 800 por 
comunidad) 

si 

4 
Parroquia: Pto Murialdo 
Cantón: Loreto   
Localidad: Bajo Huino 
 

CVS. Juan Chimbo 
“Bajo Huino sin Paludismo” 

Limpieza y tratamiento de refugios. 
Charlas comunitarias, promoción escolar. 

APORTE DE LA 
COMUNIDAD:1500 $APORTE 
PAMAFRO   $ 800                           
TOTAL 2300 

si 
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PROVINCIA  ORELLANA 

N° LOCALIDAD/UBICACIÓN 
 

Título  
  Persona clave para contacto 

 

 
Síntesis 

 
presupuesto 

¿Recibieron apoyo para 
ejecución  en la fase I? 

5 

Cantón: fco. de Orellana 
 
Localidad: Palma Roja 
 
Parroquia: La Belleza 
 

 
“Ayawasha” Planta Medicinal. 
 
.CVS. Oswaldo Andy 

 
Se imparte educación  se incentiva para las 
mingas comunitarias se capacita sobre 
diagnostico y tratamiento toma de gota grueso 

$1500Aporte de la comunidad. 
$800,00 Aporte de la PAMAFRO. 
 
Total:  $ 2300 
 

si 

6 

 
Cantón: Loreto  
  
Parroquia: Ávila Huirino 
  
Localidad: Sashapa                    

 
“Sashapa Eliminado el Paludismo”  
  
CVS. Silvio Salazar        

 
Con participación activa de la comunidad. El 
objetivo es incentivar a las familias a cuidar su 
salud y mantener limpias las casas y los patios 
y disminuir criaderos de mosquitos. 

$2000  Aporte de la comunidad. 
$800,00 Aporte de PAMAFRO. 
 
Total:  $,2800 

si 

7 

Cantón: Aguarico 
 
Parroquia: Tiputini 
 
Localidad: Tiputini 

 
CVS: César Alvarado 
 
“Zancudo Llacta” Casa del Zancudo. 

Esteros con agua sin malezas alrededor. Casa 
limpia y patio limpio.           
Educación escolar, toma de muestras a 
pacientes con fiebre.                  

 
$2000  Comunidad  
$800  Pamafro 
Total: $2800   

si 

8 

Cantón: Aguarico 
Parroquia: Tiputini 
Localidad: Yanayacu 
 
 

“Virute Zancudo”  
 CVS: Lisandro Grefa 

Limpieza de malezas, mingas para rellenar 
charcas.  Limpieza de bordes de piscinas, 
siembra de peces.  Casas y patio limpio. Toma 
de gota gruesa promoción escolar 

800 Pamafro 
1300 Comunidad 
2100 Total. 

si 
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PROVINCIA  ORELLANA 
 

N° LOCALIDAD/UBICACIÓN 
 

Título  
  Persona clave para contacto 

 

 
Síntesis 

 
presupuesto 

¿Recibieron apoyo para 
ejecución  en la fase I? 

9 

Cantón: Loreto 
 
Parroquia: San José de 
Dahuano 
  
Localidad:15 de noviembre 

 
“15 de Noviembre Contra el 
Paludismo”  
       
CVS: Mario Grefa. 
     

 
Eliminación de maleza y depósitos que 
generan recolección de agua dando la 
oportunidad que el mosquito cumpla con su 
ciclo vital. 

 
No han discriminado los aportes. 
(Pamafro aporto con  un 
presupuesto de 800 por 
comunidad) 

si 

10 

     
Cantón: Sacha. 
   
Parroquia: San Sebastián del 
Coca  
Localidad: Com. San 
Pablo 

 
“San Pablo Contra el Paludismo” 
   
CVS. Fredy Chongo 

 
Charlas educativas, mingas comunitarias para 
cortar maleza, en áreas naturales cercanas al 
área poblada evaluación de patio limpio y casa 
limpia.  

 
No han discriminado los aportes. 
(Pamafro aporto con  un 
presupuesto de 800 por 
comunidad)  

si 

11 

 
Cantón: Fco.de Orellana    
  
Parroquia: García Moreno 
     
Localidad: Caspizapac 
 

 
CVS. y Presidente de la comunidad. 
Carlos Aguinda. 

Mingas periódicas de limpieza, recolección y 
eliminación de deshechos sólidos. 

 
Pamafro. 800   
 
Comunidad:1500 
  
Total: 2300 

si 

12 

 
Cantón: Loreto 
   
Parroquia: Pto. Murialdo 
  
Localidad: El Inca.    

 
CVS: Rafael Mamallacta. 
   
“El Inca Luchando contra el 
Anopheles.”  
 

 
Mingas de limpieza, eliminación de criaderos, 
promoción escolar diagnostico y tratamiento 
adecuados. 

2000 Aporte de la comunidad. 
800 Aporte PAMAFRO. 
 
TOTAL: 2800 

si 
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13 

Parroquia: San. José de 
Guayusa. 
 
Cantón: Fco. de Orellana 
 
Localidad: Las Palmas 

CVS: Marieta Vargas   
Presidente de la Comunidad : 
Silvia Alvarado. 
“Sin Paludismo Tendremos Salud y 
Vida.” 

Educación y charla comunitaria, mingas de 
limpieza general. Promoción escolar 
diagnostico y tratamiento oportuno. 

1500  Comunidad  
  800  Pamafro  
$2300   Total 
     
 
 

Si 

14 

Parroquia : Avila Huiruno 
 
 Cantón : Loreto    
  
Localidad : Selva Verde.     

  
CVS: Nilo Grefa.  
Presidente: Fermín Tapuy 
“Unidos Contra el Palusmo”.  

Mantener virados los tanques, evitar que se 
acumulen de basura y agua eliminación de 
criaderos. 

2000 comunidad.  
  800 Pamafro.  
$2800  Total. 

Si 

15 

Parroquia: Fco de Orellana 
Cantón : San. Luis de 
Armenia.  
Localidad: Comuna Estrella.  

CVS: Julio Noteno 
Estrella Yacu sin Paludismo. 

Mingas de limpiza, charlas comunitarias, 
diagnostico y tratamiento oportuno. 

 
2000 comunidad.  
  800 Pamafro  
$2800 Total. 

Si 

 
 
 
 
 


